



Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje
oblast podpory: DOPRAVA
program č.: 6.1 – Podpora výstavby komunikací pro cyklisty
č. OLP/3147/2023
"Cyklostezka sv. Zdislavy Nový Bor-Svor, úsek Cvikov-Svor, etapa č.2 "

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Ing. Janem Svitákem, náměstkem hejtmána, řízení resortu dopravy

dále jen „poskytovatel“

a

Město Cvikov

se sídlem Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov

IČO: 00260410

DIČ: CZ00260410

osoba oprávněná podepsat dodatek: Petr Vrabec, starosta města

dále jen „příjemce“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.10.2023 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/3147/2023, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na projekt s názvem „Cyklostezka sv. Zdislavy Nový Bor-Svor, úsek Cvikov-Svor, etapa č.2 “

(dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace projektu z důvodu odvolání stavební techniky na Moravu na pomoc při odklizení škod způsobenými povodněmi na podzim roku 2024. Z těchto důvodů mohl příjemce požádat o vydání kolaudačního rozhodnutí až 15.1.2025, čímž nemohl splnit podmínky termínu realizace uvedeného ve smlouvě. V souvislosti s podmínkami smlouvy určujícími termín ukončení realizace projektu jako termín podání žádosti o kolaudační rozhodnutí, je nutné změnit termín pro podání úplného závěrečného vyúčtování, jelikož nebylo možné předpokládat získání kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě 50 kalendářních dnů po podání žádosti o jeho vydání z důvodu vytíženosti stavebních úřadů a klimatických podmínek, které neumožňovali kontrolu díla stavebním úřadem.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4. smlouvy ve znění:

"Termín zahájení realizace projektu je 01. 11. 2023 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 11. 2024."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Termín zahájení realizace projektu je 01. 11. 2023 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 15. 1. 2025."

3. Článek III. odst. 7. smlouvy ve znění:

"Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 01. 2025. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"Projekt musí být vyúčtován do 30 kalendářních dnů po vydání kolaudačního rozhodnutí. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné podobě, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru silničního hospodářství Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části."

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v **elektronické podobě** a každá strana obdrží jeho elektronický originál. Tento dodatek je platný dnem připojení **platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb.**
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 148/25/ZK ze dne 25.3.2025, a Zastupitelstvem města Cvikov dne 13.2.2025 pod usn. č. 5/10.

Za poskytovatele:

Elektronický podpis: 31.3.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Jan Sviták
Vydal: LCA EU Qualified CA2/RSa 06/2022
Platnost do: 7.11.2025 09:41 +01:00

Ing. Jan Sviták
náměstek hejtmana

Za příjemce:

Petr Vrabec

Digitální podpis:
31.03.2025 07:59

Petr Vrabec
starosta města