

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

o provedení průzkumných, projektových a inženýrských prací
a činností pro akci

„Centrum sociálních služeb Prostějov – Domov sester“

uzavřené podle § 2586 a násl. a § 2430 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: JUDr. Vladimírem Lichnovským, 1. náměstkem hejtmána

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Ing. Pavel Malínek

Se sídlem: Výstavní 318/7, 783 35 Olomouc - Chomoutov

IČO: 46616373

DIČ: CZ6006050809

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 03. 03. 2023 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2023/00937/OI/DSM pod názvem akce „Centrum sociálních služeb Prostějov – Domov sester“, kdy předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo spočívající ve zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby (DSP + DPS) vč. dokumentace technologického vybavení a vybavení nábytkem, ve výkonu inženýrské činnosti směřující k vydání stavebního povolení, ve výkonu činností souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby a ve výkonu autorského dozoru v průběhu stavby (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 12. 09. 2023 Dodatek č. 1 a dne 18. 03. 2024 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu plnění Smlouvy o níže uvedené vícepráce a s tím související změna ceny plnění, sjednání platebních podmínek a termínu provedení víceprací.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem **upravuje rozsah předmětu plnění Smlouvy**, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
Zpracování dokumentace změny záměru před dokončením (ZSPD) a zajištění povolení změny záměru před dokončením	87 000,00	0,00
Vícepráce a méněpráce celkem	87 000,00	0,00
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	87 000,00	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu plnění Smlouvy dohodly **o navýšení ceny za plnění uvedené v čl. V. odst. 1. Smlouvy.**

Celková cena za plnění stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy činí:

Název	Základ DPH	DPH 21 %	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena dle Smlouvy	1 340 700,00	281 547,00	1 622 247,00
Cena dle Dodatku č. 1	49 588,00	10 413,48	60 001,48
Cena dle Dodatku č. 2	115 000,00	24 150,00	139 150,00
Cena dle Dodatku č. 3	87 000,00	18 270,00	105 270,00
Celková cena dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1–3	1 592 288,00	334 380,48	1 926 668,48

Celková cena dle Smlouvy včetně Dodatků č. 1–3 vč. DPH slovy: jeden milion devět set dvacet šest tisíc šest set šedesát osm korun českých čtyřicet osm haléřů.

3. Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku bude uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem.


- a) **90 % ceny za zpracování dokumentace změny záměru před dokončením (ZSPD) a zajištění povolení změny záměru před dokončením, tj. 94 743,00 Kč vč. DPH (78 300,00 Kč bez DPH),**
je Zhotovitel oprávněn fakturovat po předání dokumentace ZSPD (4 listinná vyhotovení a 1 elektronické vyhotovení) Objednateli a podání žádosti o povolení změny záměru před dokončením. Přílohou faktury bude protokol o převzetí dokumentace ZSPD Objednatелеm.
- b) **10 % ceny za zpracování dokumentace změny záměru před dokončením (ZSPD) a zajištění povolení změny záměru před dokončením, tj. 10 527,00 Kč vč. DPH (8 700,00 Kč bez DPH),**
je Zhotovitel oprávněn fakturovat po předání povolení změny záměru před dokončením s vyznačenou doložkou právní moci Objednateli. Přílohou faktury bude protokol o převzetí povolení změny záměru Objednatелеm.
4. Současně se smluvní strany dohodly **na termínu předání dokumentace změny záměru před dokončením (ZSPD) a podání žádosti o povolení změny záměru před dokončením, a to do 15. 06. 2025.**
5. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 24. 03. 2025 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 9/2024 Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, a podle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne - 1 -04- 2025

Za Objednatele:



JUDr. Vladimír Lichnovský
1.náměstek hejtmána

V Olomouci dne

Za Zhotovitele:



Ing. Pavel Mařínek

