

Dodatek č. 1

Číslo smlouvy objednatele SOD/27/2023, číslo smlouvy zhotovitele 423002 „Líšná – rekonstrukce vodojemu, odstranění odkyselovací stanice“

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
zastoupený: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
k jednání jsou oprávněni: Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda představenstva
- ve věcech technických: Ing. [REDAKCE], projektová a investiční manažerka
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedený Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)
(dále jen **objednatel**)

1.2. Zhotovitel

se sídlem: **VHS Bohemia, a. s.**
zastoupený: Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná
k jednání jsou oprávněni: Ing. Jaroslava Šustková, na základě PM ve věcech nabídky
- ve věcech smluvních: Libor Havlík, člen představenstva
- ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ: 479 10 305
DIČ: CZ47910305
Peněžní ústav: FIO BANKA, a.s.
Číslo účtu: 2801346369/2010
Zapsaný v OR vedeném u KS Brno, oddíl B, vložka 4937
(dále jen **zhotovitel**)

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na provedení drobných změn při realizaci stavby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a neumožňují podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Změny spočívají v provedení následujících víceprací a méněprací:

- zvýšení objemu prací spočívajícím ve stavební úpravě vodojemu– změny nastaly při odkrytí konstrukcí předmětné části stavby.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

2.2. Změna ceny díla:

Původní cena díla bez DPH	Kč	3 251 229,30
Vícepráce	Kč	442 817,77
Méněpráce	Kč	- 57 217,76
celkem	Kč	385 600,01
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	Kč	3 636 829,31

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/27/2023 ze dne 1.11.2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD SOD/27/2023, číslo smlouvy zhotovitele 423002, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – položkový rozpočet stavby-méněpráce a vícepráce.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V, dne



zhotovitel

objednatel

Libor Havlík
člen představenstva

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko