

D O D A T E K Č . 1

S M L O U V Y O D Í L O Z E D N E 3 0 . 1 0 . 2 0 2 4

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
změn a doplňků

Objednatel:

sídlo:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

peněžní ústav:

číslo účtu:

č. sml. objednatele:

osoby oprávněné k jednání ve věcech plnění smlouvy:

Město Dačice

Krajířova 27, 380 13 Dačice

Bc. Milošem Novákem - starostou města

00246476

CZ00246476

Česká spořitelna, a.s.

0463/1S/2024



(dále jen „Objednatel“ či „smluvní strana“)

a

Zhotovitel:

sídlo:

osoba s oprávněním jednat:

IČO:

DIČ:

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 4355 vedenou u Městského soudu v Praze

peněžní ústav:

číslo účtu:

datová schránka:

sml. zhotovitele:

" M plus " spol. s r.o.

Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 Praha 7 - Holešovice

JUDr. Kateřina Soukupová, jednatel


43001432

CZ43001432

Raiffeisenbank a.s.

7kmiggc

2024153



(dále jen „Zhotovitel“ či „smluvní strana“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek:

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále též jen „**Dodatek č. 1**“) rozhodly změnit smlouvu o dílo, která byla uzavřena mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 30. 10. 2024, číslo smlouvy Objednatele 0463/1S/2024, o provedení komplexní dodávky nových expozic a úpravu stávajících expozic muzea veřejné zakázky s názvem **Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice** (dále též jen „smlouva“).

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:
- změny předmětu díla o položky, které je nutné realizovat na základě zjištěných okolností při provádění díla, nebo jejich provedení požadoval Objednatel nad rámec původně smlouveného plnění (vícepráce), a položky, které nebudou realizovány částečně či vůbec (méně práce), přičemž důvody vedoucí k těmto změnám a popisy těchto změn jsou uvedeny ve změnových listech č. 1 až č. 5, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho přílohy,
 - s tím související změna ceny díla.
- Změny jsou nutné pro splnění funkčnosti užívání celého díla.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 (podrobněji viz jednotlivé změnové listy) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na základě kterých se nejedná o podstatné změny závazku ze smlouvy.

Čl. II

Změna předmětu smlouvy

Článek I. PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 2 smlouvy se mění tak, že odstavec 2. nově zní:

„2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou pro Objednatele provést komplexní dodávku nových expozic a úpravu stávajících expozic muzea, tj.:

- demontáž určených prvků stávajících expozic či výstavního zařízení,
- dodávku a instalaci výstavního zařízení, audiovizuálních prvků a jejich náplní (vč. finálních úprav náplní dodaných Objednatelem), osvětlení, grafiky (vč. jejího návrhu), prvků expozic, modelů, výtvarné dokončení expozic, dodávku a instalaci řízení expozic a instalaci exponátů,
- dodávku a instalaci souvisejícího SW, poskytnutí Objednateli licencí k užití softwarových produktů a převést vlastnické právo k nosičům dat, na kterých případně budou zpřístupněny softwarové produkty, na Objednatele a
- další související dodávky, práce a služby,

a to za úzké spolupráce s Objednatelem a dle jeho pokynů
(dále jen „dílo“),

jak je blíže specifikováno:

- v této smlouvě a její příloze č. 1 – Soupis dodávek a prací / Položkový rozpočet, **ve znění změn dle změnových listů č. 1 až č. 5,**
- zadávací dokumentaci veřejné zakázky, vč. projektové dokumentace zpracované společností " M plus " spol. s r.o., IČO: 43001432, sídlo: Dukelských hrdinů 564/34, 170 00 7 - Holešovice (dále jen „projektová dokumentace“), **ve znění změn dle změnových listů č. 1 až č. 5,**

tak, aby uvedené dílo bylo plně funkční a mohlo být plně využíváno ke svému účelu popsánému v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.

Závazkem Objednatele je řádně a včas dokončené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu díla stanovenou v čl. IV této smlouvy a za podmínek uvedených v této smlouvě.“

Čl. III

Změna ceny díla

Článek IV. CENA DÍLA odst. 1 smlouvy se mění tak, že odstavec 1. nově zní:

„1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení **ve znění změn dle změnových listů č. 1 až č. 5** a činí nejvýše 9 832 320,5 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), tj. 11 897 107,81 Kč včetně DPH (slovy jedenáct milionů osm set devadesát sedm tisíc jedno sto sedm korun českých a osmdesát jedna haléřů).“

Čl. IV
Doplnění přílohy č. 1 smlouvy

Na konec přílohy č. 1 smlouvy se doplňují změnové listy č. 1 až č. 5, které ji doplňují a mění tak, jak je v nich uvedeno.

Čl. V
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje a uzavírá elektronicky, přičemž každá smluvní strana obdrží originální vyhotovení Dodatku č. 1 podepsaného kvalifikovanými či zaručenými elektronickými podpisy osob oprávněných za ně jednat, založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Datum podpisu tohoto Dodatku č. 1 se určuje z data připojených elektronických podpisů smluvních stran.
4. Pro případ, že tento Dodatek č. 1 není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej Objednatel či Zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.
5. Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno radou města Dačice na její 64. schůzi konané dne 26. 3. 2025 pod č. usnesení 1415/64/RM/2025 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady, a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost tohoto Dodatku č. 1.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1, včetně původního znění smlouvy ze dne 30. 10. 2024, podléhá uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho Dodatek č. 1 podepisují.
8. **Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou změnové listy č. 1 až č. 5 doplňující a měnící přílohu č. 1 smlouvy.**

Za Objednatele:

V Dačicích



Bc. Miloš Novák
starosta
podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:

V Praze



jednatel
podepsáno elektronicky

Veřejná zakázka:			
Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice			
Změnový list č. 1			
Oddíl:	Interiérová část expozic		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Podlahy expozic v 2. NP pro kabelové rozvody a vyrovnání Tento změnový list č. 1 se týká odstranění stávajících koberců, které nebyly zahrnuty v původním rozpočtu. Z důvodu nemožnosti realizace těchto prací pracovníky MMAg se objednatel rozhodl zadat práce spojené s odstraněním kobercových povlaků zhotoviteli. Tento krok byl učiněn na základě objektivních důvodů, které bránily realizaci prací vlastními silami. Po odstranění koberců byl zjištěn špatný stav podkladního betonu podlahy a výrazné nerovnosti v jednotlivých místnostech. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		
Technické řešení změny:	Vzhledem k tomu, že se nacházíme v památkově chráněném objektu, bylo zvoleno řešení, které nevyžaduje zásahy do konstrukcí. K vyrovnání podlahy bude použit Quick Subfloor systém MDF, což jsou podlahové desky o rozměru 60 x 120 cm a tloušťce 7 mm. Tento systém pomáhá předejít problémům s nerovnostmi a poškozením betonové podlahy, jejíž stav nebylo možné předem objektivně posoudit v rámci projektu.		
Dokumentace / přílohy:	Cenová nabídka proběhla e-mailem, odsouhlaseno na KD		
Cenová kalkulace/ přílohy:	121 015,20 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne		
Vyjádření projektanta:	dne:		
Vyjádření TDI:	dne:		podpis:
Vyjádření zhotovitele:	dne:		
Vyjádření objednatele:	dne:		podpis:

Strany berou na vědomí, že tento změnový list se jeho podpisem stává podkladem pro sjednání změny příslušné smlouvy o dílo.

Veřejná zakázka:			
Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice			
Změnový list č. 2			
Oddíl:	Interiérová část expozic		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Doplnění nových zásuvek a vypínačů Pro zachování co největší estetičnosti expozice bylo rozhodnuto o výměně několika kusů zásuvek a vypínačů, které se nacházejí na viditelných místech. Stávající zastaralé prvky by narušovaly celkový dojem a estetiku prostor expozice, což bylo považováno za nezbytné pro zajištění kvalitního vizuálního a funkčního dojmu. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		
Technické řešení změny:	Byl odsouhlasen předložený návrh zhotovitele na dodávku nových vypínačů a zásuvek. Navržené vypínače byly vybrány tak, aby harmonizovaly s interiérem expozice a zároveň zajišťovaly bezpečný a funkční provoz v souladu s projektovými požadavky.		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet , odsouhlaseno na KD		
Cenová kalkulace/ přílohy:	19 911 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne		
Vyjádření projektanta:	dne:  		
Vyjádření TDI:	dne:  podpis:		
Vyjádření zhotovitele:	dne:  		
Vyjádření objednatele:	dne:  podpis:		

Strany berou na vědomí, že tento změnový list se jeho podpisem stává podkladem pro sjednání změny příslušné smlouvy o dílo.

Veřejná zakázka:			
Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice			
Změnový list č. 3			
Oddíl:	Technika pro zajištění stabilní internetové sítě vč. montáže		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	V průběhu realizace bylo zjištěno, že stávající WI-FI připojení MMAg v tomto historickém objektu není možné zajistit tak, aby fungovalo spolehlivě. V současné době není v místnostech 2. NP budoucí expozice žádným způsobem řešen rozvod IT strukturované kabeláže ani pokrytí wifi signálem. Interaktivní prvky, které budou součástí expozice však pro svoje správné fungování potřebují konektivitu (ethernet, či Wifi), mimo jiné z důvodu aktualizací, obměny obsahu, či případného vzdáleného servisního zásahu. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		
Technické řešení změny:	•Rozšíření stávající strukturované kabeláže do prostor expozice v 2. NP •Montáže a osazení nového racku v kanceláři ředitele, kde bude veškerá nová výše uvedená kabeláž ukončena v patch panelu •Pořízení a instalace UPS pro zajištění zálohování napájení racku •Osazení 3ks Wifi AP tak, aby byl prostor expozice dostatečně pokryt wifi signálem (byť bude maximální možný počet síťových zařízení připojen ethernetovým kabelem) •Osazení nových aktivních síťových prvků v technologii Ubiquiti UniFi - Gateway (včetně integrovaného network controlleru) a Switche (s PoE+ technologií pro zajištění napájení Wifi AP)		
Dokumentace / přílohy:	rozpočet, odsouhlaseno na KD		
Cenová kalkulace/ přílohy:	74 304,3 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:	dne:		
Vyjádření TDI:	dne: podpis:		
Vyjádření zhotovitele:	dne:		
Vyjádření objednatele:	dne: podpis:		

Strany berou na vědomí, že tento změnový list se jeho podpisem stává podkladem pro sjednání změny příslušné smlouvy o dílo.

Veřejná zakázka:			
Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice			
Změnový list č. 4			
Oddíl:	Překlady do cizích jazyků - navýšení normostran		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	V průběhu realizace překladu předložené textace do cizích jazyků bylo zjištěno, že současný počet normostran není dostačující a bude nutné jejich počet navýšit tak, aby bylo zajištěn kompletní a plnohodnotný překlad. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		
Technické řešení změny:	Navýšení počtu normostran v celkové výši 85 ks. Částka za 1 normostranu převzata z položkového rozpočtu zhotovitele.		
Dokumentace / přílohy:	Změna odsouhlasena na KD		
Cenová kalkulace/ přílohy:	34 000 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:	dne:		
Vyjádření TDI:	dne: podpis:		
Vyjádření zhotovitele:	dne:		
Vyjádření objednatele:	dne: podpis:		

Strany berou na vědomí, že tento změnový list se jeho podpisem stává podkladem pro sjednání změny příslušné smlouvy o dílo.

Veřejná zakázka:			
Expozice v Městském muzeu a galerii Dačice			
Změnový list č. 5			
Oddíl:	Oprava stávající plastické mapy Dačic - pol. č. 33		
Změnu uplatňuje:	Město Dačice - investor		
Popis a důvod změny:	Původní předpoklad dle PD byla koupě typového výrobku, jaké se prodávají na trhu a jsou používány jako školní pomůcka pro jiná území. Ačkoliv se repertoár výroby plastických map mění a rozšiřuje, tento typ mapy pro území Dačicka k dispozici nakonec není a nevyrábí se. Změna dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek		
Technické řešení změny:	Bylo zvoleno náhradní řešení s využitím staré plastické sádrové mapy Dačicka, jež je v majetku muzea, ale nachází se ve značně opotřebovaném stavu. Tento exponát bude restaurován, celá jeho barevná plocha bude opravena, do pravého rohu bude umístěna / vsazena legenda, v rámci restaurování bude demontován stávající nekvalitní a nevzhledný rám a místo něj bude mapa nově orámována.		
Dokumentace / přílohy:	Cenová kalkulace obdržela e-mailem, odsouhlaseno na KD		
Cenová kalkulace/ přílohy:	- 3000 Kč bez DPH		
Dopad do smluvní ceny:	ano		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram: ne Dopad do konečného termínu: ne Seznam příloh: -		
Vyjádření projektanta:	dne:		
Vyjádření TDI:	dne: podpis:		
Vyjádření zhotovitele:	dne:		
Vyjádření objednatele:	dne: podpis:		

Strany berou na vědomí, že tento změnový list se jeho podpisem stává podkladem pro sjednání změny příslušné smlouvy o dílo.