

## Dodatek č. 2

**ke Smlouvě o dílo ze dne 10.4.2017  
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.7.2017  
(dále i jako Dodatek č. 2)**

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 [redacted] ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** VLASTIMIL PYTLÍK s.r.o.

Polní 100, Slavonice, PSČ 37881

zapsán v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 17605

IČO: 28108221, DIČ: CZ28108221

jednající: [redacted] jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

Dne 10.4.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/028 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Do Vitíněvsi**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### II.

#### Předmět Dodatku č. 2

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

*„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo snižuje o 20.751,38 Kč*

#### **Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo: 460.626.08 Kč

Dodatek č. 1: 0,00 Kč

Dodatek č. 2: -20.751,38 Kč

**Cena celkem: 439.874,70 Kč"**

**III.**


**Závěrečná ustanovení**

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 28.07.2017

Slavonice: 26.7.2017




## LC Do Vitíněvsi

dodatek č. 1 - oprava termínu dokončení	0,00	
dodatek č. 2 - investice - méněpráce dle SOD	-105 986,12	64 088,43 Kč
dodatek č. 2 - investice - vícepráce - položky dle SOD	5 381,35	
dodatek č. 2 - investice - cena smluvní - svodnice	36 516,34	
dodatek č. 2 - OaÚ - méněpráce dle SOD	-175 754,40	43 337,05 Kč
dodatek č. 2 - OaÚ - vícepráce - změna frakce - koeficient	80 541,25	
dodatek č. 2 - vícepráce - cena dle SOD	138 550,20	
<b>Celkem:</b>	<b>-20 751,38</b>	

	SOD	změna	Konečná cena
<b>Investice</b>	203 744,96 Kč	- 64 088,43 Kč	139 656,53 Kč
<b>OaÚ</b>	256 881,12 Kč	43 337,05 Kč	300 218,17 Kč
<b>Kontrola</b>	460 626,08 Kč	- 20 751,38 Kč	439 874,70 Kč

## Shrnutí -procento méněprací

cena ze smlouvy o dílo	460 626,08
změna ceny oproti SOD	-20 751,38
% méněprací	-4,51



## Oprava položky

Kód položky  ... MJ  Celková množství  Index. cena   
 Zkrác. popis

Položka  Výkaz výměr  TOV  Přírůžka  Ceny dodavatelů  Ostatní  Plný popis a poznámka  Obrázek  Výskyty

## Množství

Z výkazu výměr   
 Koefficient množství =   
 Celkové množství =

Hmotnost   
 Hmotnost sítě   
 Nř

Ceník  ...  
 Část

## Jednotková cena

Firmní cena   
 Index ceny =   
 Indexovaná cena =

## Ceny

Orientační cena   
 Firmní cena   
 Malý rozsah   
 Příplatek k OC   
 % přípl.   
 Volná cena

## Sazba DPH

Dodávka neindex.   
 Montáž neindex.



# INVESTICE - MĚNĚPRÁCE CENA DLE SOD

Stavba: LC Do Vítiněvsi

Objekt: Investice - měněpráce dle SOD

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Český Rudolec  
 Zhotovitel: Vlastimil Pytlík, s.r.o., Polní 100, Slavonice  
 Místo: k.ú. Vítiněves, revír 3 - Landštejn

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
 Datum: 27.7.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>1 Zemní práce</b>											
2001	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 12,2*0,6*0,14	m3	1,025	151,40	0,00	155,19	232,78	155,19	0,00000
					1,025			232,78	232,78		
3231	171203111		Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 12,2*0,6*0,14	m3	1,025	75,70	0,00	77,59	77,59	0,00000	0,000
					1,025			77,59	77,59		
<b>5 Komunikace pozemní</b>											
1221	597311121R		Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny <i>Odpočet materiálu (cena montáže se neoděčítá)</i>	m	154,000	686,71	105 753,34	0,00	105 753,34	0,05650	8,701
							105 753,34	0,00	105 753,34		
							105 753,34	232,78	105 986,12		
									232,78	8,701	
									105 986,12	8,701	


154,000

**Celkem**


**105 753,34**

**232,78**

**8,701**







# INVESTICE - CENA SMLUVNÍ - SVODNICE

Stavba: LC Do Vítiněvsi  
 Objekt: Investice-cena smluvní - svodnice

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Český Rudolec  
 Zhotovitel: Vlastimil Pytlík, s.r.o., Polní 100, Slavonice  
 Místo: k.ú. Vítiněves, revír 3 - Landštejn

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
 Datum: 28.7.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
	<b>5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>								
1	221	59731121R	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	141,800	257,52	36 516,34	0,00	36 516,34	0,05650	8,012
							<b>36 516,34</b>	<b>0,00</b>	<b>36 516,34</b>		<b>8,012</b>
							<b>36 516,34</b>	<b>0,00</b>	<b>36 516,34</b>		<b>8,012</b>

Cena materiálu zkrácena v poměru 3:8 z důvodu nedodržení parametrů.  
 (D150/D400)  
 Nový koeficient ceny materiálu je 0,375  
 Nová cena: 686,71,- Kč x 0,375 = 257,52,- Kč

141,8

141,800


**Celkem**

**36 516,34**

**0,00**

**36 516,34**

**8,012**




# OaÚ - MĚNĚPRÁCE DLE SOD

Stavba: LC Do Vítíněvsi  
 Objekt: OaÚ - měněpráce - cena dle SOD

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Český Rudolec  
 Zhotovitel: Vlastimil Pytlík, s.r.o., Polní 100, Slavonice  
 Místo: k.ú. Vítíněves, revír 3 - Landštejn

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
 Datum: 28.7.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV</b>							<b>126 875,44</b>	<b>48 878,96</b>	<b>175 754,40</b>		<b>522,847</b>
<b>5</b>							<b>126 875,44</b>	<b>48 878,96</b>	<b>175 754,40</b>		<b>522,847</b>
			<b>Komunikace pozemní</b>								
1	221	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 372,000	31,50	99 725,32	37 992,68	137 718,00	0,09848	430,555
2	221	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším do 20 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 372,000	8,70	27 150,12	10 886,28	38 036,40	0,02111	92,293
<b>Celkem</b>							<b>126 875,44</b>	<b>48 878,96</b>	<b>175 754,40</b>		<b>522,847</b>



# OaÚ - VÍCEPRÁCE - CENA KOEFICIENTOVANÁ - ZMĚNA FRAKCE

Stavba: LC Do Vítiněvsi

Objekt: OaÚ - vícepráce\_koef

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Český Rudolec


Zhotovitel: Vlastimil Pytlík, s.r.o., Polní 100, Slavonice

Místo: k.ú. Vítiněves, revír 3 - Landštejn

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
Datum: 28.7.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>											
<b>5 Komunikace pozemní</b>											
1	221	571907116	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 60 kg/m2	m2	4 372,000	18,20	58 715,96	20 854,44	79 570,40	0,05997	262,189
Cena koeficient pro oddíl: 175,754,40,-/312,160,80,-=0,56											
Cena koeficientovaná: 32,50,-*0,56=18,2,- Kč											
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>											
2	221	938902113R	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m - zhotovení průlehu	m	31,800	30,53	0,00	970,85	970,85	0,00000	0,000
Cena koeficient pro oddíl: 31,453,80,-/88,198,60,-=0,36											
Cena koeficientovaná: 84,80,-*0,36=30,53,- Kč											
							<b>58 715,96</b>	<b>21 825,29</b>	<b>80 541,25</b>		<b>262,189</b>
							<b>58 715,96</b>	<b>21 825,29</b>	<b>80 541,25</b>		<b>262,189</b>

**Celkem**



# OaÚ - VÍCEPRÁCE CENA DLE SOD

Stavba: LC Do Vítiněvsi  
 Objekt: OaÚ - vícepráce\_SOD

Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Český Rudolec  
 Zhotovitel: Vlastimil Pytlík, s.r.o., Polní 100, Slavonice  
 Místo: k.ú. Vítiněves, revír 3 - Landštejn

Zpracoval: XXXXXXXXXX  
 Datum: 28.7.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>												
<b>5 Komunikace pozemní</b>												
1	221	56630111R	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva FRAKCE 0/32 mm do 0,06 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4 372,000	31,50	99 725,32	37 992,68	137 718,00	0,09848	430,555	
							<b>99 725,32</b>	<b>38 824,88</b>	<b>138 550,20</b>		<b>430,555</b>	
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>												
2	221	93890211Z	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m <sup>3</sup> /m	m	38,000	21,90	0,00	832,20	832,20	0,00000	0,000	
							<b>0,00</b>	<b>832,20</b>	<b>832,20</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Celkem</b>							<b>99 725,32</b>	<b>38 824,88</b>	<b>138 550,20</b>			<b>430,555</b>

