

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 022024

Smluvní strany:

Střední průmyslová škola Chrudim

zastoupená Ing. Františkem Mihulkou, ředitelem

Čáslavská 973, 537 01 Chrudim IV

IČ: 15052591

DIČ: CZ15052591

(dále jen „objednatel“)

a

Výtahy Podlesný s.r.o.

zastoupená Petrem Podlesným, jednatelem

Dělnická 476, 533 01 Pardubice

IČ: 06873219

DIČ: CZ06873219

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dne 17.3.2025 tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 022024 uzavřený dne 4.12.2024,

kterým se mění znění čl. IV smlouvy.

1. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení realizace díla uvedený v čl. IV smlouvy se mění na **31.7.2025**. Důvodem jsou provozní překážky na straně objednatele.
2. Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, po jednom vyhotovení obdrží každá smluvní strana.

Ing.
František
Mihulka

Digitálně podepsal
Ing. František
Mihulka
Datum: 2025.03.18
11:51:41 +01'00'

.....
Ing. František Mihulka
ředitel SPŠ Chrudim

Petr
Podlesný

Digitálně podepsal
Petr Podlesný
Datum: 2025.03.31
14:06:08 +02'00'

.....
Petr Podlesný
jednatel