



OZNÁMENÍ

VARIACE V04

SMLOUVA

Název zakázky	Barrandovský most – celková rekonstrukce, Praha 4 a 5, číslo akce 999174 – Správce stavby
Číslo smlouvy Objednatele	6/22/5800/001
Datum uzavření	18.04.2022

STRANY

Objednatel	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Zástupce objednatele	Ing. Josef Richtr
Konzultant	Sdružení INŽ-CM-VIS pro Barrandovský most
Společník 1	Inženýring dopravních staveb a.s.
Společník 2	Contract management, a.s.
Společník 3	VIS, a.s.
Zástupce konzultanta	Ing. Michal Lec

1 OZNÁMENÍ

1.1 ÚVOD A POVAHA DOKUMENTU

Pojmy použité v tomto dokumentu mají význam definovaný ve Smlouvě identifikované na titulní straně.

Tento dokument je:

- (a) **Oznámení Variace** podle Pod-článku 1.3 [Oznámení a jiné komunikační prostředky] a Pod-článku 5.1.1 [Variace] Smluvních podmínek;
- (b) **pokynem k zahájení provádění Variace** podle Pod-článku 5.2.3 [Dohoda o hodnotě a dopadu Variace].

1.2 SPECIFIKACE VARIACE

Touto Variací se běžné povinnosti Konzultanta rozšiřují o povinnosti Konzultanta spočívající v přípravě detailního přehledu financování Díla včetně výhledů na následující rok. Ze strany týmu Správce stavby jsou nad rámec původně sjednaného rozsahu vyplývajícího z Přílohy 1 [Rozsah služeb] připravovány výhledy změnových listů a financování prací dle Smlouvy o dílo, odhady valorizace a odhady měření. Současně probíhá i pravidelné reportování aktuálních informací vůči Objednateli.

Vzhledem k povaze Služeb spočívajících zejména v kontinuálním výkonu funkce Správce stavby podle Smlouvy o dílo je z ekonomického i technického hlediska nezbytné, aby byly povinnosti v rozsahu této Variace vykonávány Konzultantem.

1.3 HODNOTA VARIACE

Strany se dohodly, že se v návaznosti na tuto Variaci v důsledku zvýšení předpokládaného počtu hodin výkonu běžných povinností oproti nabídce Konzultanta zvyšuje omezení odměny za výkon běžných povinností podle Pod-článku 1.2.3 Přílohy 3 [Odměna a platba]¹, a to na částku 27 808 360,- bez DPH.

Podrobnosti (včetně vyčíslení zvýšení předpokládaného počtu hodin u jednotlivých pozic) jsou uvedeny v přehledu variací a doplňkových povinností, který je přiložen k tomuto Oznámení.

1.4 DOPAD VARIACE NA JINÉ ČÁSTI SLUŽEB

Nepředpokládá se dopad této Variace na jiné části Služeb s výjimkou potřeby koordinovat výkon všech povinností Konzultanta při poskytování Služeb.

1.5 DOPAD VARIACE NA HARMONOGRAM A DOBU PRO DOKONČENÍ

Strany se dohodly, že se v návaznosti na tuto Variaci nijak neupravuje Harmonogram s výjimkou případných úprav vyplývajících z aktuálního harmonogramu provádění Díla zohledňujícího změny Díla, se kterými tato Variace souvisí.

¹ V Pod-článku 1.2.3 Přílohy 3 [Odměna a platba], která je součástí podepsané Smlouvy, je nesprávně uvedená částka 20 990 700,- místo správné částky 19 436 600,-. Jedná se o chybu v psaní, která je zřejmá vzhledem k obsahu Dopisu nabídky, který je taktéž součástí podepsané Smlouvy.

1.6 ZATŘÍDĚNÍ ZMĚNY PODLE ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Tato Variace se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“).

Jedná se o nepodstatnou změnu podle § 222 odst. 4 ZZVZ (změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 10 % původní hodnoty závazku).

Podrobnosti (včetně vyčíslení hodnoty změny) jsou uvedeny v přehledu variací a doplňkových povinností, který je přiložen k tomuto Oznámení.

2 POZNÁMKA

S ohledem na povahu Služeb spočívající zejména v kontinuálním výkonu funkce Správce stavby a povahu Variace byly činnosti podle Variace zahájeny na základě předchozí komunikace Stran již před vydáním tohoto Oznámení.

3 PŘÍLOHY

Nedílnou součástí tohoto Oznámení jsou následující přílohy:

- **Přehled variací a doplňkových povinností** k datu tohoto Oznámení

Zástupce objednatele

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.