

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

(ze dne 3.12.2024)

„Most ev.č. 369-032, Hanušovice a Most ev.č. 369-033, Hanušovice – projektová dokumentace“

*uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi následujícími smluvními stranami:*

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupena: **Ing. Ivo Černým**, ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK

██████████ krajský mostmistr

██████████, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk

██████████, mostní technik SÚ Šumperk (tel.: ██████████)

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: ██████████

www.ssok.cz

e-mail: ██████████

a

Zhotovitel: Rušar mosty, s.r.o.

se sídlem: Slavičková 827/1a, Lesná, 638 00 Brno

kontaktní adresa: Slavičková 827/1a, Lesná, 638 00 Brno

zápis v OR u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 75395

zastoupen: **Ing. Květoslavem Rušarem**, jednatelem

IČO: 293 62 393

DIČ: CZ29362393

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 206825358/0600

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Rušar mosty, s.r.o.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Květoslav Rušar, jednatel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Květoslav Rušar, jednatel

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je **navýšení rozsahu předmětu smlouvy o dílo (vyčíslené níže)** v souladu s čl. 3 odst. 4 písm. b) smlouvy o dílu uzavřené dne 3.12.2024 o **dílčí plnění vypracování projektové dokumentace „Propojení SSZ do systému zabezpečení vlakového přejezdu“** odbornou firmou AŽD Praha s.r.o. Nutnost vypracovat výše

uvedenou PD vznikla jako nezbytná podmínka Policie ČR, DI Šumperk vzhledem ke komplikovanému řešení dopravně inženýrských opatření v rámci celé stavby mostů ev.č. 369-032 a ev.č 369-033. Projektová dokumentace bude řešit komplexní dopravní opatření s propojením dopravně signalizačního přejezdu vlaku.

Cenová nabídka PD AŽD Praha	145.000 Kč bez DPH
<u>Cena původního DIO v rámci smlouvy</u>	<u>- 20.000 Kč bez DPH</u>
Vzniklé vícenáklady	125.000 Kč bez DPH

2. Z výše uvedeného důvodu dochází ke změně čl. 3 odst. 2 odrážky první smlouvy o dílo, a to:

Článek 3 Cena díla se mění takto:

Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši:

	v Kč bez DPH	v Kč s DPH
Most ev.č. 369-032	529 000,00	640 090,00
Most ev.č. 369-033	774 000,00	936 540,00
Celkem	1 303 000,00	1 576 630,00

Ostatní ujednání čl. 3 odst. 2 zůstávají v platnosti s tím, že se mění původní Příloha č. 1 smlouvy o dílo - Nabídkový list a nahrazuje se novou přílohou - **Nabídkovým listem (dodatek č. 1)**, který je nyní novou nedílnou součástí tohoto dodatku a původní smlouvy.

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a je podepsán oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
3. Doplnění nebo změnu tohoto dodatku či původní smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí původní smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.
4. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. Není-li ujednáno jinak, řídí se dodatek příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Příloha:

Nabídkový list – most ev. č. 369-032 (dodatek č. 1)

Nabídkový list – most ev. č. 369-033 (dodatek č. 1)

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Elektronický podpis: 2.4.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 22.3.2028 13:13 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý, ředitel SSOK

Rušar mosty, s.r.o.
Ing. Květoslav Rušar, jednatel

Nabídkový list - dodatek č. 1 - Most ev. č. 369-032 Hanušovice - PD

		Plátce DPH? (ano/ne)	ano
Poř.čís.	Předmět činnosti	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1	Diagnostika	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč
2	Inženýrskogeologický průzkum	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč
3	Geodetické práce	40 000,00 Kč	48 400,00 Kč
4	Inženýrská činnost	95 000,00 Kč	114 950,00 Kč
5	PD pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby	314 000,00 Kč	379 940,00 Kč
Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD) Cena je tvořena součtem všech položek		529 000,00 Kč	640 090,00 Kč

Poznámka:

- Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny.
- Dodavatel v tabulce vyplní žlutě zvýrazněná pole - ostatní číselné údaje budou dopočteny dle přednastavených vzorců automaticky.
- V případě, že dodavatel není plátce DPH, přepíše žlutě podbarvené pole "ano" na "ne".
- Dodavatel nacení všechny položky, i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.
- Žádná z naceněných položek nesmí být rovna "0" Kč !!

V Brně dne viz elektronický podpis

.....
Rušar mosty, s.r.o.
Ing. Květoslav Rušar
jednatel

Nabídkový list - dodatek č. 1 - Most ev. č. 369-033 Hanušovice - PD

		Plátce DPH? (ano/ne)	ano
Poř.čís.	Předmět činnosti	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1	Diagnostika	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč
2	Inženýrskogeologický průzkum	30 000,00 Kč	36 300,00 Kč
3	Geodetické práce	40 000,00 Kč	48 400,00 Kč
4	Inženýrská činnost	95 000,00 Kč	114 950,00 Kč
5	PD pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby	559 000,00 Kč	676 390,00 Kč
Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD) Cena je tvořena součtem všech položek		774 000,00 Kč	936 540,00 Kč

Poznámka:

- Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny.
- Dodavatel v tabulce vyplní žlutě zvýrazněná pole - ostatní číselné údaje budou dopočteny dle přednastavených vzorců automaticky.
- V případě, že dodavatel není plátce DPH, přepíše žlutě podbarvené pole "ano" na "ne".
- Dodavatel nacení všechny položky, i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.
- Žádná z naceněných položek nesmí být rovna "0" Kč !!

V Brně dne viz elektronický podpis

Ing. Květoslav Rušar
 Rušar
 Podepsal Ing.
 Květoslav Rušar
 Datum: 2025.03.31
 10:26:02 +02'00'

.....
 Rušar mosty, s.r.o.
 Ing. Květoslav Rušar
 jednatel