

DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 15. 11. 2024 ve znění dodatku č. 1, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Punkva, oprava hradícího uzávěru – tabule

I. Smluvní strany

1. Správa jeskyní České republiky

sídlo: Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice
IČO: 75073331
DIČ: CZ75073331
zastoupená: Ing. Jakubem Gabrišem, vedoucím Správy jeskyní Moravského krasu, na základě plné moci

kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

tel.:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech
koordinačních:

tel.:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech
technických (technický dozor):

tel.:

e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

2. ODT Management s.r.o.

- společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C11562

sídlo: Západní 94/71, Krasice, 796 04 Prostějov
IČO: 08825785
DIČ: CZ08825785
zastoupená: Oldřichem Dvorským, MBA, jednatelem

bankovní spojení

číslo bankovního účtu

kontaktní osoba zhotovitele:

tel:

e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Důvody pro uzavření dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se z důvodů, které vyplynuly z provádění díla podle Smlouvy, a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, uzavírají tento dodatek ke Smlouvě, který nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla Smlouva uzavřena.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je zpoždění souběžné investiční akce týkající se opravy elektrorozvodů. Z důvodu přetrvávajícího požadavku na nízkou hladinu řeky Punkvy, neboť souběžně s prováděním díla podle Smlouvy probíhá v Punkevních jeskyních havarijní oprava elektroinstalace, není možné v souladu se Smlouvou provést zkušební provoz (nelze z důvodu bezpečnosti v jeskyni zvyšovat a snižovat hladinu při provádění havarijních oprav elektroinstalace).

Z tohoto důvodu a v návaznosti na to, že dílo bylo dokončeno s výjimkou provedení zkušebního provozu v termínu podle Smlouvy, se z uvedených důvodů, které tvoří překážku na straně Objednatele, smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění Smlouvy do 17. 4. 2025.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění na provedení zkušebního režimu.
2. Z důvodu překážky na straně Objednatele původní článek IV.1 Smlouvy ruší a nahrazuje následovně:

IV.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit opravu hradícího uzávěru – tabule do 17. 4. 2025. Dřívější ukončení montážních prací a dřívější zajištění zkušebního provozu je možné. Provádění díla bude realizováno podle následujícího harmonogramu dle přílohy č. 3 této smlouvy s následujícími milníky:

Část díla	Termín
a) Zahájení díla	Po nabytí účinnosti smlouvy (předpokládá se polovina listopadu 2024)
b) Provedení zaměření stávajícího uzávěru a souvisejících částí vč. cesty	Do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy
c) Výměna hradícího uzávěru za nový	Do 14 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy
e) Zajištění zkušebního provozu v délce min. 2 týdnů a předání díla	<u>17. 4. 2025</u>

IV. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, s výjimkou těch uvedených v předešlém článku tohoto dodatku, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek Smlouvy vyhotovený v elektronické podobě je opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku obě smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Blansku dne 31. 3. 2025

V Prostějově dne 31. 3. 2025

za objednatele

Ing. Jakub Gabriš, vedoucím Správy jeskyní
Moravského krasu, na základě plné moci

za zhotovitele

Oldřich Dvorský, MBA, jednatel