

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 0439/2023**

uzavřený v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
(dále jen „**dodatek**“)

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem–Stará Boleslav
V zastoupení: Petr Soukup, starosta
IČ: 00240079
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG SIS a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
V zastoupení: Ing. Petra Kroupová, ekonomická vedoucí oblasti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 


Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: 

IČ: 45359041

Telefon: 

E-mail: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Webové stránky: www.strabag-silnice.cz

Datová schránka: 5k5equ5

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Smluvní strany**“ či každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

- 1.1. Dne 15.7.2024 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o dílo č. 0439/2023 (dále jen „**Smlouva**“), v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „*Rekonstrukce inženýrských sítí, uličního prostoru a sadové úpravy v ul. Komenského – 2. část – Uliční prostor a sadové úpravy*“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).
- 1.2. S účinností od 12.9.2024 změnil Zhotovitel svou obchodní firmu z „STRABAG Silnice a.s.“, pod kterou uzavřel Smlouvu, na stávající „STRABAG SIS a.s.“.

- 1.3. Dne 10.1.2025 odeslal Objednatel Zhotoviteli výzvu k předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 4.1.1. Smlouvy (dále jen „**Výzva**“). Smluvní strany uzavřením tohoto dodatku prohlašují, že předmětná Výzva je v souvislosti s obsahem tohoto dodatku bezpředmětná a nebude k ní při plnění Smlouvy dále přihlíženo.
- 1.4. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ na úpravě termínu předání a převzetí staveniště tak, jak je uvedeno níže v tomto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že důvodem úpravy termínu předání a převzetí staveniště dle Smlouvy je objektivní nemožnost Zhotovitele zahájit plnění v termínech dle odstavce 4.1.1. Smlouvy, a to zejména z důvodu:
- aktualizace technologických postupů (TP) technické infrastruktury ke změně PD a obnovy povrchů, následně aktualizace HMG obou dodavatelů. Další zásadní vliv na změnu TP, byla skutečnost požadavku na dotčený prostor HZS, k zajištění dopravní komunikace pro hasící techniku, bez omezení přerušení zásahu HZS. Z tohoto důvodu vyvstala nutnost ve vybudování provizorní panelové komunikace, která se v daném čase přesune do jiné pozice, tak aby bylo možné provést veškeré plánované činnosti dle aktualizované PD. Další skutečnost, která ovlivnila plánovaný nástup na zhotovení povrchů, byla změna v PD – a to retenční objekt, který se zásadně prohloubil s cílem zvětšení kapacity a s tím spojené statické zabezpečení výkopu hloubky 5,5 m pomocí štětových stěn.*

2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně odstavce 4.1.1. Smlouvy, který se celý nahrazuje následujícím novým zněním:

„4.1.1. termín předání a převzetí staveniště: bude zahájeno na výzvu objednatele, s termínem zahájení plnění (předání a převzetí staveniště) do 60 kalendářních dnů od okamžiku doručení písemné výzvy zhotoviteli. Výzva k předání a převzetí staveniště bude zhotoviteli doručena nejpozději do 1 (jednoho) roku od okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy; Uzavření smlouvy je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení;“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2. Tento dodatek se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma Smluvním stranám.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen zaslat tento dodatek ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. O uzavření tohoto dodatku ve znění, které je předkládáno Smluvním stranám k podpisu, rozhodla rada města Brandýs nad Labem na svém jednání dne 06.03.2025, číslo usnesení RM/2025/117/4.

Podpisy na další straně

Podpisový list

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi dne:

**Petr
Soukup**


Datum: 2025.03.10
08:59:52 +01'00'

Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Petr Soukup
starosta města

V Benátkách nad Jizerou dne:

**Ing. Petra
Kroupová**


Datum: 2025.03.10
13:16:19 +01'00'

STRABAG SIS a.s.

Ing. Petra Kroupová
ekonomická vedoucí oblasti
(na základě plné moci)

**Ing. Luděk
Pavlů**


Datum: 2025.03.10
10:34:26 +01'00'

STRABAG SIS a.s.

Ing. Luděk Pavlů
vedoucí obchodně technického úseku
(na základě plné moci)