

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě ze, číslo smlouvy objednatele: 06EU-006443, číslo smlouvy konzultanta: 23 053 07

ISPROFIN/ISPROFOND: 532 151 0033.54934

Název související veřejné zakázky: **I/26 MÚK Nýřany, přestavba; DUSP, IČ k SP, VD-ZDS, TP, AD – vždy bez přírážky za náročné stavby**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dodatek**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: 20006-015937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

2. „ŘSD-PP-PROVOZ-22-B“

zastoupená vedoucím společníkem Společnosti

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073
zastoupen:
ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994
zastoupen:

4roads s.r.o

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 162 00

063 27 354

CZ06327354

Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328

společnost s ručením omezeným

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

ADVISIA s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9

18584209

CZ18584209

OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 000 Praha 9

246 68 613

CZ24668613

OR u Městského soudu v Praze, ps. zn C164752

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 15.5.2024 smlouvu na plnění výše uvedené veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“). V průběhu zpracování díla byly zjištěny níže uvedené skutečnosti, v jejichž důsledku je nutné rozsah díla upravit a za tímto účelem strany uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

Při zpracování dokumentace bylo zjištěno, že je nutné upravit a prověřit napojení rampy MÚK Nýřany do výhledové přeložky komunikace I/26. Z tohoto důvodu se obě strany domluvily na zpracování podrobné technické studie okružní křižovatky „Mexiko“ spolu s nově navrhovanou okružní křižovatkou u průmyslové zóny u obce Úherce. Součástí technické studie bude i prověření polohy stávajících inženýrských sítí a jejich možné kolize s celou MÚK Nýřany. MÚK Nýřany bude prověřena i s ohledem na kapacitní řešení, a to za pomoci dopravní mikrosimulace. Technické řešení úpravy MÚK Nýřany bude navrženo ve dvou základních variantách úprav severní okružní křižovatky. První varianta zvaží úpravu napojení rampy MÚK Nýřany ve stávajících trasách (varianta 1), druhá varianta pak zvaží návrh nové trasy rampy D5 – okružní křižovatka (varianta 2). Varianta 2 bude výsledkem prověření územních možností a technické proveditelnosti pro napojení na okružní křižovátku (několik možností návrhu). Obě varianty budou zpracovány v technickém detailu požadovaném pro studie.

Dopravní mikrosimulace prověří tři možné stavy – stávající stav a výhledový stav s dvěma posuzovanými variantami, prověřeny budou dva časové horizonty s a bez technického návrhu.

Varianty 1 a 2 budou následně porovnány z hlediska technického i nákladového a kapacitního. Součástí TS bude vyhodnocení variant a doporučení výsledné varianty se stanovením dalšího postupu prací na projektu.

Tyto práce nebyly součástí původního zadání. Práce doplňují technickou pomoc objednateli. Související práce jsou předmětem plnění Dodatku č. 1.

Článek I.

Předmět Dodatku

- Smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. Cena za poskytování služeb odst. 1 Smlouvy, který nově zní:

„Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Původní cena

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
<i>3 078 000</i>	<i>646 380</i>	<i>3 724 380</i>

koncová cena po navýšení Dodatek č. 1

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
<i>4 132 500</i>	<i>867 825</i>	<i>5 000 325</i>

(dále jen „cena plnění“).

- Smluvní strany se dohodly na úpravě článku I. Předmět smlouvy odst. 1., článku III. Harmonogram a článku IV. Podmínky provádění díla odst. 8 Smlouvy a čl. 1 Přílohy č. 1 – Rozsah služeb tohoto dodatku tak, že se doplňuje rozsah díla, kdy v rámci zpracování DUSP budou do dokumentace zpracovány následující části nad rámec původního předmětu řešení:
 - Podrobná technická studie MÚK Nýřany
 - Dopravní mikrosimulace
 - Ověření inženýrských sítí v lokalitě záměru
- Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 3 smlouvy – Odměna a platba, odstavec 2.1
Do soupisu prací jsou dodány následující činnosti (Technická pomoc):

Popis prací	počet hodin dodavatele	Hodinová sazba	Cena Kč bez DPH
Podrobná technická studie, zpracování varianta 1 a varianta 2			
Ověření inženýrských sítí			
Dopravní mikrosimulace			
Navýšení ceny celkem	1 110		1 054 500

- Smluvní strany se dle dohody na úpravě fakturačních podmínek bodu 2.5. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy DUSP a VD-ZDS a to následovně:
 - a. Z fakturační částky za koncept DUSP bude vyčleněna částka 100 000,- Kč za geometrické plány a bude fakturována zvlášť, spolu s milníkem Geometrické plány.
- Smluvní strany se dohodly na úpravě původního znění smlouvy, a to v následujících přílohách:
 - Příloha č. 1 – Soupis prací (technická pomoc objednateli) – příloha č. 1 Dodatku
 - Příloha č. 3 – Odměna a platba
 - Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram (příloha č. 2 Dodatku)

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

v Praze
24.03.2025 08:03

PŘÍLOHA Č. 1 – SOUPIS PRACÍ

- Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 1 – Soupis prací a to následovně:

Příloha č. 1 – Soupis prací (RD č. 01PU-005722)

I/26 MÚK Nýřany, přestavba; DUSP, IČ k SP, VD-ZDS, TP, AD – vždy bez přírážky za náročné stavby

Předpokládaná hodnota této zakázky byla stanovena dle aktuálních dat sazebníku Unika.

Tabulka č. 1 – původní cena

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě – část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě- část Výkon IČ ke společnému povolení včetně majetkopr. Projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě – část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli, výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
105 414 500					
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci					
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					

A

Tabulka č. 7 původní rozpis služeb

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Výkon autorského dozoru			
I/26 MÚK Nýřany, přestavba; DUSP, IČ k SP, VD-ZDS, TP, AD – vždy bez přírážky za náročné stavby			
	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli (AD)			
Technická pomoc objednateli (TP) – dopracování TES, dopravní mikrosimulace, IS			
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba 5ahnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD

	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na vyzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	
celkem hodin	160

Se nahrazují následovně:

Tabulka č. 1 – cena po dodatku

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě – část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě- část Výkon IČ ke společnému povolení včetně majetkopř. Projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové dohodě – část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli, výkon autorského dozoru (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
105 414 500					
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci					
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					

Výkon autorského dozoru

I/26 MÚK Nýřany, přestavba; DUSP, IČ k SP, VD-ZDS, TP, AD – vždy bez přírážky za náročné stavby

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli (AD)			
Technická pomoc objednateli (TP) – dopracování TES, dopravní mikrosimulace, IS			
Cena AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD
činnost	hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjádřování se zástupci objednatel k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjadřovat se zástupci objednatel k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatel při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby	
celkem hodin	160

PŘÍLOHA č. 3 – ODMĚNA A PLATBA

2.5. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy DUSP a VD-ZDS

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DUSP a VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 73,20 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné DUSP (tj. 1 183 320 Kč bez 100 000 Kč na geometrické plány, které budou fakturovány zvlášť);
- 20 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné DUSP
- 7,8 % bude fakturováno za Geometrické plány spolu s příslušným milníkem Přílohy č. 4 - Harmonogram

Cena za dokumentaci VD-ZDS bude v plné výši uhrazena po odevzdání úplného čistopisu příslušné VD-ZDS; Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky. Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DUSP a VDZDS.

PŘÍLOHA č. 4 - HARMONOGRAM

V rámci úpravy návrhu technické studie je navrhována následující úprava harmonogramu:

Popis části díla (služeb)	Navrhovaný termín plnění
Koncept TES	4 měsíce od doručení výzvy k zahájení prací (předpoklad k 2.10.2024)
Čistopis TES	5 týdnů od projednání připomínek ke konceptu TES (předpoklad 11/2024)
Koncept DUSP	5 měsíců od doručení výzvy k zahájení prací od zadavatele (předpoklad 03/2025)
Čistopis DUSP	1 měsíc od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP (předpoklad 05/2025)
Geometrické plány	2 měsíce po odevzdání kompletního čistopisu DUSP (předpoklad 07/2025) Tvorba, provedení a odevzdání ověřených GP ÚOZI a místně příslušným katastrálním pracovištěm
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena apod.) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	12 měsíců od úplného zavedení ZE do systému MPV,
Výkon inženýrské činnosti k SP (hlavní trasa)	Podání úplné žádosti o SP (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena do více řízení, je termín splněn podáním poslední žádosti) do 9 měsíců od předání čistopisu DUSP. (předpoklad 02/2026)
Koncept VD-ZDS	6 měsíců od doručení výzvy k zahájení prací od zadavatele (předpoklad 01-06/2026)
Čistopis VD-ZDS	3 týdny od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu (předpoklad 08/2026)
Výkon technické pomoci	Na výzvu objednatele, po dobu projektové přípravy
Výkon AD	Na výzvu objednatele, po dobu realizace stavby (předpoklad 2027)

Digitálně podepsal:

Datum: 02.04.2025 11:48:55 +02:00