



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 122/OVZ/PJ/2016
ze dne 29. 11. 2016
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Univerzita Palackého v Olomouci

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Technický dozor investora (dále též jen TDI“):

IČO: 619 89 592

DIČ: CZ 619 89 592

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost „RIDERA-FICHNA-HUDECZEK, UP Olomouc“ složená ze členů:

Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti)

IČO: 451 92 464

DIČ: CZ45192464

Se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava – Poruba

Osoba oprávněná k podpisu této Smlouvy: Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva
Ing. Petr Krejsa, člen představenstva

Zástupce Zhotovitele: Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva,
Ing. Petr Krejsa, člen představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl: B,
vložka: 408

(dále jen „Zhotovitel“)

a

FICHNA – HUDECZEK a.s. (2. společník společnosti)

IČO: 277 65 857

DIČ: CZ27765857

Se sídlem: Opavská 535/17, 747 18 Píšť

Osoba oprávněná k podpisu této Smlouvy: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva

Zástupce Zhotovitele: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl: B,
vložka: 3018

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 122/OVZ/PJ/2016 ze dne 29. 11. 2016, a to podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“):

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc“ (dále též jako „Stavba“).

II.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

III.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 5,679.360,95 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 289.108,98 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

IV.

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě taktéž za účelem rozdělení celkové ceny za dílo na investiční a na neinvestiční část tak, jak bylo smluvními stranami sjednáno v čl. IV. odst. 1 Smlouvy.
2. Neinvestiční část ceny za dílo tvoří položky č. 598, 599, 600, 602, 603, 605, 606, 607, 610, 611, 612, 613, 717A, 717B, 717C dílčího rozpočtu D 1.1.-1.3 UPH SO 01 D 11 STAVBA a položky č. 77, 78, 79, 80 dílčího rozpočtu SO 02 UPH ZPEVNĚNÉ PLOCHY., jenž tvoří nedílnou součást přílohy č. 2 Smlouvy.

V.

1. Smluvní strany se dohodly na základě tohoto Dodatku č. 1, že ujednání čl. IV odst. 1. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 78.160.172,99 Kč (slovy sedmdesátosmtisícstošedesáttisícstosedmdesátdvěkoruny české a devadesátdevět haléřů), DPH (sazba 21 %) činí 16.413.636,33 Kč, celková cena v Kč vč. DPH činí 94.573.809,32 Kč, přičemž z toho:

- a) celková cena za dílo za část neinvestiční činí 344.705,17 Kč bez DPH, výše DPH činí 72.388,09 Kč, celková cena za dílo za část neinvestiční včetně DPH činí 417.093,26 Kč.

- b) celková cena za dílo za část investiční činí 77.815.467,82 Kč bez DPH, výše DPH činí 16.341.248,24 Kč, celková cena za dílo za část investiční včetně DPH činí 94.156.716,06 Kč.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VI.

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí Stavby dle Smlouvy zůstává nezměněn a Zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně změn sjednaných tímto Dodatkem č. 1 v termínu stanoveném Smlouvou.

VII.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 1 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn specifikovaných tímto Dodatkem č. 1 (v elektronické podobě na CD).
Příloha č. 2 – Položky neinvestiční části ceny za dílo

V Olomouci, dne 09. 08. 2017


Univerzita Palackého v Olomouci



prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V Ostravě, dne 14. 07. 2017

Společnost „RIDERA-FICHNA-HUDECZEK, UP Olomouc“



Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva Ridera Stavební a.s.




Ing. Petr Krejsa, člen představenstva Ridera Stavební a.s.



Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva FICHNA – HUDECZEK a.s.





Příloha č. 1

Na Hradě 5



Příloha č. 1
k Dodatku č. 1

Příloha č. 2

akce: REKONSTRUKCE OBJEKTU NA HRADĚ 5

investor: Univerzita Palackého v Olomouci

projektant: INTAR a. s. , Bezručova 81/17a, Brno

REKAPITULACE NÁKLADŮ

p.č.	ozn.	Stavební objekty	ZRN+VRN bez DPH	NIV (Kč bez DPH)	INV (Kč bez DPH)	SOUČTY (Kč bez DPH)
1	SO 01	OBJEKT NA HRADĚ 5	69 942 991,13	153 402,53	69 789 588,60	69 942 991,13
2	D.1.1-1.3	UPH SO 01 D 11 STAVBA	40 184 390,49	153 402,53	40 030 987,96	40 184 390,49
3	D.1.4.1	UPH SO 01 D 141 ZTI	2 106 170,85	0,00	2 106 170,85	2 106 170,85
4	D.1.4.2	UPH SO 01 D 142 PLYN	49 218,59	0,00	49 218,59	49 218,59
5	D.1.4.3	UPH SO 01 D 143 VZT	3 159 991,74	0,00	3 159 991,74	3 159 991,74
6	D.1.4.4	UPH SO 01 D 144 UT	3 190 975,09	0,00	3 190 975,09	3 190 975,09
7	D.1.4.5	UPH SO 01 D 145 MaR	2 401 391,11	0,00	2 401 391,11	2 401 391,11
8	D.1.4.6	UPH SO 01 D 146 ELE	11 089 723,29	0,00	11 089 723,29	11 089 723,29
9	D.1.4.7	UPH SO 01 D 147 SLP	4 251 209,84	0,00	4 251 209,84	4 251 209,84
10	D.1.4.8	UPH SO 01 D 148 EPS	707 070,40	0,00	707 070,40	707 070,40
11	D.1.4.9	UPH SO 01 D 149 AVT	800 191,98	0,00	800 191,98	800 191,98
12	D.1.4.10	UPH SO 01 D 1410 VÝTAHY	1 114 285,46	0,00	1 114 285,46	1 114 285,46
13	D.1.5	UPH SO 01 D 15 SANACE	888 372,29	0,00	888 372,29	888 372,29
14	IO 01	UPH IO 01 VODOVOD	53 017,94	0,00	53 017,94	53 017,94
15	IO 02	UPH IO 02 KANALIZACE	419 162,47	0,00	419 162,47	419 162,47
16	IO 03	UPH IO 03 PŘÍPOJKA PLYNU	253 664,84	0,00	253 664,84	253 664,84
17	SO 02	UPH SO 02 ZPEV. PLOCHY	1 650 043,78	191 302,64	1 458 741,14	1 650 043,78
18	SO 03	UPH SO 03 SADOVÉ ÚPRAVY	89 828,63	0,00	89 828,63	89 828,63
19	VON	UPH VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	361 212,23	0,00	361 212,23	361 212,23
NÁKLADY AKCE CELKEM Kč bez DPH			72 769 921,02	344 705,17	72 425 215,85	72 769 921,02

Pozn: NIV - p.č.2 (ozn. D.1.1-1.3.)

pol.rozpočtu - 598, 599, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 610, 611, 612, 613, 717A, 717B, 717C

NIV - p.č.17 (ozn.SO 02)

pol.rozpočtu - 77, 78, 79, 80

Dne 20.02.2017