

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO**
(Název stavby: „Obnova svítidel VO - Nusle“)
č. zakázky: 100250043

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená:

Tomášem Jílkem, předsedou představenstva, Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva, Liborem Fialou, členem představenstva a Michalem Fišerem, členem představenstva

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

č. smlouvy: 328/23

(dále jen „**Objednatel**“)

a

NTL Forensics a.s.

se sídlem: **Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9**

IČ: **277 71 831** DIČ: **CZ27771831**

ID datové schránky: **8tcgtqe**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl **B**, vložka **12068**

Bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu **43-9248890247/0100**

zastoupená: **Danielem Vaňkem, předsedou představenstva a Lukášem Bastlem, členem představenstva**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále **Objednatel** a **Zhotovitel** také společně jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 20.7.2023 Rámcovou dohodu č. 328/23 „NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023-2025“, jejímž účelem je provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „**Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení veřejného osvětlení**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „**Občanský zákoník**“);
- B. Na základě výše uvedené Rámcové dohody byla dne 14.2.2025 mezi Smluvními stranami uzavřena prováděcí smlouva s názvem **Smlouva o dílo „Obnova svítidel VO - Nusle“ – č. zakázky: 100250043** (dále jen „**Smlouva**“);
- C. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v předmětné Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „**Obnova svítidel VO – Nusle**“, a to vše dle oceněného výkazu výměr (dále jen „**Výkaz výměr**“), který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“);
- D. V průběhu realizace došlo k potřebě víceprací a méněprací, jejichž provedení bylo nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých Smluvní strany nevěděly nebo nemohly vědět. Tyto vícepráce a méněpráce byly před jejich zahájením písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele a zaznamenány v Deníku dle čl. 8 Rámcové dohody a následně potvrzeny ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- E. Smluvní strany prohlašují, že dojde k prodloužení termínu plnění, a to tak, že se termín plnění prodloužuje do doby splnění povinností dle článku 9 Rámcové dohody. Toto prodloužení termínu plnění bylo dle
čl. 4 odst. 4.2. písm. h) Rámcové dohody odůvodněno, oboustranně odsouhlaseno zápisem do stavebního deníku a podepsáno odpovědnými zaměstnanci obou Smluvních stran.
- F. Smluvní strany tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle čl. 16. odst. 16.11 a v souladu s čl. 9 Rámcové dohody tento dodatek (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je změna Smlouvy spočívající ve zvýšení ceny díla, která je dle čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy 820.453,45 Kč (slovy: **osm set dvacet tisíc čtyři sta padesát tři korun českých čtyřicet pět haléřů**) bez DPH (dále jen „**Cena díla**“). Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na potřebu víceprací a méněprací bude Cena díla zvýšena o částku ve výši 1.454,75 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta padesát čtyři korun českých sedmdesát pět haléřů) bez DPH, odpovídající změně o 0,18 % ve vztahu k původní Ceně díla;
- G. Smluvní strany se na změně Smlouvy dohodly s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ. Současně tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, jelikož se jedná o obdobné či související plnění, které nemění celkovou povahu Smlouvy.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení víceprací a méněprací, v souladu s ustanovením čl. 9 Rámcové dohody.
- 1.2 Tímto Dodatkem dochází rovněž ke změně čl. **3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**, odst. 3.1. Smlouvy, a to tak, že nově zní:

3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>Sazba DPH v %</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
<i>821 908,20</i>	<i>172 600,72</i>	<i>994 508,92</i>

- 1.3 Tímto Dodatkem se dále mění původní znění čl. **4. odst. 4.1. Smlouvy**, a nahrazuje se tímto zněním:

4. 1. Termín realizace díla se prodlužuje do doby splnění povinností dle článku 9 Rámcové dohody.

- 1.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list obsahující vyčíslené vícepráce a méněpráce Zhotovitele.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Strany prohlašují, že postupovaly v souladu se ZZVZ.
- 2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě nebo ve Smlouvě.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nezměněná zůstávají v platnosti.
- 2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 2.5 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Stran oprávněna požadovat po druhé Straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 2.6 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

- 2.7 Pro případ uzavírání tohoto Dodatku Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- 2.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.
- 2.9 Strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Stran své podpisy.

Objednatel

V _____ dne _____

Zhotovitel

V _____ dne _____

.....
Tomáš Jílek

předseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V _____ dne _____

.....
Daniel Vaněk

předseda představenstva

NTL Forensics a.s.

V _____ dne _____

.....
Tomáš Novotný

místopředseda představenstva

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....
Lukáš Bastl

člen představenstva

NTL Forensics a.s.

Místo:	Praha	Datum:	27.03.2025
Zadavatel:	THMP, a.s.		
Uchazeč:	NTL Forensics a.s., Pod pekárny 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9		
Akce:	Obnova svítidel VO - Nusle		
Rozsah	Obnova 235ks LED svítidel		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR - KRYCÍ LIST

Veřejná zakázka:	RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST
------------------	---

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	29 411,59 Kč
Montáž	791 041,86 Kč
- demontáže	251 865,27 Kč
- elektromontáže	505 700,19 Kč
- ostatní práce	33 476,40 Kč
CELKEM zhotovitel	820 453,45 Kč

Místo:	Praha			Datum:	27.3.2025
Zadavatel:	THMP, a.s.				
Účastník:	NTL Forensics a.s., Pod pekárnami 161/7, Vysočany, 190 00 Praha 9				
Akce:	Obnova svítidel VO - Nusle				
Rozsah	Obnova 235ks LED svítidel				

Všechná zakázka:	RÁMCOVÁ DOHODA NA OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V KOORDINACI 2023-2025 1.ČÁST				
------------------	---	--	--	--	--

Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ bez DPH	celkem (Kč) bez DPH
1. Demontáže					
1.1. Demontáže - agregované položky					
1.1.1.	Demontáž svodového kabelu	m	1854,10		
1.1.2.	Demontáž svítidla umístěného na stězanu / výložníku	ks	235,00		
2. Elektromontáže					
2.1. Elektromontáže - agregované položky					
2.1.14.	Montáž svodového kabelu	m	1854,10		
2.1.15.	Montáž svítidla na stěžár / výložník, vč. zapojení	ks	235,00		
4. Ostatní práce					
4.1.	Zařízení a zabezpečení stavenísk, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů.	kp	1,00		
4.8.	Revize zapracováno místa (rozvaděč VO), 3x originál v státní podobě	ks	0,00		
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v titělné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, do požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kp	1,00		
5. Materiál (nezahrnutý v jiných agregovaných položkách)					
5.3. Kabely, kabelové chráničky, uzemňovací materiál					
5.3.1.	kabel C-VKY 3x1,5 mm²	m	1854,10		
Zaokrouhlněná částka				820 453,45 Kč	

MÉNĚPRÁCE			VÍCEPRÁCE		
16,50			0,00		
3,00			0,00		
16,50			0,00		
3,00			0,00		
0,00			0,00		
0,00			3,00		
0,00			0,00		
16,50			0,00		
celkem za méněpráce			celkem za vícepráce		
méněpráce procentuálně			vícepráce procentuálně		
1 454,75 Kč			821 908,20 Kč		
0,18%					