

# DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

## ze dne 6. 6. 2017

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2448/2017

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: PaedDr. Helena Slováková, ředitelka školy
- ve věcech technických: Pavel Hrtáň, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín

IČ: 609 90 368

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** OPEN RE-ECO.s.r.o.

Adresa: Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

Zastoupena: Libor Otevřel, Jan Jančálek, jednatelé

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Libor Otevřel, jednatel  
Jan Jančálek, jednatel
- ve věcech technický: Jan Jančálek, jednatel  
Richard Faldík, stavbyvedoucí

IČO: 27796477

DIČ: CZ 27796477

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 213821611/0300

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.C , vložka 29945

(dále jen **zhotovitel**)

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	ZŠ VSETÍN, OHRADA 1876 – OPRAVA ZPEVNĚNÉ PLOCHY PŘED VSTUPEM
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	ZŠ 127/2017

**Článek II.  
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 6. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „ZŠ Vsetín, Ohrada 1876 – oprava zpevněné plochy před vstupem“.
2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla spočívající ve změně způsobu provedení opravy 2 venkovních schodišť před vstupem. Dále na napojení 2 dešťových svodů na kanalizaci pod opravovanou zpevněnou plochou a výměně 2 poklopů na kanalizačních šachtách. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně „smlouvy o dílo“ takto:

Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. odst. 3 se rozšiřuje a současně poníží o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

3. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy	728.274,-	152.937,-	881.211,-
Cena za méněpráce dle přílohy č. 1	-66 109,-	-13 883,-	-79 992,-
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1	42 975,-	9 025,-	52 000,-
<b>Cena díla celkem</b>	<b>705 140,-</b>	<b>148 079,-</b>	<b>853 219,-</b>

**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

1. Přílohy:  
č. 1 Položkový rozpočet – vícepráce a méněpráce

Ve Vsetíně, dne 01.08.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
PaedDr. Helena Slováková  
ředitelka školy

\_\_\_\_\_  
Jan Jančálek  
jednatel