

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.12.2024
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: VAY energo s.r.o.
č.p. 79, 569 62 Sebranice
IČO: 28828828
DIČ: CZ28828828
Zastoupen: Václav Kopecký
Bankovní spojení:
Telefon, e-mail:



dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Zastoupen: Jaroslavem Martinů, starostou města
Bankovní spojení:
Telefon, e-mail:



dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 20.12.2024.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je:

- změna rozsahu prací uvedená v příloze č. 1 smlouvy o dílo. Se změnou rozsahu prací se mění i cena za dílo uvedená v článku V. odstavci V.2. smlouvy o dílo.

Cena za dílo se mění z důvodu realizačních změn dle přiloženého položkového rozpočtu změn a jejich technického zdůvodnění.

FVE ZŠ na Lukách:

Vícepráce bez DPH	23 694,68 Kč
Méněpráce bez DPH	0,00 Kč
Změny celkem bez DPH	23 694,68 Kč
DPH 12 %	4 975,88 Kč
Změny celkem včetně DPH	28 670,56 Kč

Celková cena díla:

Původní znění dle SoD:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

FVE Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička	4 178 580,38 Kč
FVE ZŠ na Lukách	3 354 078,00 Kč
FVE MŠ Luční	1 645 744,00 Kč
FVE školní jídelna Rumunská	1 092 117,00 Kč
Cena díla bez DPH	10 270 519,38 Kč
DPH 21 %	2 156 809,07 Kč
Cena díla včetně DPH	12 427 328,45 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Nové znění dle dodatku č.1:

V. Cena díla

V.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

FVE Dům s pečovatelskou službou „Penzion“ Polička	4 178 580,38 Kč
FVE ZŠ na Lukách	3 377 772,68 Kč
FVE MŠ Luční	1 645 744,00 Kč
FVE školní jídelna Rumunská	1 092 117,00 Kč
Cena díla bez DPH	10 294 214,06 Kč
DPH 21 %	2 161 784,95 Kč
Cena díla včetně DPH	12 455 999,01 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Posouzení změn závazku smlouvy o dílo dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“):

Celkem hodnota změn dodatku č.1 činí částku **23 694,68 Kč bez DPH**.

Hodnota změny závazku ze Smlouvy o dílo dle výše uvedené změny činí ve smyslu ust. § 222, odst.4 ZZVZ **0,23 %**. Jedná se tedy o hodnotu změny do 15 %, tedy „de minimis“, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, tedy bez nutnosti zahajovat nové zadávací řízení.

Charakter výše uvedených změn nenaplníuje charakteristiku podstatné změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 3 ZZVZ. Změny jsou řešeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ, který tyto změny nepovažuje za podstatné, a tudíž možné bez nutnosti zahajovat na tyto dodatečné stavební práce nové zadávací řízení. Zadání nového zadávacího řízení není též možné z důvodu ekonomických, a hlavně časového harmonogramu projektu.

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

III.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.


III.4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky.

III.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 24.3.2025, usnesením č. 122.


Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 2: Technické zdůvodnění změn



Václav Kopecký
jednatel VAY energo s.r.o.



Jaroslav Martinů
starosta města Poličky

DODAVATEL

ODBĚRATEL

VAY energo s.r.o.
Sebranice 79
569 62 Sebranice
IČ: 28828828

Tel:
Email:

Předmět servisu:

Popis: ZŠ Na Lukách _ výměna stojanů pro jímací tyče - základna o třech
kamenech _ vícenáklady

Název	Množství	MJ	Cena za MJ	Celkem bez DPH
TREMIS SJm + 3x PB 12 stavít. s lanky (komplet)	12,0	KS	1 349,56	16 194,68

montážní práce ve výškách	7,5	HOD	1 000,00	7 500,00
---------------------------	-----	-----	----------	----------

Výměna podstavců a zavětrování stávajících jímacích tyčí.

CELKEM:

23 695,00 Kč

Zápis o odsouhlasení vícenákladů na stavbě FVE ZŠ na Lukách

Pořízený dne 24.3.2024

Název stavby: Realizace FVE na objektech ve vlastnictví města Poličky - I. Etapa

Část stavby: FVE ZŠ na Lukách

Číslo SOD: 02122024

Ze dne: 3.12.2024

Základní údaje :

Investor (objednatel):

Město Polička,
Palackého nám. 160,
572 01 Polička
IČO: 00277177, DIČ: CZ00277177

Technický dozor investora nad realizací stavby:

Ing. František Ducháček

560 02 Česká Třebová
IČ: 16810597, DIČ: CZ6108161653

Zhotovitel stavby:

VAY energo s.r.o.
Sebranice 79
569 62 Sebranice
IČO: 28828828, DIČ: CZ28828828

Důvod vícenákladů:

Výměna starých jímacích tyčí hromosvodu za nové tyče o třech základových kamenech z důvodu stavu tyčí a rizika poškození panelů FVE při pádu tyče působením větru.

Cena: 23695,-Kč

Účastníci jednání :

Zástupce investora: Jiří Mach

Technický dozor investora nad realizací stavby: Ing. František Ducháček

Zástupce zhotovitele stavby: Václav Kopecký