

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi realizace

Název zakázky: „Rekonstrukce ŽST Vsetín“

Smluvní strany:

Objednatel

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 77900 Olomouc

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):

-xxx,

b) ve věcech technických:

- xxx,

c) stavební dozor:

-xxx.

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4066/2021

číslo jednací: 3676/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5723520026

a

Zhotovitel

Grimo BOZP s.r.o.

se sídlem: Větrná 366, 739 61 Třinec

IČO: 27810003, DIČ: CZ27810003

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 41953

bank. spojení: xxx,

zastoupena: Janem Hryckem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Větrná 366, 739 61 Třinec

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků):

xxxx,

b) ve věcech technických:

xxx,

c) koordinátor BOZP:

- xxx,
d) zástupce koordinátora BOZP:
xxx
e) kvalifikovaný pomocný pracovník koordinátora BOZP:
xxx
f) kvalifikovaný pomocný pracovník koordinátora BOZP:
xxx
g) kvalifikovaný pomocný pracovník koordinátora BOZP:
xxx

(dále jen „**Koordinátor BOZP**“)

číslo smlouvy: 70994234/VST/2021

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení stavebních prací předmětné stavby.

2. Smluvní strany se dále v souvislosti se změnou rozsahu předmětu plnění dle bodu 1 tohoto článku dohodly na úpravě doby plnění spočívající v prodloužení výkonu činnosti do 31.5.2025.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.1 a 4.1.2 Smlouvy.

Změna článku 3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 3., bod 3.1 zní nově takto:

„3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti ve výši:

Celková cena bez DPH:..... 2 578 680,00 Kč

Změna Celkové ceny dodatkem č. 1 bez DPH.....250 000.00 Kč

Celková cena po dodatku č. 1 bez DPH.....2 828 680,00 Kč

(Celková cena slovy: dvamilionyosmsetdvacetosmtisícšestsetosmdesát korun českých bez DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy účinnými ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění."

Změna článku 4. DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Článek 4., bod 4.1.2 zní nově takto:

„Ukončení výkonu činnosti: **do 31.5.2025**, kdy je předpokládáno ukončení stavebních prací.“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Objednatel
Olomouc 2.4.2025

Koordinátor BOZP
Třinec 1.4.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Jan Hrycek
jednatel
Grimo BOZP s.r.o.