

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-2849/2023**

č.j.: **3955/2025-SŽ-SSV-ÚŘ**

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5813520022

a

Společnost s názvem: „HAVÍŘOV“

Správce nebo společník 1:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B
1383

bank. spojení: xxx

č. účtu: xxx

zastoupena: Ing. Jaroslavem Čížinským, členem představenstva a Ing. Jiřím Tesařem, členem
představenstva

Společník 2:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Jiřím
Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B
1809

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Společník 4:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10I

ČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

Zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisový značka C 14616

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Sídlo Společnosti je na adrese: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: SOD00200782

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 5:

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 5

Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **22 351 884,55 Kč** v důsledku změn nákladů dle Určení Správce stavby č. 05.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: 3 444 345 689,36 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: + 22 351 884,55 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: ... 3 466 697 573,91 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 5

2.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny díla dle Dodatku č. 5;

2.2. Tento Dodatek č.5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

2.4. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

V Praze dne

2.4.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze dne

S u b t e r r a a.s.

31.3.2025

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

31.3.2025

.....
Ing. Jaroslav Čížinský
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

V Brně dne
OHLA ŽS, a.s.

27.3.2025

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

27.3.2025

.....
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva

V Praze dne
Elektrizace železnic Praha a.s.

28.3.2025

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

28.3.2025

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze dne

AŽD Praha s.r.o.

31.3.2025

.....

Ing. Petr Faltus

obchodní ředitel

na základě plné moci

PRÍLOHA Č. 1 SMLOUVY - REKAPITULACE CENY DILA DLE DODATKU Č. 5

Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) – zastávka Havířov střed (mimo)

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 4	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 4 Q 2024	Cena dle Dodatku č. 5
PS 12-01-11.01	Žst. Havířov, definitivní SZZ	243 954 504,50	243 995 287,19	647 445,87	244 642 733,06
PS 12-01-11.02	ŽST Havířov, provizorní SZZ	132 520 984,89	133 997 759,48	684 708,65	134 682 468,13
PS 11-01-21.01	Albrechtice - Havířov, definitivní TZZ	10 225 365,69	10 243 722,37		10 243 722,37
PS 11-01-21.02	Albrechtice - Havířov, provizorní TZZ	2 678 107,83	2 685 530,74		2 685 530,74
PS 13-01-21.01	Havířov - Bartovice, definitivní TZZ	8 845 002,40	10 761 703,77		10 761 703,77
PS 13-01-21.02	Havířov - Bartovice, provizorní TZZ	1 184 430,06	1 199 450,38		1 199 450,38
PS 12-02-11	Žst. Havířov, místní kabelizace	12 622 476,84	12 622 476,84	1 946,37	12 624 423,21
PS 12-02-21	Žst. Havířov, rozhlasové zařízení	2 442 366,00	2 445 907,54	48 850,66	2 494 758,20
PS 12-02-31	Žst. Havířov, sdělovací zařízení	2 628 753,46	2 796 421,19		2 796 421,19
PS 12-02-41	Žst. Havířov, PZTS	1 852 636,59	1 852 636,59		1 852 636,59
PS 00-02-51	NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Ostrava Bartovice, DOK ČD-T	0,00	0,00		0,00
PS 12-02-51	Žst. Havířov, DOK a TK	51 157 513,91	51 268 124,87	545,39	51 268 670,26
PS 12-02-61	Žst. Havířov, informační systém	7 681 471,80	7 681 513,92	98,82	7 681 612,74
PS 12-02-71	Žst. Havířov, kamerový systém SŽ	9 782 065,63	9 782 065,63		9 782 065,63
PS 12-02-72	Žst. Havířov, kamerový systém městské policie	699 152,12	700 221,57		700 221,57
PS 12-02-81	Žst. Havířov, doplnění přenosového systému	7 795 428,02	7 795 428,02		7 795 428,02
PS 12-02-91	Žst. Havířov, úprava MRS	1 179 253,34	1 179 253,34		1 179 253,34
PS 00-02-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOTS ŽDC	11 963 488,63	11 963 488,63		11 963 488,63
PS 09-03-11	ED Ostrava, doplnění řídícího systému	4 263 834,81	4 263 834,81		4 263 834,81
PS 11-03-11	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov střed, zařízení DŘT	2 278 469,92	2 278 469,92		2 278 469,92
PS 12-03-11	Žst. Havířov, zařízení DŘT	5 425 104,83	5 425 104,83		5 425 104,83
PS 12-03-12	Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava DŘT	733 995,74	733 995,74		733 995,74
PS 12-03-41	Žst. Havířov, úprava SpS	467 365,24	467 365,24		467 365,24
PS 11-03-51	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, systém ochrany trafostanic	3 388 260,21	3 388 260,21		3 388 260,21
PS 11-03-52	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, TS 7003, zast. Havířov střed, 22/0,4kV	10 725 280,55	10 725 280,55		10 725 280,55
PS 12-03-51	Žst. Havířov, TS 7004, Havířov (EOV), 22/0,4kV	14 252 614,57	14 252 614,57		14 252 614,57
PS 12-03-52	Žst. Havířov, TS 7005, Havířov, 22/0,4kV	33 150 005,61	33 150 005,61		33 150 005,61
PS 12-03-53	Žst. Havířov, demontáž trafostanice 22/0,4kV ve VB, přechodové stavy	9 398 077,44	9 569 253,89		9 569 253,89
PS 11-03-61	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 806	2 300 030,22	2 300 030,22		2 300 030,22
PS 11-03-62	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 808	2 301 853,67	2 301 853,67		2 301 853,67
PS 12-03-61	Žst. Havířov, přeložka TTS 6/0,4kV, č. 812, 813	6 052 591,65	6 089 822,17		6 089 822,17
PS 12-03-62	Žst. Havířov, STS 6/0,4kV u technologické budovy	4 779 944,60	4 861 251,47	438,41	4 861 689,88
PS 11-03-71	Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, zast. Havířov - střed, úprava stávajícího rozvodny nn	2 574 596,35	2 574 596,35		2 574 596,35
PS 12-03-71	Žst. Havířov, úprava stávajícího rozvodny nn ve VB	2 763 762,41	2 763 762,41		2 763 762,41
PS 12-03-72	Žst. Havířov, rozvodna nn v TS 7004	9 564 378,06	9 564 378,06		9 564 378,06
PS 12-03-73	Žst. Havířov, rozvodna nn v TS 7005 v technologické budově	11 553 679,53	11 553 679,53		11 553 679,53
PS 12-03-91	Žst. Havířov, rozvodna EPZ	16 222 721,62	16 222 721,62		16 222 721,62
PS 12-04-11	Žst. Havířov, technologie výtahů	4 045 531,66	4 045 531,66		4 045 531,66
PS 12-04-51	Žst. Havířov, technologie čerpání	527 664,35	527 664,35		527 664,35
SO 00-14-01	Žst. Havířov, výstroj trati	403 129,41	404 610,62	4 595,12	409 205,74
SO 11-10-01.1	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční svršek	102 664 369,55	102 803 946,63		102 803 946,63
SO 11-10-01.2	GKP 3.podbití	3 381 024,18	3 381 024,18		3 381 024,18
SO 11-11-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, železniční spodek	116 252 369,58	116 252 369,58		116 252 369,58
SO 12-10-01.1	Žst. Havířov, železniční svršek	521 196 891,54	527 028 599,58	6 896 321,56	533 924 921,14
SO 12-10-01.2	GKP 3.podbití	11 324 019,15	11 324 019,15		11 324 019,15
SO 12-11-01	Žst. Havířov, železniční spodek	158 288 413,74	163 985 787,81	931 868,52	164 917 656,33
SO 12-11-02	Žst. Havířov, hloubkové odvodnění objektu VB – dren	18 017 364,14	18 430 415,54		18 430 415,54
SO 12-11-03	Žst. Havířov, stavební jáma pro čerpací šachtu	8 864 227,72	9 033 509,76	18 524,71	9 052 034,47
SO 12-11-04	Žst. Havířov, čerpací šachta	1 149 328,58	1 149 328,58		1 149 328,58
SO 12-11-05	Žst. Havířov, monitoring	2 657 173,60	2 670 614,34		2 670 614,34
SO 12-12-01	Žst. Havířov, nástupiště	39 907 753,96	40 590 288,27	721 879,44	41 312 167,71
SO 11-20-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 17,965	42 174 728,59	42 174 728,59		42 174 728,59
SO 11-20-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, most v ev. km 18,120	7 292 748,99	7 292 748,99		7 292 748,99
SO 11-21-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,120 – zrušení propustku	530 689,44	530 689,44		530 689,44
SO 11-21-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, propustek v ev. km 17,257	11 888 061,13	11 888 061,13		11 888 061,13
SO 12-20-01	Žst. Havířov, most v ev. km 18,969	145 894 691,82	153 081 569,54	167 588,65	153 249 158,19
SO 12-20-02	Žst. Havířov, most v ev. km 19,127 – zrušení stávajícího podchodu	6 666 031,59	6 916 674,38		6 916 674,38
SO 12-20-03	Žst. Havířov, most v ev. km 19,141 – podchod	71 114 524,00	71 911 078,02	1 042 252,57	72 953 330,59
SO 12-20-03.01	Žst. Havířov, most v ev. km 19,141 – výstupní objekt	21 222 738,79	21 694 186,52	58 931,79	21 753 118,31
SO 12-20-04	Žst. Havířov, most v ev. km 19,992	180 423 546,41	185 358 102,44	1 434 817,02	186 792 919,46
SO 12-20-05	Žst. Havířov, most v ev. km 20,259	92 125 209,42	94 987 752,05	349 158,42	95 336 910,47
SO 12-21-01	Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,527	43 412 745,11	44 038 991,29	147 977,95	44 186 969,24
SO 12-21-02	Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,606 – zrušení propustku	3 375 133,36	3 448 691,15		3 448 691,15
SO 12-21-03	Žst. Havířov, propustek v ev. km 18,924	23 620 930,14	24 044 789,69	225 165,23	24 269 954,92
SO 12-21-04	Žst. Havířov, propustek v ev. km 0,200, vlečka Metrans	2 497 078,48	2 497 078,48		2 497 078,48
SO 12-22-01	Žst. Havířov, propustek pod místní komunikací	16 464 235,51	16 464 235,51	586 308,21	17 050 543,72
SO 12-22-02	Žst. Havířov, propustek v ev. 19,700 před drážní příkop	723 590,37	741 824,85		741 824,85
SO 00-30-01	NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína - Havířov, ochrana kabelů CETIN	0,00	0,00		0,00
SO 00-30-02	Přeložka a ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	443 303,16	443 303,16		443 303,16
SO 12-30-01	Žst. Havířov, ochrana stávajícího DK	3 681 613,20	3 708 261,16		3 708 261,16
SO 12-31-01	Žst. Havířov, odvodnění nástupiště	6 086 550,16	6 160 542,56	145 311,65	6 305 854,21
SO 12-31-02	Žst. Havířov, odvodnění podchodu	1 732 732,20	1 734 779,09	41 711,21	1 776 490,30
SO 12-31-02.01	Žst. Havířov, odvodnění výstupního objektu	907 475,14	935 857,08		935 857,08
SO 12-31-03	Žst. Havířov, odvodnění technologického objektu	1 533 273,87	1 533 273,87	16 574,35	1 549 848,22
SO 12-31-04	Žst. Havířov, odvodnění trafostanice	4 917 850,22	4 966 521,66	156 597,13	5 123 118,79
SO 12-31-05	Žst. Havířov, kanalizační přípojka splaškových vod	125 569,33	125 569,33		125 569,33
SO 12-31-06	NEOCEŇOVAT - Žst. Havířov, přeložka jednotné kanalizace SmVaK, DN300	0,00	0,00		0,00
SO 12-32-01	Žst. Havířov, vodovodní přípojka	731 177,10	731 177,10		731 177,10
SO 12-32-02	Žst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky pro sklad	717 270,71	717 270,71		717 270,71
SO 12-32-03	NEOCEŇOVAT - Žst. Havířov, přeložka vodovodu SmVaK DN 200 v ev. km 18,606	0,00	0,00		0,00
SO 12-32-04	Žst. Havířov, přeložka vodovodní přípojky	1 749 528,11	1 800 815,51		1 800 815,51
SO 12-32-05	Žst. Havířov, přeložka horkovodu VEOLIA v ev. km 18,969	2 573 408,38	2 668 658,64		2 668 658,64
SO 12-32-06	Žst. Havířov, přeložka horkovodní přípojky v ev. km 18,969	1 381 839,45	1 431 272,21		1 431 272,21
SO 12-32-07	Žst. Havířov, podpůrná konstrukce přípojky horkovodu v ev. km 18,969	8 583 077,67	8 851 467,11		8 851 467,11

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dle Dodatku č. 4	Úprava cen v důsledku změn nákladů dle 13.8. za 4 Q 2024	Cena dle Dodatku č. 5
SO 12-33-01	Žst. Havířov, ochrana STL plynovodu v ev. km 18,969	1 121 906,01	1 135 620,39		1 135 620,39
SO 12-52-01	Žst. Havířov, zpevněná plocha u technologického objektu	1 479 219,27	1 479 219,27		1 479 219,27
SO 12-52-02	Žst. Havířov, zpevněná plocha u trafostanice TS 7004	1 240 048,01	1 240 048,01		1 240 048,01
SO 12-52-03	Žst. Havířov, přístupový chodník a zpevněná plocha podél VB	2 037 373,30	2 049 213,66		2 049 213,66
SO 12-60-01	Žst. Havířov, kabelovod	108 065 066,35	108 875 672,77	1 950 265,15	110 825 937,92
SO 12-71-01-10	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Architektonicko-stavební řešení	18 329 306,84	18 364 860,73	147 753,99	18 512 614,72
SO 12-71-01-41	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zdravotně technické instalace	1 276 182,17	1 276 182,17		1 276 182,17
SO 12-71-01-42	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	569 848,45	569 848,45		569 848,45
SO 12-71-01-43	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Vytápění	421 569,01	435 865,41		435 865,41
SO 12-71-01-44	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Měření a regulace	335 042,36	335 042,36		335 042,36
SO 12-71-01-47	Žst. Havířov, stavební úpravy výpravní budovy - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 058 052,62	3 058 052,62	4 529,12	3 062 581,74
SO 12-72-01-10	Žst. Havířov, technologická budova - Architektonicko-stavební řešení	27 983 258,61	28 324 505,75	350 264,92	28 674 770,67
SO 12-72-01-41	Žst. Havířov, technologická budova - Zdravotně technické instalace	311 868,42	311 868,42		311 868,42
SO 12-72-01-42	Žst. Havířov, technologická budova - Vzduchotechnické zařízení, chlazení	2 552 718,42	2 552 718,42	12 851,17	2 565 569,59
SO 12-72-01-47	Žst. Havířov, technologická budova - Zařízení silnoproudé elektrotechniky	3 174 991,12	3 175 648,38	12 255,90	3 187 904,28
SO 12-72-02,10	Žst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Architektonickostavební řešení	19 335 484,84	19 772 565,85	116 319,61	19 888 885,46
SO 12-72-02,41	Žst. Havířov, trafostanice TS 7004, Zdravotně technické instalace	46 142,63	46 142,63		46 142,63
SO 12-72-02,42	Žst. Havířov, trafostanice TS 7004 - Vzduchotechnická zařízení	808 456,86	808 456,86	10 625,73	819 082,59
SO 12-72-02,47	Žst. Havířov, Trafostanice TS 7004, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	1 592 624,39	1 592 624,39		1 592 624,39
SO 12-72-03,10	Žst. Havířov, EPZ - Architektonickostavební řešení	6 206 562,94	6 206 562,94		6 206 562,94
SO 12-72-03,41	Žst. Havířov, EPZ - Zdravotně technické instalace	22 770,51	22 770,51		22 770,51
SO 12-72-03,42	Žst. Havířov, EPZ - Vzduchotechnická zařízení	130 178,67	130 178,67		130 178,67
SO 12-72-03,47	Žst. Havířov, EPZ, Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně ochrany před bleskem	511 775,66	511 775,66		511 775,66
SO 12-74-01	Žst. Havířov, zastřešení nástupišť	73 200 580,48	73 513 850,15	2 472 073,19	75 985 923,34
SO 12-74-02	Žst. Havířov, zastřešení výstupu z podchodu	23 944 797,04	23 944 797,04		23 944 797,04
SO 12-77-01	Žst. Havířov, orientační systém	999 576,13	999 576,13	31 781,34	1 031 357,47
SO 12-79-01,01	Žst. Havířov, mobiliář - činnosti zajišťované zhotovitelem	333 960,15	333 960,15	7 173,32	341 133,47
SO 12-79-01,02	Žst. Havířov, mobiliář (dodávka mobiliáře)	0,00	0,00		0,00
SO 11-81-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, úprava trakčního vedení	32 685 767,97	32 863 033,77		32 863 033,77
SO 11-81-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP	3 015 756,38	3 046 720,27		3 046 720,27
SO 12-81-01	Žst. Havířov, trakční vedení	306 141 373,33	310 639 659,12	2 195 295,66	312 834 954,78
SO 12-81-02	Žst. Havířov, zavěšení kabelu 22kV na TP	607 602,19	607 602,19		607 602,19
SO 12-81-03	Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení napájecího vedení 3kV	1 396 736,22	1 396 736,22		1 396 736,22
SO 12-81-04	Žst. Havířov, SpS Havířov, úprava připojení zpětného vedení 3kV	1 331 125,94	1 331 125,94		1 331 125,94
SO 12-81-05	Žst. Havířov, EPZ, připojení na TV	1 068 817,92	1 068 817,92		1 068 817,92
SO 12-84-01	Žst. Havířov, EOv	15 660 520,51	15 711 890,99		15 711 890,99
SO 12-85-01	Žst. Havířov, kabelové rozvody EPZ	5 102 743,98	5 102 743,98		5 102 743,98
SO 11-86-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložky kabelu 6kV	3 137 374,08	3 137 374,08		3 137 374,08
SO 11-86-02	Albrechtice u Českého Těšína – Žst. Havířov, závěsný kabel vn 22 kV	10 745 502,07	10 745 502,07		10 745 502,07
SO 11-86-03	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, DOÚO	1 556 019,73	1 556 019,73		1 556 019,73
SO 11-86-04	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, kabelové rozvody a přeložky nn	1 322 151,10	1 322 151,10		1 322 151,10
SO 12-86-01	Žst. Havířov, venkovní osvětlení	39 848 649,73	39 934 239,24	65 365,65	39 999 604,89
SO 12-86-02,1	Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část Správa železnic	8 672 001,79	8 763 433,23	181 101,64	8 944 534,87
SO 12-86-02,2	Žst. Havířov, osvětlení podchodu a nástupišť, část TS Havířov	1 322 206,00	1 322 206,00		1 322 206,00
SO 12-86-03	Žst. Havířov, kabelové rozvody 6kV	8 258 401,72	8 326 179,29		8 326 179,29
SO 12-86-04	Žst. Havířov, přeložky kabelu 6kV	7 280 938,24	7 561 940,14		7 561 940,14
SO 12-86-05	Žst. Havířov, rozvody 22kV	898 953,21	898 953,21		898 953,21
SO 12-86-06	Žst. Havířov, přípojka 22kV	1 694 186,86	1 725 270,37		1 725 270,37
SO 12-86-07	Žst. Havířov, DOÚO	5 148 819,26	5 186 052,87		5 186 052,87
SO 12-86-08	Žst. Havířov, kabelové rozvody nn	7 524 527,33	7 531 307,96		7 531 307,96
SO 12-86-09	Žst. Havířov, přeložky kabelových rozvodů nn	23 672 388,21	24 233 399,38		24 233 399,38
SO 12-86-10	Žst. Havířov, provizorní stanoviště - přípojky nn	10 653 749,92	10 854 406,82		10 854 406,82
SO 12-86-11	Žst. Havířov, elektrická přípojka k čerpadlu v čerpací šachtě	1 643 671,65	1 643 671,65	15 242,02	1 658 913,67
SO 11-87-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, ukolejnění	4 741 958,84	4 741 958,84		4 741 958,84
SO 12-87-01	Žst. Havířov, ukolejnění	18 158 457,60	18 323 230,85	170 926,36	18 494 157,21
SO 11-88-01	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TS 7003	1 008 388,85	1 008 388,85		1 008 388,85
SO 11-88-02	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 806	615 839,70	615 839,70		615 839,70
SO 11-88-03	Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, uzemnění TTS č. 808	621 266,30	621 266,30		621 266,30
SO 12-88-01	Žst. Havířov, uzemnění EPZ	1 356 092,62	1 356 092,62		1 356 092,62
SO 12-88-02	Žst. Havířov, uzemnění TS 7004	1 904 264,18	1 904 264,18	13 465,23	1 917 729,41
SO 12-88-03	Žst. Havířov, uzemnění technologického objektu	1 878 316,68	1 878 316,68		1 878 316,68
SO 12-88-04	Žst. Havířov, uzemnění TTS č. 812, 813	1 046 892,66	1 081 523,47		1 081 523,47
SO 12-88-05	Žst. Havířov, uzemnění STS 6/0,4kV u technologického objektu	738 339,09	743 253,22		743 253,22
SO 11-86-52	NEOCEŇOVAT - Albrechtice u Českého Těšína – Havířov, přeložka NN ČEZ v km 17,600	0,00	0,00		0,00
SO 12-86-51	NEOCEŇOVAT - Žst. Havířov, přeložka odběrného místa ČEZ Distribuce	0,00	0,00		0,00
SO 12-86-52	Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VO TS Havířov v km 18,991 – 19,041	936 443,68	936 443,68	4 386,95	940 830,63
SO 12-86-53	NEOCEŇOVAT - SO 11-86-53 Žst. Havířov, ul. U Nádraží, přeložka VN ČEZ v km 18,993 – 19,039	0,00	0,00		0,00
SO 12-86-54	Žst. Havířov, ul. Ostravská, přeložka VO TS Havířov v km 19,982 – 20,004	296 518,27	296 518,27	12 487,34	309 005,61
SO 00-92-01	Kácení zeleně	3 612 168,32	6 308 271,51		6 308 271,51
SO 00-96-01	Náhradní výsadby	2 574 036,05	2 635 598,00		2 635 598,00
SO 90-90	Likvidace odpadů	171 903 501,87	171 335 177,88	248 102,56	171 583 280,44
SO 98-98	Všeobecný objekt	43 016 525,73	43 016 525,73		43 016 525,73
Cena celkem		3 398 568 538,79	3 444 345 689,36	22 351 884,55	3 466 697 573,91

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5529905

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2887671c-f4b5-45a1-8b44-7359efd91d23

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Renata BEZDÍČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.04.2025 07:10:16

Hash komponenty: 3b6851268b0ea19fcf7cb051cd4221e364c390f7a581526a67f672daf883eb41

Hashovací funkce: sha256Hex



f4992cad-8dfc-4320-aafc-7e3853b5f55a