

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 176/2022 dodatek č. 1

číslo smlouvy zhotovitele: SP - 8/2022 dodatek č. 1

Objednatel:	Město Mnichovo Hradiště
Sídlo:	Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště
IČO:	IČ: 00238309
Zastoupený:	Ing. Jiří Plíhal, starosta města
Bankovní spojení:	2627181/0100

a

Zhotovitel:	Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.
Sídlo:	Křížová 472/47, 150 00 Praha 5
IČO:	60193689
DIČ:	CZ60193689
Zapsaný v obchodním rejstříku	vedeném u M.s. v Praze, oddíl B, vložka 2382
Zastoupený:	Ing. Martin Butor, předseda správní rady
Odpovědný zástupce – autorizovaná osoba:	Ing. Martin Butor
Bankovní spojení:	71204051/0100, Komerční banka, a.s. (Praha 5)

Mezi výše uvedenými smluvními stranami byla dne 19.08.2022 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro odkanalizování místních částí Hoškovice, Dneboh (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění smlouva tak, jak je dále uvedeno.

Vzhledem k tomu, že v současné době pozbylo smyslu usilovat o vydání územního rozhodnutí v důsledku novelizace stavebního zákona, obě strany se dohodly, že se provede zpětvzetí žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Obě strany se dále dohodly na rozšíření prací dle tohoto dodatku

Díky tomu, že žádost o vydání územního rozhodnutí byla podána kompletní, tak zhotovitel provedl veškeré úkony dle smlouvy č. 176/2022 (resp. SP - 08/2022) a tudíž mu náleží dohodnutá odměna v plné výši, snižená o 5.000 Kč za tisky PD.

I.

Účel a předmět dodatku smlouvy

- 1.1. *Účelem tohoto dodatku smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění projektového cíle, kterým je získání dokumentace stavby, jež bude využita pro získání povolení záměru (DPZ) podle stavebního zákona a provedení stavby (DPS), a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě.*

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla specifikovaný v odst. 1.2. smlouvy se rozšiřuje následovně: Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad vypracuje v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá tyto nové části dokumentace stavby a provede související výkony:
- a) dokumentace stavby (dále též „dílo I“)
 - b) související výkony – inženýrské činnosti (dále též „dílo II“)
 - c) dokumentace stavby pro povolení záměru - DPZ (dále též „dílo III“)
 - d) dokumentace pro provedení stavby - DPS (dále též „dílo IV“)
 - e) související výkony – inženýrské činnosti (dále též „dílo V“)
- (dílo I až dílo V dále též souhrnně Dílo)

Součástí díla není výkaz výměr ani podklady, které předá objednatel. Jedná se především o tachymetrické zaměření trasy, inženýrsko-geologický průzkum v místě budoucích ČSOV, příp. trasy kanalizace, apod..

III. Cena díla

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: Cena ze zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran následovně:

• Cena díla I, tj. dokumentace stavby, je cena pevná a činí (bez DPH):	870.000 Kč
• Cena za dílo II, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH):	70.000 Kč
• Cena díla III, tj. dokumentace stavby - DPZ, je cena pevná a činí (bez DPH):	740.000 Kč
• Cena díla IV, tj. dokumentace stavby - DPS, je cena pevná a činí (bez DPH):	280.000 Kč
• <u>Cena za dílo V, tj. související výkony, je cena pevná a činí (bez DPH):</u>	<u>35.000 Kč</u>
• Cena celkem (bez DPH)	1.995.000 Kč
• DPH	418.950 Kč
• Cena celkem vč. DPH	2.413.950 Kč

IV. Platební podmínky

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že odst. 4.2. smlouvy se doplňuje následovně: Objednatel se zavazuje zhotoviteli uhradit cenu za dílo takto:
- a) zbývající částka za dílo I a II ve výši 169.000 Kč bez DPH bude fakturována po oboustranném podpisu tohoto dodatku;
 - b) částku ve výši 740.000 Kč bez DPH po dokončení prací na dokumentaci pro povolení záměru (dílo III);
 - c) částku ve výši 280.000 Kč bez DPH po dokončení prací na dokumentaci pro provedení stavby (dílo IV);
 - d) částku ve výši 35.000 Kč bez DPH po vydání stavebního povolení (dílo V).

V. Doba zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění článku V. smlouvy takto:

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo III: v termínu do 31.07.2025.

5.2 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá objednateli dílo IV: v termínu do 31.12.2025.

5.3 Zhotovitel podá žádost o povolení záměru nejpozději do 31.12.2025.

5.4 Předložit kontrolní výtisk díla III zadávací dokumentace ke kontrole a odsouhlasení objednateli je zhotovitel povinen do 15.07.2025. Objednatel je povinen závazně se vyjádřit do deseti dnů od předložení.

5.5 Předložit kontrolní výtisk díla IV zadávací dokumentace ke kontrole a odsouhlasení objednateli je zhotovitel povinen do 30.11.2025. Objednatel je povinen závazně se vyjádřit do deseti dnů od předložení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek Smlouvy o dílo je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv zveřejní Objednatel.

Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 31.03.2025, č. usnesení č. 203/2025.

V Mnichově Hradišti 2025

V Praze 2025

za Objednatele
Ing. Jiří Plíhal, starosta města

za Zhotovitele
Ing. Martin Butor, předseda správní rady