

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 04PU-002065 ze dne 3.6.2024,
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 04PU-001347
na realizaci veřejné zakázky: „Sít' STC kraj – oblast JIHOZÁPAD – výspravy AHV 2022 –
BN AHV 5“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. AHV JZ, BES – ASFALTELAST

se sídlem

Sukova 625, 256 01 Benešov

B E S s.r.o.

se sídlem:

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO:

43792553

DIČ:

CZ43792553

zastoupeno:

jako účastník 1 společnosti „AHV JZ, BES – ASFALTELAST“

ASFALTELAST, spol. s.r.o.

se sídlem:

Botanická 818/23, Veveří, 602 00 Brno

IČO:

47904615

DIČ:

CZ47904615

zastoupeno:

jako účastník 2 společnosti „AHV JZ, BES – ASFALTELAST“

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.6.2024 dílčí smlouvu na základě uzavřené Rámcové dohody ze dne 20.2.2023 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**Síť STC kraj – oblast JIHOZÁPAD – výspravy AHV 2022**“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“ a „**Rámcová dohoda**“). Z důvodu zvýšení objemu Plnění (tj. opravných prací, tedy provedení výsprav asfaltových hutněných vrstev, frézování a těsnění spár vozovky) způsobeného zjištěním menšího množství trhlin asfaltových hutněných vrstev vozovek, než bylo předpokládáno, se Smluvní strany dohodly na změně Ceny plnění sjednané v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.
2. Předmětná změna splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Smluvní strany na základě výše uvedeného proto dále uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. 16.2 Rámcové dohody, kterým se mění Příloha č. 1 následovně:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Důsledkem navýšení objemu Plnění došlo ke změně objemu prací a celkové Ceny plnění uvedené v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění v souladu s odstavcem č. 4 Dílčí smlouvy. Příloha č. 1 Dílčí smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní celková Cena dle Dílčí smlouvy: **632 891,82 Kč bez DPH**

Částka Dodatku č. 1: **14 162,87 Kč bez DPH**

Nová celková Cena: **647 054,69 Kč bez DPH**

II.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.04.2025 17:50:13



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.24
13:18:41 +01'00'



Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV - BN AHV 5 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): --- Číslo a název podobjektu/rozpočtu: -		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV: 01.1						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.06.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha Zhotovitel: "AHV JZ, BES - ASFALTELAST" se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov									
Popis změny: Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílu dle skutečnosti oproti předpokládanému množství v zadávací dokumentaci. Vše bylo zaměřeno Geodetickým protokolem dne 08.07. - 09.07.2024. V rámci provádění oprav na komunikaci I/3 - Miličín došlo k upřesnění množství položek č. 11372E, 5774BE, 113763, 572214 a 931323. Jedná se o Změnu nepodstatnou ve smyslu § 100, odst. 1) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato změna je podle § 5, odst. 1 písm. a), resp. podle § 7 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) ver. 1.0 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">14 162,87</td> <td style="text-align: center;">14 162,87</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	14 162,87	14 162,87
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
0,00	14 162,87	14 162,87							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Supervize	jméno	datum	podpis						
Správce stavby	jméno	datum	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 SSP 10-S-11.6 v platném znění)	jméno	datum	podpis						
Zhotovitel	jméno	datum	podpis						

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01.1													
Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV - BN AHV 5 Číslo a název SO/PS: --- Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 1					
								Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %

		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						542 594,48	0,00	14 162,87	556 757,35	14 162,87	2,61
--	--	---	--	--	--	--	--	------------	------	-----------	------------	-----------	------

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

 Digitálně podepsal

 Datum: 2025.03.24
13:18:09 +01'00'

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: **500 116 0009 - STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV - BN AHV 5**

NÁZEV SO: ---

CENA SO (ZE SMLOUVY): **632 891,82 Kč**

CENA VŠECH ZBV: **14 162,87 Kč**

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: **647 054,69 Kč**

SOUPIS PRACÍ SE ZBV