



DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO SOD/00069/2025/ORM ZE DNE 5. 2. 2025

Úprava VZT a dodávka a montáž čidel CO2 MŠ Srdíčko, Říčany

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

sídlem: *Město Říčany*
zastoupený: *Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany*
bankovní spojení: *Ing. Davidem Michaličkou, starostou města*
číslo účtu: *KB, a.s., pobočka Říčany*
IČO: *[redacted] 00240702*
DIČ: *CZ00240702*
identifikátor datové schránky: *Skjbfwd*
osoba oprávněná jednat ve věcech *Ing. Štěpánka Šritrová*
technických: *Radek Vaniček, Helena Skolilová*
osoba oprávněná jednat ve věcech *Mgr. Hana Špačková, místostarostka města*
smluvních:
tel., email :
dále „Objednatel“

ZHOTOVITEL:

Se sídlem: *Ing. Jaroslav Šabek*
Zastoupený: *Hořejší 48, Třebotov, 252 26*
bankovní spojení: *Ing. Jaroslav Šabek*
číslo účtu: *UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.*
IČO: *[redacted] 01202308*
DIČ: *CZ8301050153*
Identifikátor datové schránky
osoba oprávněná jednat ve věcech *Ing. Jaroslav Šabek*
technických: *[redacted]*
tel.: *[redacted]*
e-mail: *info@jsv1.cz*
dále „Zhotovitel“

(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)



Článek 1. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu, ceny a termínu dokončení díla, tak jak je uvedeno níže.

Článek 2. Předmět plnění

2.1. Předmět plnění se mění v rozsahu uvedeném v příloze tohoto dodatku - změnový rozpočet (nabídka zhotovitele).

Důvodem změny předmětu díla je požadavek objednatele na změnu způsobu elektrického vedení v interiéru školky. Namísto původně dohodnutého vedení v lištách (méněpráce) požaduje objednatel elektrické vedení zapravit ve třídách do stěn (vícepráce).

Podrobněji uvedeno ve změnovém rozpočtu, který jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek 3. Doba provádění díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění o 2 týdny. Důvodem je charakter shora uvedených víceprací (schnutí, výmalba), přičemž práce mohou probíhat pouze mimo provozní dobu školky.

Článek 4. Cena díla

4.1. **Původní cena** díla byla dohodou smluvních stran stanovena v odst. 3.1. smlouvy ve výši:

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena v Kč	bez DPH
Celkem	363 794,00

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 %

Cena v Kč	včetně DPH
Celkem	440 190,74 Kč

4.2. **Změna ceny díla:**

Celková cena víceprací dle tohoto dodatku: 23 000,00 Kč bez DPH.

Celková cena méněprací dle tohoto dodatku: 8 000,00 Kč bez DPH

Celková cena díla dle tohoto dodatku se navyšuje o: 15 000,00 Kč bez DPH, tj. 18 150,00 Kč včetně DPH.

4.3. Z důvodů shora uvedených se odst. 3.1. smlouvy o dílo mění takto:

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena díla je dohodou smluvních stran stanovena takto:

Cena v Kč	bez DPH
Celkem	378 794,00

Zhotovitel je plátcem DPH, daň z přidané hodnoty bude účtována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v aktuálním znění v době realizace díla. V době podpisu smlouvy činila výše DPH 21 %

Cena v Kč	včetně DPH
Celkem	458 340,74



Článek 5. Ostatní a závěrečná ustanovení

- 5.1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti a nezměněné.
- 5.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
- 5.3. Tento dodatek je podepsán všemi smluvními stranami elektronicky.
- 5.4. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
- 5.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.

Příloha: změnový rozpočet

V Říčanech

Mgr. Hana Špačková
Digitálně podepsal
Mgr. Hana Špačková
Datum: 2025.03.28
09:33:18 +01'00'

za objednatele
Mgr. Hana Špačková
místostarostka

V Praze

Ing. Jaroslav Šabek
Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav Šabek
Datum: 2025.03.31
14:32:59 +02'00'

za zhotovitele
Ing. Jaroslav Šabek
jednatel