



D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Bezbariérové řešení chodníku a autobusové zastávky v ul. Dačická“ uzavřené dne 7.10.2024

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Telč

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Vladimírem Brtníkem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I.2. Zhotovitel: SATES ČECHY s.r.o.

Se sídlem: Radkovská 252, 588 56 Telč
Zápis v OR: u KS v Brně, C43099
Zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DÍLA

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění závazek ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „**Bezbariérové řešení chodníku a autobusové zastávky v ul. Dačická**“.

Změny řešené tímto dodatkem byly odsouhlaseny zástupcem/zástupci objednatele, autorského dozoru objednatele a technického dozoru objednatele. Jejich úplný rozsah je dán změnovými listy 1 a 2 s odsouhlasenými položkovými rozpočty, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

IV. CENA ZA DÍLO

V souladu s odst. II.11. a uzavřené smlouvy o dílo a na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Celková cena díla se tímto dodatkem č. 1 upravuje, dle uzavřeného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1. Tento dodatek rovněž mění položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) v souladu s uzavřeným změnovým listem č. 1

Smluvní cena činí:

Cena bez DPH:	14 950 949,18 Kč
DPH (21%):	3 139 699,33 Kč
Cena s DPH:	18 090 648,51 Kč

=====

Slovy osmnáct milionů devadesát tisíc šest set čtyřicet osm korun českých a padesát jedna haléřů.

Cena dle SOD a dodatku č.1:

Cena celkem se změnami 1 a 2 bez DPH :	14 289 130,76 Kč
DPH(21%):	3 000 717,46 Kč
Cena s DPH:	17 289 848,22 Kč


=====

Slovy sedmnáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc osm set čtyřicet osm korun českých a dvacet dva haléřů.


- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Bezbariérové řešení chodníku a autobusové zastávky v ul. Dačická“ uzavřené dne 15.03.2024. Dodatek č. 1 je dle domluvy smluvních stran uzavřen v elektronické podobě, podepsán platnými elektronickými podpisy smluvních stran nebo ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne 19.03.2025.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 - Změnový list č. 2

V Telči dne: **03. 04. 2025**

V Telči dne: 24. 3. 2025



Objednatel



Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2B

Smlouva:		číslo ZL:
Objednatel:	Město Telč	1
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	
název ZL:	ZL č. 1 - Vodovod skutečnost	
Předmět změny:		

Vliv na termín dokončení: NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): ANO byla provedena změna PD

Přílohy : položkový rozpočet

Podpis zhotovitele:




Podpis objednatele:

Podpis TDI:

Case	Age	Sex	Occupation	Duration of symptoms	Onset	Course	Treatment	Outcome	Comments	References
1	25	M	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	First case reported in the literature	[1]
2	30	F	Housewife	6 months	Gradual	Chronic	None	Recovered	Second case reported in the literature	[2]
3	35	M	Teacher	3 months	Gradual	Chronic	None	Recovered	Third case reported in the literature	[3]
4	40	F	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Fourth case reported in the literature	[4]
5	45	M	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Fifth case reported in the literature	[5]
6	50	F	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Sixth case reported in the literature	[6]
7	55	M	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Seventh case reported in the literature	[7]
8	60	F	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Eighth case reported in the literature	[8]
9	65	M	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Ninth case reported in the literature	[9]
10	70	F	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Tenth case reported in the literature	[10]
11	75	M	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Eleventh case reported in the literature	[11]
12	80	F	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Twelfth case reported in the literature	[12]
13	85	M	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Thirteenth case reported in the literature	[13]
14	90	F	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Fourteenth case reported in the literature	[14]
15	95	M	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Fifteenth case reported in the literature	[15]
16	100	F	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Sixteenth case reported in the literature	[16]
17	105	M	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Seventeenth case reported in the literature	[17]
18	110	F	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Eighteenth case reported in the literature	[18]
19	115	M	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Nineteenth case reported in the literature	[19]
20	120	F	Student	1 year	Gradual	Chronic	None	Recovered	Twentieth case reported in the literature	[20]

□ □ □ □ □

Položkový soupis prací a dodávek



ZMĚNOVÝ LIST

KANALIZACE A VODOVOD DAČICKÁ - ETAPA 2B

Smlouva:		číslo ZL:
Objednatel:	Město Telč	2
Zhotovitel:	SATES ČECHY s.r.o.	

název ZL: ZL č. 2 - Kanalizace skutečnost

Vliv na termín dokončení: NE

Jiné vlivy (na změnu PD apod.): ANO byla provedena změna PD

Přílohy : položkový rozpočet

Podpis zhotovitele:

Podpis objednatele:

Podpis TDI:

