

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo na vytvoření Informačního modelu stavby metodou BIM; na zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby; o výkonu autorského dozoru a o poskytování konzultační činnosti, číslo smlouvy S 607 /2024

Smluvní strany:

Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd

Se sídlem: Smetanovo nábřeží 6, Praha 1, 110 00
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupená: PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D., děkan
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba pro plnění smlouvy: [REDAKCE]

dále jen "objednatel"

a

Masák & Partner, s.r.o.

Se sídlem: Rooseveltova 575/39, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
IČO: 27086631
DIČ: CZ27086631
Zastoupená: Ing. arch. Jakub Masák, jednatel
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba pro plnění smlouvy: [REDAKCE]

dále jen „zhotovitel“

1. Úvodní ustanovení

1. Dne 29. 7. 2024 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. S 607/2024 (dále „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 1. 2025 na základě výsledku zadávacího řízení vyhlášeného ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů k plnění veřejné zakázky v rámci projektu *Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK ISPROFIN, evidenční číslo 133D88E000017* s názvem zakázky „**Dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK včetně služeb autorského dozoru U kříže 661, Praha 5, Jinonice**“.

2. Předmět dodatku

1. Objednatel a zhotovitel opravují dodatkem č. 2 písařské chyby v dodatku č. 1 (nesprávně uvedená DPH) takto:
 - a) Článek 2 odst. 5 dodatku č. 1 správně zní:
*Objednatel a zhotovitel mění celkovou cenu Díla uvedenou v čl. 4 odst. 4.1. smlouvy tak, že celková cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí **2.391.500 Kč bez DPH, tj. 2.893.715 Kč včetně DPH.***

- b) Článek 2 odst. 6 dodatku č. 1 správně zní:
Rekapitulace celkové ceny Díla ve znění dodatku č. 1:

Sjednaná cena Díla dle smlouvy bez DPH	2.177.000,00 Kč
Navýšení ceny Díla dodatkem č. 1 bez DPH	214.500,00 Kč

<i>Cena Díla celkem bez DPH</i>	2.391.500,00 Kč
<i>21 % DPH</i>	502.215,00 Kč
<i>Celková cena Díla včetně DPH</i>	2.893.715,00 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- Ostatní, tímto dodatkem č. 2 nezměněná ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají uzavřením tohoto dodatku č. 2 nedotčena.
- Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel. Pokud bude dodatek podepsán ověřenými elektronickými podpisy, bude vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení.
- Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by uzavření dodatku vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl, berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi uvedených nepravdivých údajů a s jeho obsahem souhlasí.

V Praze dne
 Za Objednatele: **PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.**
 Digitálně podepsal PhDr. JUDr. Tomáš Karásek, Ph.D.
 Datum: 2025.04.01 13:59:57 +02'00'

PhDr. JUDr. Tomáš Karásek
 Děkan FSV UK

V Praze dne

Za Zhotovitele: **Ing. arch. Jakub Masák**
 Digitálně podepsal Ing. arch. Jakub Masák
 Datum: 2025.03.24 11:00:13 +01'00'

Ing. Arch. Jakub Masák
 jednatel