

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Jihlava temperované stání pro SHV ST TO Jihlava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1627/2024

číslo jednací: 4217/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214993 / 5613520046

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B, 2487

bank. spojení:xxx

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Průmyslová 941,

580 01 Havlíčkův Brod

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **24021/031**

dnešního dne uzavřely tento dodatek ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 4. 2024 na zhotovení stavby s názvem „Jihlava temperované stání pro SHV ST TO Jihlava“ (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění tak, jak jsou specifikovány ve schváleném změnovém listu č. 4, 5, 6, 7 a s tím související změně ceny Díla:

Více práce	2 147 999,92 Kč
Méně práce.....	- 1 086 972,40 Kč
Cena Díla	13 256 435,00 Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 4	1 061 027,52 Kč
Nová Cena Díla bez DPH.....	14 317 462,52 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **14 317 462,52 Kč**

slovy: **čtrnáctmilionůtřístasedmnácttisícčtyřístasedesát dva korun českých a padesát dva haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 4, 5, 6, 7 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.4 Smluvní strany mění přílohu č. 4 Smlouvy, Rekapitulace Ceny Díla. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 3.5 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.6 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla ve znění dodatku č. 4

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 3.4.2025

V Havlíčkově Brodě dne 1.4.2025

.....

Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....

Petr Suchý

předseda představenstva
Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Jihlava temperované stání						
		Cena po předchozím dodatku bez DPH	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena ZL 2,3
SO 01-10-01	Úprava koleje 16A	2 418 278,41	6	390 922,04	403 377,68	2 405 822,77
SO 01-31-01	Odvod dešťových vod	163 251,14				163 251,14
SO 01-32-01	Přeložka areálového vodovodu SŽ	89 215,65				89 215,65
SO 01-32-02	Přeložka areálového vodovodu ČD	586 667,27				586 667,27
SO 01-73-01.01_01.1	Bourací práce	149 271,80				149 271,80
SO 01-73-01.01_01.2	Nový stav	6 405 198,89	5, 6, 7	435 683,03	282 616,90	6 558 265,02
SO 01-73-01.04C	Vzduchotechnika a vytápění	1 473 508,66				1 473 508,66
SO 01-73-01.04E	Silnoproudá elektroinstalace	431 100,30				431 100,30
SO 01-73-01.04H	Bleskosvod	219 381,48				219 381,48
SO 90-90	Poplatky za likvidaci odpadů	1 108 679,30	4	1 321 394,85	400 977,82	2 029 096,33
SO 98-98	Všeobecný objekt	211 882,10				211 882,10

13 256 435,00		2 147 999,92	1 086 972,40	14 317 462,52
----------------------	--	---------------------	---------------------	----------------------