

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.10.2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 6.6.2017**

(dle § 2586 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

**Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,**  
IČ: 61389030  
DIČ: CZ 61389030  
se sídlem: Rozvojová 263, 165 02 Praha 6  
zastoupen: RNDr. Martinem Vágnerem, CSc., ředitelem  
(dále jen „**Objednavatel**“)

na straně jedné

a

**SLAVOJ MB s.r.o.**  
IČ: 25740792  
DIČ: CZ 25740792  
se sídlem: Novákova 1328, Mladá Boleslav III, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupena: Petrem Štěpánkem, jednatelem  
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 65965  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

Zhotovitel a Objednavatel (dále společně jen „**Smluvní strany**“ a každá jednotlivě jen „**Smluvní strana**“) uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 11.10.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.6.2017 (dále jen „**Dodatek**“ a „**Smlouva**“).

### **1. Předmět tohoto Dodatku**

- 1.1. Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo ze dne 11.10.2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.6.2017, jejímž předmětem je závazek zhotovitele dodat objednateli stavební práce v rámci stavebních úprav objektu šlechtitelské stanice ÚEB ve Střížovicích s přístavbou skleníku a chladicí haly, v katastru Střížovice u Pěnčína, vč. všech souvisejících činností. Vlastní projektová a vůbec veškerá stavební dokumentace (dále a společně jen jako „**Projektová dokumentace**“) byla zpracována společností TopDesign Projekty, s.r.o., IČ: 22794565, se sídlem č.p. 70, 463 44 Vlastibořice (dále jen „**Projektant**“). V průběhu provádění stavebních prací došlo ze strany Objednavatele k novému požadavku na umístění dodávky ULO technologii, kdy je potřeba přistavit samostatnou strojovnu pro generátor N2 o světlych rozměrech 1,2x2,5m.
- 1.2. Rozsah víceprací souvisejících se změnou díla dle tohoto článku Dodatku je konkrétně vymezen v Projektantem vypracovaném dodatku k Projektové dokumentaci č. 2 - ze dne 18.7.2017, jehož součástí jsou i výkresy SO 02 D.1.1.7 Strojovna technologie ULO a SO 09 D\_1\_1\_2 Zpevněné plochy, to vše tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**Změny díla**“). Při provádění Změny díla je Zhotovitel povinen vycházet rovněž i z původní Projektové dokumentace a dodatku č. 1, shledá-li to za nutné, přičemž Zhotovitel prohlašuje, že původní Projektovou dokumentaci a dodatek č. 1 má k dispozici je s touto dokumentací rovněž seznámen.

- 1.3. Smluvní strany ujednaly, že Změny díla spolu s nezměněným obsahem původního díla dle Smlouvy (dále jen „*Dílo*“) budou zhotovitelem dokončeny **nejpozději do 21.8.2017** s tím, že Dílo musí být **zkolaudované nejpozději do 8.9.2017**.
- 1.4. Předmětem Změn díla budou veškeré vícepráce uvedené v Projektantem vypracovaném dodatku k Projektové dokumentaci č. 2 - ze dne 18.7.2017, který tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku Smlouvy.
- 1.5. Vzhledem ke Změnám díla bude po přičtení ceny všech víceprací navýšena cena Díla oproti ceně uvedené v čl. 7.1. Smlouvy, a to o **299.000,18 Kč** plus DPH ve výši **62.790,04 Kč**, celkem tedy bude původní cena Díla dle Smlouvy navýšena o částku **361.790,22 Kč** s DPH. Celková a konečná cena díla bude činit **14.454.296,84 Kč** s DPH.
- 1.6. Dílo bude provedeno za podmínek, které si Smluvní strany mezi sebou stanovily ve Smlouvě s tím, že kde tento Dodatek určil jinak než Smlouva, mají ustanovení Dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že na tento Dodatek se především uplatní ustanovení Smlouvy týkající se podmínek provádění původního díla, provádění víceprací či sankčních ustanovení, které jdou k tíži té které Smluvní strany.

## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.
- 2.2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

### Přílohy:

- č. 1 - Dodatek k Projektové dokumentaci č. 2, ze dne 18.7.2017, vč. výkresů;

V Praze dne *J.P.* 2017

V Mladé Boleslavi dne 27.7.2017

Za objednatele:

ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BOTANIKY AV ČR, v.v.i.  
ředitelství  
Rozvojová 263, Praha 6 - Lysolaje, PSČ 165 02  
IČO: 61389080

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.,  
RNDr. Martin Vágner CSc., ředitel

Za zhotovitele:

**Slavoj MB s.r.o**  
stavebně obchodní společnost  
Novákova 1328III., 293 01 Ml. Boleslav  
Tel.: 326 328 376 Fax.: 326 331 965  
DIČ CZ 25740792.

SLAVOJ MB s.r.o.  
Petr Štěpánek, jednatel