

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě číslo: 04PU-002066 ze dne 29.5.2024,
uzavřené na základě Rámcové dohody č. 04PU-001348
na realizaci veřejné zakázky: „STC kraj–oblast SEVEROVÝCHOD – výspravy AHV- AHV
KH 4“
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán
mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem

Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

2. AHV SV, BES – ASFALTELAST

se sídlem

Sukova 625, 256 01 Benešov

B E S s.r.o.

se sídlem:

Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO:

43792553

DIČ:

CZ43792553

zastoupen:

jako účastník 1 společnosti „AHV SV, BES – ASFALTELAST“

ASFALTELAST, spol. s.r.o.

se sídlem:

Botanická 818/23, Veverří, 602 00 Brno

IČO:

47904615

DIČ:

CZ47904615

zastoupeno:

jako účastník 2 společnosti „AHV SV, BES – ASFALTELAST“

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Preamble

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.5.2024 dílčí smlouvu na základě uzavřené Rámcové dohody ze dne 20.2.2023 v souvislosti s realizací veřejné zakázky „**Síť STC kraj – oblast SEVEROVÝCHOD – výpravy AHV 2022**“ (dále jen „**Dílčí smlouva**“ a „**Rámcová dohoda**“). Z důvodu úpravy objemu Plnění (tj. opravných prací, tedy provedení výprav asfaltových hutněných vrstev, frézování a těsnění spár vozovky a opravy nezpevněné krajnice) způsobeného zjištěním jiného množství trhlin asfaltových hutněných vrstev vozovek a lepším stavu nezpevněné krajnice, než bylo předpokládáno. Smluvní strany se dohodly na změně Ceny plnění sjednané v Příloze č. 1 Dílčí smlouvy.
2. Část předmětné změny splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zbýlá část předmětné změny splňuje podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a nepředstavuje tedy podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
4. Smluvní strany na základě výše uvedeného proto dále uzavírají tento Dodatek č. 1 v souladu s čl. 16.2 Rámcové dohody, kterým se mění Příloha č. 1 následovně:

I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Důsledkem navýšení objemu Plnění došlo ke změně objemu prací a celkové Ceny plnění uvedené v Příloze č. 1 – Položkový rozpočet Plnění v souladu s odstavcem č. 4 Dílčí smlouvy. Příloha č. 1 Dílčí smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

Původní celková Cena dle Dílčí smlouvy:	3 768 390,05 Kč bez DPH
Částka Dodatku č. 1:	33 789,70 Kč bez DPH
Nová celková Cena:	3 802 179,75 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

4. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Příloha č. 1 - Aktualizovaná Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a dokumentace změny během výstavby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
01.04.2025 17:50:47



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.26
15:48:00 +01'00'



Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - STC kraj - oblast Severovýchod, výspravy AHV - AHV KH4 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): --- Číslo a název podobjektu/rozpočtu: -		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV: 01.1						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.05.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Čerčanská 2023/12, 14000 Praha 4 Zhotovitel: "AHV SV, BES - ASFALTELAST" se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov									
Popis změny: Touto Změnou během výstavby dochází k narovnání rozdílů dle skutečnosti oproti předpokládanému množství v zadávací dokumentaci. Na základě upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace, došlo k navýšení množství u položek č. 11372E, 572202 a 5774BE. Jedná se o Změnu nepodstatnou ve smyslu § 100, odst. 1) Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato změna je podle § 5, odst. 1 písm. a), resp. podle § 7 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) ver. 1.0 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, zařazena do Skupiny 1. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">-28 241,09</td> <td style="text-align: right;">4 771,24</td> <td style="text-align: right;">-23 469,85</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-28 241,09	4 771,24	-23 469,85
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
-28 241,09	4 771,24	-23 469,85							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Supervize	jméno	datum	podpis						
Správce stavby	jméno	datum	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis						
Zhotovitel	jméno	datum	podpis						

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01.1

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - STC kraj - oblast Severovýchod, výspravy AHV - AHV KH4

Číslo a název SO/PS: - - -

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn:

1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

		Celkem za stavební objekt po všech změnách						3 768 390,05	-52 162,73	85 952,43	3 802 179,75	33 789,70	0,90
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------	-----------	------

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Změnový list

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - STC kraj - oblast Severovýchod, výspravy AHV - AHV KH4 Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): --- Číslo a název podobjektu/rozpočtu: -		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: - / 1	Číslo ZBV: 01.3						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 29.05.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Čerčanská 2023/12, 14000 Praha 4 Zhotovitel: "AHV SV, BES - ASFALTELAST" se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov									
Popis změny: Tato změna během výstavby popisuje skutečnosti nastalé během provádění výprav asfaltových hutněných vrstev na silnici č. I/38 ve Středočeském kraji. Skutečnost č. 2 Původní řešení Zadávací dokumentace předpokládalo obnovu nezpevněné krajnice pouze v případě, že se budou opravovat minimálně dvě vrstvy vozovky, včetně stržení původní krajnice. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že zpevnění krajnic je v dobrém stavu, a tak v rámci oprav nebylo nutné do krajnic a odvodnění zasahovat. Z tohoto důvodu dochází ke kompletnímu odpočtu položky č. 56960a. Skutečnost č. 3 Původní řešení frézování drážek do asfaltové vozovky a jejich následné utěsnění asfaltovou záplavkou, jak bylo uvedeno v Zadávací dokumentaci, pravděpodobně předpokládalo provedení drážek jako jeden celek. Z důvodu potřeby zachování průjezdního profilu však bylo nutné provádět opravy etapově, a vozovka tak byla opravována po jednotlivých úsecích. Tento postup vedl k nárůstu množství u položek č. 113763 a 931323, protože každý úsek drážky má své vlastní okraje, které se počítají, což způsobuje zvýšení celkového obvodu.									
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td>-23 921,64</td> <td>81 181,19</td> <td>57 259,55</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	-23 921,64	81 181,19	57 259,55
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
-23 921,64	81 181,19	57 259,55							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis						
Supervize	jméno	datum	podpis						
Správce stavby	jméno	datum	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis						
Zhotovitel	jméno	datum	podpis						

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 01.3

Evidenční číslo a název stavby: 500 116 0009 - STC kraj - oblast Severovýchod, výpravy AHV - AHV KH4

Číslo a název SO/PS: - - -

Číslo a název rozpočtu:

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn:

3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						116 728,15	-23 921,64	81 181,19	173 987,70	57 259,55	49,05
		Celkem za stavební objekt						3 768 390,05	-23 921,64	81 181,19	3 825 649,60	57 259,55	1,52
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						3 768 390,05	-52 162,73	85 952,43	3 802 179,75	33 789,70	0,90

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

EVIDENČNÍ ČÍSLO A NÁZEV
STAVBY: **500 116 0009 - STC kraj - oblast Severovýchod, výspravy AHV - AHV KH4**

NÁZEV SO: ---

CENA SO (ZE SMLOUVY): **3 768 390,05 Kč**

CENA VŠECH ZBV: **33 789,70 Kč**

CENA SO PO VŠECH ZMĚNÁCH: **3 802 179,75 Kč**