

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1, 393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ing. Františkem Kučerou – starostou města
Ladislavem Medem – místostarostou
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: AGOS stavební a.s. Pelhřimov
Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: Pavel Brůna, hlavní stavbyvedoucí
IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Českých Budějovicích, odd. B,
vl. 529

„MŠ Pod Náspem – stavební úpravy“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 174/17 ze dne 9.6.2017 mění tyto články:

I. Předmět díla

- Na základě požadavku objednatele se rozšiřuje předmět díla o:
- Provedení nové dešťové kanalizace kolem MŠ Pod Náspem .

IV. Cena za dílo

Vzhledem k požadavku zadavatele se navyšuje původní cena o 54 334,40,- Kč bez DPH.
Původní cena bez DPH 485 927.00,- Kč
Nová cena bez DPH 540 261.40,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 174/17 ze dne 9.6.2017 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 10.8.2017

V Pelhřimově 9.8.2017

.....
Ing. František Kučera - starosta města

.....
Ing. Martin Beran
místopředseda představenstva

.....
Ladislav Med - místostarosta

.....
vz. Jiří Kučera – místopředseda představenstva