

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s článkem 9, odst. 2 smlouvy o dílo

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
tel. 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Radoslav Basel, vedoucí IO
Ing. Božena Lusková, technik IO
e-mail: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem tř. 17. listopadu 910, Místek, 738 02 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva
IČO: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským/městským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka 1076
bankovní spojení/č. účtu: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:
Bc. Michal Rylko, místopředseda představenstva
Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.4.2017 (č. smlouvy objednatele S/0310/2017/IO, č. smlouvy zhotovitele 065/100/2017) (dále jen *smlouva*) na stavební práce pod názvem „**Oplocení dětských hřišť – 1. etapa**“ následujícího znění a obsahu (dále jen *Dodatek č. 2*).

I. Předmět dodatku č. 2

Předmětem tohoto dodatku je dorovnání skutečného provedení oplocení o dodatečné a neprováděné práce se soupisy prací, které tvoří součást smlouvy o dílo.

1. Původní článek 2. Předmět a rozsah plnění smlouvy se upravuje a doplňuje o tato ujednání:

Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce a zároveň se předmět plnění upravuje o neprováděné stavební práce vzhledem k tomu, že při realizaci musela být trasa oplocení operativně přizpůsobena podmínkám v terénu a došlo k drobným odchylkám v počtu plotových polí a sloupků.

Skutečné počty prvků jsou uvedeny v upravených cenových nabídkách na jednotlivá hřiště, viz příloha dodatku č. 2.

2. Původní článek 5. Cena a platební podmínky smlouvy se mění v odstavci 1 a 2 takto:

1. *Cena za plnění dle čl. 1 a 2 této smlouvy je sjednána smluvními stranami v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě cenové nabídky zhotovitele jako cena závazná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele. Cena oplocení včetně grafických panelů s obrázky na jednotlivých dětských hřištích je upravena takto:*

Dětské hřiště	k.ú.	Původní cena dle SoD bez DPH	Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	Cena dle dodatku č. 2 bez DPH
ul. Dr. Petra	Frýdek	164 859,00 Kč	147 611,00 Kč	147 796,00 Kč
ul. Dobrovského	Frýdek	272 022,00 Kč	241 633,00 Kč	240 245,00 Kč
ul. M. Majerové	Místek	346 588,00 Kč	307 986,00 Kč	306 416,00 Kč
ul. Mozartova u 7. ZŠ	Místek	230 749,00 Kč	211 037,00 Kč	207 136, 00 Kč
Olešná	Místek	518 460,00 Kč	463 431,00 Kč	448 408,00 Kč
Celkem bez DPH		1 532 678,00 Kč	1 371 698,00 Kč	1 350 001,00 Kč

Cena celkem dle smlouvy o dílo:	1 532 678,- Kč bez DPH	1 854 540,38 Kč vč. DPH
Úspora celkem změnou technologie grafických panelů dle dodatku č. 1	160 980,- Kč bez DPH	194 785,80 Kč vč. DPH
Cena díla celkem dle dodatku č. 1	1 371 698,00 Kč bez DPH	1 659 754,58 vč. DPH

Dodatečné práce dle dodatku č. 2	185,00 Kč bez DPH	
Neprováděné práce dle dodatku č. 2	21 882,00 Kč bez DPH	
Cena díla dle dodatku č. 2	1 350 001,00 Kč bez DPH	1 633 501,21 Kč vč. DPH

2. Smluvní cena je doložena cenovými nabídkami na jednotlivá dětská hřiště (vyplněným soupisem prací s výkazem výměr) zhotovitele dle přílohy č. 1 dodatku č. 2 smlouvy, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny jednotlivých prvků stavebních prací včetně upravených cen za grafické desky. Tyto cenové nabídky nahrazují přílohu č. 2 smlouvy o dílo.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom z nich.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů uveřejní tento Dodatek č. 2 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 2 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 2 podle tohoto ujednání.
4. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 93. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 25.7. 2017.
5. Součástí dodatku je jeho příloha č. 1 – cenové nabídky ze dne 24.7.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku dne _____ 2017

Ve Frýdku-Místku dne _____ 2017

Mgr. Michal Pobucký, DiS.,
primátor

Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva společnosti