

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1027/MERK/2024 ze dne 14.01.2025
na akci „Úprava ventilace kuchyně v restauraci Plzeňka, Příbram I, nám. T. G. Masaryka 98“

(smlouva o dílo uzavřena po projednání v RM dne 10.12.2024, usn. č. 1193/2024
dodatek č. 1 schválen po projednání v RM dne 24.03.2025, usn. č. 0223/2025)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Sídlo:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
00243132
CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

Sídlo/místo podnikání:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 22624
(dále jen „zhotovitel“)

MEP, spol. s r.o.

Hálkova 1630/8, Nové Město, 120 00 Praha 2
Ing. Michalem Blahnou, jednatelem společnosti
47551593
CZ47551593

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta
- Zhotovitel: Ing. Michal Blahna, jednatel

II. PREAMBULE

Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 14.01.2025 Smlouvu o dílo č. 1027/MěRK/2024 vč. přílohy č.1 – položkového rozpočtu. Předmět díla byl specifikován v čl. II předmětné smlouvy. Hodnota závazku ze smlouvy činila 596.889,00Kč bez DPH. V průběhu realizace se zjistilo, že je nutné upravit rozsah díla o vícepráce, tj. provést dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty ve výkazu výměr původního závazku ze smlouvy o dílo a jsou nezbytné pro dokončení akce. Uvedené změny jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1. Jedná se o přípustné změny závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoVZ“). Na základě uvedených změn je uzavřen tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

III. ZMĚNY


- 3.1. V Článku II. Předmět díla se upravuje předmět díla o vícepráce uvedené v příloze tohoto dodatku č. 1, tj. ve Změnovém listu č.1.
- 3.2. V Článku III. Čas plnění se upravuje termín dokončení díla, který se z 31.03.2025 mění na 18.04.2025.

- 3.3. **V Článku IV. Cena za dílo** se upravuje celková cena za dílo z 596.889,00 Kč na **676.661,00 Kč**, a to z důvodu změn, které jsou uvedeny ve Změnovém listě č.1-Cenové nabídce č. 240068_01, kde vícepráce činí 79.772,00 Kč bez DPH.


IV. OBECNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní články slouvy zůstávají beze změn.
- 4.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku, v případě písemného uzavření v listinné podobě. Pokud bude dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
- 4.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 4.5. Nedílnou součástí uzavřeného dodatku č. 1 smlouvy o dílo jsou přílohy:
- Změnový list č.1- Cenová nabídka č. 240068_01

V Příbrami dne:



Město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta



MEP, spol. s r.o.
Ing. Michal Blahna, jednatel