

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. O/24/449

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 37744003/2700
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: Fulgur spol. s r.o.

Sídlo: Antala Staška 11, 613 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C2067
IČ: 41601203 DIČ: CZ41601203
ID datové schránky: 9e67cb8
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 675620523/0300
Zastoupení: Ing. Milanem Růžičkou, jednatelem společnosti
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č O/24/449, uzavřené dne 22. 7. 2024 (dále jen „Smlouva“) se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo „ Alternativní zdroje energií – instalace FVE“ - oprava LPS 3. etapa.
2. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č.1. Z důvodu převzetí staveniště dne 10.9.2024 a tedy zahájení montážních prací v týdnu 37, dále z důvodu vyřizování povolení k provádění zemních prací při opravě LPS a s tímto spojených jednání na OSM města Brna pro udělení územního souhlasu, dále z důvodu

nepříznivých povětrnostních podmínek pro provádění venkovních prací zejména v podzimních a zimních měsících, je nutné prodloužení termínu dokončení díla na 30. 1. 2025. Z důvodu změny v použití zemničů - zemnicích tyčí místo zemnicího FE pásu z důvodu nedovolení zásahu do pozemních komunikací a doplnění systémových svodičů přepětí - nebylo v rozpočtu VV, doplnění upevňovacích magnetických prvků, bylo nutné navýšení rozpočtu o částky a nové komponenty a spojené činnosti dle dodatku 1. a ZL1-10.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III odst.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně:

Znění dle dodatku č.1:

Časový harmonogram provedení díla:

- | | |
|--|--------------|
| 2.1. předání staveniště a zahájení prací od | 10/9/2024 |
| 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla do | 31/1/2025 |
| 2.3. zapravení dotčených povrchů | do 31/1/2025 |
| 2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla | do 31/1/2025 |

2. Čl. IV odst.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně:

Cena díla dle SOD je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.

cena díla dle SOD bez DPH **2 762 986,40 Kč**

(slovy: dva miliony sedm set šedesát dva tisíc devět set osmdesát šest korun českých a čtyřicet haléřů)

cena díla dle dodatku 1. zahrnující veškeré náklady za realizaci díla. **3 032 569,- Kč**

(slovy: tři miliony třicet dva tisíc pět set šedesát devět korun českých)

cena celkem	MJ	cena za MJ v Kč bez DPH
1.1 Filova 2	kpl	xxx
1.2 Heyrovského 9a	kpl	xxx
1.3 Hochmanova 8	kpl	xxx
1.4 Ibsenova 2	kpl	xxx
1.5 Josefy Faimonové 1a	kpl	xxx
1.6 Kyjevská 3a	kpl	xxx
1.7 Novolíšeňská 5	kpl	xxx
1.8 Vejrostova 5a	kpl	xxx
1.9 Vlkova 2	kpl	xxx
1.10 Za mostem 22	kpl	xxx
		xxx

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.
3. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Pokud Zhotovitel pro realizaci díla využije poddodavatele, je Zhotovitel povinen zajistit splnění povinností podle tohoto dodatku přiměřeně i u svých poddodavatelů. Zhotovitel odpovídá za případné porušení povinností poddodavatelem, jako kdyby plnil sám.
5. Pro účely tohoto dodatku:
 - názvy jednotlivých článků a příloh jsou uvedeny pouze z důvodu lepší přehlednosti a nikterak neovlivňují interpretaci této smlouvy,
 - v případě rozporu má přednost vyjádření čísla před slovy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.
9. Pokud na základě předsmluvního jednání a vystavené objednávky bylo smluvními stranami plněno již před nabytím účinnosti této smlouvy, smluvní strany souhlasně prohlašují, že toto plnění se považuje za plnění dle tohoto dodatku.
10. Přílohy: 1 - Harmonogram prací
2 – Změnové listy 1 - 10

V Brně dne

V Brně dne.....

.....
Ing Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Milan Růžička
jednatel

HARMONOGRAM MONTÁŽNÍCH PRACÍ

"Alternativní zdroje energií - instalace FVE" - oprava Předpokládaný termín zahájení: týden 37 2024

Zhotovitel: Fulgur, spol.sr.o. Antala Staška 11 Brn Předpokládaný termín dokončení: 30.1.2025

měsíce v roce 2024	9				10				11				12				1				
týdny (kalendářní)	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
Předání staveniště																					
1.3.Hochmanova 8																					
montáž LPS konstrukce a vedení																					
zemní práce																					
1.4. Ibsenova 2																					
montáž LPS konstrukce a vedení																					
zemní práce																					
1.9. Vlkova 2																					
montáž LPS konstrukce a vedení																					
zemní práce																					
1.10 Za mostem 22																					
montáž LPS konstrukce a vedení																					
zemní práce																					
1.1. Filova 2																					
montáž LPS konstrukce a vedení																					
zemní práce																					
1.8. Vejrostova 5a																					
montáž LPS konstrukce a vedení																					
zemní práce																					
1.2. Heyerovského 9a																					
montáž LPS konstrukce a vedení																					
zemní práce																					
1.6. Kyjevská 3a																					
montáž LPS konstrukce a vedení																					
zemní práce																					
1.7. Novolíšeňská 5																					
montáž LPS konstrukce a vedení																					
zemní práce																					
1.5. J. Faimonové 1a																					
montáž LPS konstrukce a vedení																					
zemní práce																					

Kontaktní osoby:

