

TSKRP00520NV

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/66

číslo smlouvy zhotovitele: 6910/MP – dodatek č.1

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. přípravy a realizace  
oprav

p. Ivana Petříková - TDI

#### 2. Zhotovitel: **METROPROJEKT Praha a.s.**

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895

DIČ: CZ45271895

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., Praha 1, Václavské nám. 42

č.ú. 9302-021/0100

zastoupen: Ing. David Krása, místopředseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, člen představenstva

Osoby zmocnění k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, obchodní manažer (mimo podpisu  
smlouvy a jejich případných dodatků)

- ve věcech technických: Ing. Petr Zobal, vedoucí střediska

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek k dříve uzavřené smlouvě o dílo, týkající se zhotovení díla: „**Ocelkova, Praha 14, č.akce 999 – vypracování PD a zajištění IČ**“.

Na základě provedeného průzkumu stávající dešťové kanalizace a požadavku Policie ČR na vybudování dvou nových přechodů, rozšiřuje se předmět plnění a navyšuje cena díla o zpracování dešťové kanalizace, vložkování přípojek a osvětlení 2 nových přechodů pro chodce.

**III.**  
**Změna čl. II. Smlouvy (Předmět plnění)**

Doplňuje se čl. II odst. 1. Smlouvy o následující znění:

- Dešťová kanalizace

Celková výměna přípojek dešťové kanalizace

Celkem 24 ks	délka vodorovná 209 m	délka svislá-spád. stupně 98 m
Z toho ražených 15 ks	délka vodorovná 124 m	délka svislá-těžba 122 m
Z toho hloubených 9 ks	délka vodorovná 86 m	délka svislá-spád. stupně 10 m

- Vložkování přípojek

Celkem 46 ks	délka vodorovná 102 m
Z toho vložkování s frézováním 14 ks	
Jen frézování 5 ks	
Jen vložkování 27 ks	

- Osvětlení 2 nových přechodů pro chodce

**IV.**  
**Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)**

Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění následovně:

1. Cena za provedení díla dle čl. II. se sjednává dohodou smluvních stran následovně.

Cena dle základní SoD bez DPH:	854.800,00Kč
DPH 21%	179 508,00Kč
Cena dle základní SoD vč.DPH	1 034 308,00Kč

Cena za dodatek č.1 bez DPH:	254 650,00Kč
DPH 21%	53 476,50 Kč
Cena za dod.č.1 vč.DPH	308 126,50 Kč

<b>Cena celkem dle SoD+ dod.č.1 bez DPH</b>	<b>1.109.450,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>232.984,50 Kč</b>
<b>Cena celkem dle SoD + dod.č.1 vč.DPH</b>	<b>1.342.434,50 Kč</b>

Bližší specifikace ceny je dána v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

**V.**  
**Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)**

Doplňuje se Čl. IV. odst. 5 Smlouvy o následující znění:

5. Fakturace bude probíhat následovně:
- Po dokončení části díla dle čl. V. odst. 2. písm. c) ve výši 90% z celkové ceny díla.
  - Po dokončení části díla dle čl. V. odst. 2. písm. d), e) a f) ve výši 10% z celkové ceny díla.

**VI.**  
**Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)**

Znění Čl. V. odst. 2 a 3 se nahrazuje tímto textem:

2. Dokončení jednotlivých částí díla:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a) Podklady a průzkumy                            | do 28. 10. 2016 |
| b) Návrh projektové dokumentace k projednání      | do 15. 11. 2016 |
| c) Předání čistopisu projektové dokumentace       | do 31.1. 2017   |
| d) Vypracování podkladů pro výběr zhotovitele     | do 28. 2. 2017  |
| e) Obstarání pravomocného ÚR/ÚS (přípojka pro VO) | do 10. 3.2017   |
| f) Obstarání pravomocného SP                      | do 31. 3. 2017  |

3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: do 31. 3. 2017

**VII.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.


5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

- a) Příloha č. 1 - Specifikace ceny

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

V Praze dne ..... 30. 06. 2016

Technická správa komunikací hl. m. Prahy




TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
HL. M. PRAHY  
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1  
17

V Praze dne

METROPROJEKT Praha a.s.



.....  
Ing. David Krása  
místopředseda představenstva



METROPROJEKT  
a.s.  
Ing. David Krása  
ČZU 00 PRAHA 2  
www.metroprojekt.cz