

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo
na zhotovení stavby „Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova,
p.o. – víceúčelové hřiště“

(dále jen „dodatek č. 1“)

Název: Jihomoravský kraj
Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Sídlo: Brno, Žerotínovo nám. 449/3, PSČ 601 82
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „objednatel“)

a

Název: BauSystem CZ s.r.o.
Zastoupený: Vladimírem Pecháčkem, jednatelem
Sídlo: Rybkova 948/23, Veverří, 602 00 Brno
IČO: 050 60 770
DIČ: CZ05060770

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku – sp. zn. C 93361 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 28.2.2024 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o. – víceúčelové hřiště“** (dále jen „*Smlouva*“), jejímž předmětem je provedení díla (dále jen „*dílo*“) spočívajícího vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby venkovních sportovišť v areálu školy a následné zhotovení stavby víceúčelového hřiště.
2. Účelem tohoto dodatku je úprava rozsahu stávajícího předmětu Smlouvy spočívající v provedení dodatečných prací, dodávek a služeb tak, jak vyplývá z obsahu změnového listu č. D1.01. Důvodem dodatečných prací specifikovaných změnovým listem je skutečnost, že při provádění prací byl vznesen dodatečný požadavek provozovatele, Střední školy Brno, Charbulova, příspěvkové organizace na propojení nově budovaného hřiště s nově vybudovanou komunikací v rámci akce Přístavba k budově A Střední školy Brno, Charbulova, p.o..

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy dle změnového listu č. D1.01, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku (jako příloha č. 1), a to změně ceny díla dle čl. VI, odst. 1 Smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu plnění o 15 kalendářních dní.
3. Smluvní strany se tedy dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek VI. Cena díla, odst. 1, který zní:

„1. Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 2.540.000,- Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.

se nahrazuje textem

„Cena díla dle této smlouvy se sjednává na částku 2 836 704,10 Kč bez DPH. Sjednaná cena díla je cenou za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy.“

Článek V. Termíny plnění, odst. 2, který zní:

*Termín předání celého dokončeného díla, tj. dokončené stavby víceúčelového hřiště po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí je sjednán nejpozději **do 365 dní** ode dne účinnosti smlouvy.*

se nahrazuje textem

*Termín předání celého dokončeného díla, tj. dokončené stavby víceúčelového hřiště po provedeném úklidu stavby, staveniště a okolí je sjednán nejpozději **do 380 dní** ode dne účinnosti smlouvy.*

III. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnový list č. D1.01
4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 20.3.2025 na 14. schůzi usnesením č. 809/25/R14.

V Brně dne 03.04.2025



objednatel
zastoupený
Mgr. Janem Grolichem
hejtmanem

V Brně dne 17.03.2025



zhotovitel
zastoupený
Vladimírem Pecháčkem
jednatel