



Jihočeská univerzita  
v Českých Budějovicích  
University of South Bohemia  
in České Budějovice

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo dodatku Objednatele: 0125000185

Číslo dodatku Zhotovitele: .....

Číslo smlouvy Objednatele: 0125000040

Číslo smlouvy Zhotovitele: .....

**ID zakázky na profilu zadavatele: 207959**

Smluvní strany:

### **1. Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

**Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA, kvestorem JU

Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA., kvestor JU

██████████, tel. ██████████

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.,

pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370

21 České Budějovice, číslo účtu: 104725778/0300

IČO:

60076658

DIČ:

CZ60076658

**(dále jen „Objednatel“)**

a

### **2. Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

právní forma:

tel.:

kontaktní osoba:

tel: ██████████

bankovní spojení:

číslo účtu:

VinBau s.r.o.

Radniční 133/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice

Martin Vinš, Jednatel

17858330

CZ17858330

společnost s ručením omezeným

██████████

Martin Vinš

Moneta Money bank

256426216/0600

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 32785

**(dále jen „Zhotovitel“)**

uzavírají

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evidované u Objednatele pod č. 0125000040, uzavřené dne**

**24. 1. 2025 (dále jen „SOD“ nebo**

**„Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

**Název díla: Rekonstrukce salonku v Menze JU-I.**



## I. Preambule

Mezi smluvními stranami byla dne 24. 1. 2025 uzavřena výše uvedená Smlouva, jejímž předmětem bylo provedení díla. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. II. odst. 5 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“), neboť v průběhu provádění díla měl Objednatel dodatečné požadavky na provedení díla a také vznikly překážky, které nastaly na straně Objednatele, Zhotovitel je před podpisem Smlouvy nemohl předvídat a mají vliv na průběh stavebních prací a dopady na finanční plnění.

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku jsou dodatečné požadavky Objednatele nad rámec původní Smlouvy, týkající se zhotovení sádkartonového stropu, výmalby místnosti a dodatečného vybourání dlažby, která byla odhalena po sejmutí první vrstvy nášlapné plochy a se kterou nebylo v původním rozpočtu počítáno. Vícepráce jsou podrobně uvedeny v upraveném položkovém rozpočtu („stavební práce 01“), který je nezbytnou součástí tohoto dodatku.
2. Dále bylo během realizace zjištěno, že v místě stavby se nachází kritická infrastruktura optických kabelů Jihočeské univerzity. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec původní Smlouvy budou provedeny vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, spočívajících v ochraně kritické infrastruktury a možnosti budoucího rozšíření, nebo opravy daných kabelů v místě stavby. Vícepráce jsou podrobně popsány v novém rozpočtu v záložce „stavební práce 02“ a jsou nezbytnou součástí tohoto dodatku.
3. Původní znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Popis	Cena díla bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Cena díla dle smlouvy SOD	596 970,45 Kč	125 363,79 Kč	722 334,24 Kč
stavební práce 01	95 315,31 Kč	20 016,22 Kč	115 331,53 Kč
stavební práce 02	108 596,73 Kč	22 805,31 Kč	131 402,04 Kč
Dodatek č. 1 celkem	203 912,04 Kč	42 821,53 Kč	246 733,57 Kč
<b>cena díla s Dodatkem č.1</b>	<b>800 882,49 Kč</b>	<b>168 185,32 Kč</b>	<b>969 067,81 Kč</b>

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy dodatku. Pokud je dodatek uzavírán v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma stranami.




2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.
  
3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení základní Smlouvy o dílo, jež nejsou dodatkem č. 1 dotčena, se nemění.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Českých Budějovicích dne.....

V Českých Budějovicích dne.....



Ing. Michal Hojdeckr, Ph.D., MBA.,  
kvestor  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Martin Vinš  
Jednatel společnosti

