



TSKRP00520KA

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo
„Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 – vypracování PD a zajištění IČ“

číslo smlouvy objednatele: A/3/16/2400/66
číslo smlouvy zhotovitele: 6910/MP

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s.**
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059
IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286
bankovní spojení: PPF Banka
č. účtu: 2023100003/6000
Zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva a náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby
- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Ing. Martina Mezenská, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav
Ivana Petříková, TDI

- 2. Zhotovitel: METROPROJEKT Praha a.s.**
I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2
IČ: 45271895
DIČ: CZ45271895
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., Praha 1, Václavské nám. 42
č.ú.: 9302-021/0100
zastoupen: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
Osoby zmocnění k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Mach, obchodní manažer (mimo podpisu smlouvy a jejích případných dodatků)
- ve věcech technických: Ing. Petr Zobal, vedoucí střediska

II. Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.2016 „**Ocelkova, Praha 14, č. akce 999 – vypracování PD a zajištění IČ**“, ve znění Dodatku 1 ze dne 30.6.2016 a Dodatku 2 ze dne 9.3.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku - nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele), a to čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), z důvodů spočívajících v nedodržení zákonných lhůt pro vydání vyjádření příslušných dotčených orgánů a organizací státní správy.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 písm. e) a f) se mění takto:

e) Obstarání pravomocného ÚR/ÚS (přípojka pro VO)	do 15.06.2017
f) Obstarání pravomocného SP	do 15.06.2017

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy se mění takto:
 3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: do 15.06.2017

3. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 4, který zní:

4. Uvedené termíny jsou podmíněny dodržáním zákonných lhůt pro dodání vyjádření či pro vydání rozhodnutí příslušných správních orgánů či úřadů. Při jejich nedodržení se prodlužuje zhotoviteli termín pro dokončení dílčího či celkového plnění o počet dní, o kolik byla překročena tato zákonná lhůta, pokud byl termín od takového dodržení zákonné lhůty odvislý a pokud nebylo toto nedodržení zapříčiněno jednáním zhotovitele. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

IV.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 12. 05. 2017

Objednatel



Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva a
náměstek generálního ředitele pro
investiční výstavbu a speciální stavby


TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne 10 -05- 2017

Zhotovitel



Ing. David Krása
předseda představenstva



METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786
110 06 Praha 2
www.metroprojekti.cz 4