

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, plátce DPH,
zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00,
Praha 7, IČO: 03447286, DIČ: CZ03447286 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, spis. zn. B 20059

zastoupena na základě pověření uděleného představenstvem [redacted] řídícím obchodním
referentem

název a číslo účtu: MHMP-TSK hl. m. Prahy, Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7
č. ú.: 29022-5157998/6000, bank. spoj.: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
(dále jen "půjčitel")

a

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 00005886, DIČ: CZ00005886

zapsán v **obchodním rejstříku** vedeném **Městským soudem v Praze** spis. zn. **B 847**

zastoupen: [redacted] **na základě pověření ze dne 24.05.2021**

sídlo/bydliště: **Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9**

bankovní spoj.: **1930731349 / 0800**

ID datové schránky: **fhidrk6**

(dále jen "vypůjčitel")

uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 2/24/1266/322

podle ustanovení § 2193 a následujících občanského zákoníku

Článek I. Předmět dodatku

1) Po vzájemné dohodě uzavírají obě smluvní strany tento Dodatek k výše uvedené smlouvě o výpůjčce, kterým se mění:

☒ komunikace **Patočkova; Cukrovarnická** v obci **Praha 6** na pozemku parc. č. **362/1 k.ú. Hradčany; 2118, 2241/1 k.ú. Střešovice**

☒ pozemek v obci **Praha 6** parc. č. **362/1 k.ú. Hradčany; 2118, 2241/1 k.ú. Střešovice**

☐ doba výpůjčky uvedená v Čl. II. odst. 2) výpůjční smlouvy a to:

původní termín: od do

nový termín: od do

☒ rozsah předmětu výpůjčky:

původní výměra: **630 m²**

nová výměra: **105 m²**

Změna předmětu výpůjčky je blíže graficky specifikována v příloze č. 1 tohoto Dodatku, která tvoří jeho nedílnou součást.

☐ následující skutečnosti, uvedené v Čl. smlouvy

☒ původní příloha "Vymezení předmětu výpůjčky a doby výpůjčky" se ruší a nahrazuje novou

2) Důvodem uzavření tohoto Dodatku je: **prodloužení pouze etapy č. 4 - výkop v ul. Patočkova v termínu od 05.04. - do 30.04.2025**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní články Smlouvy o výpůjčce, tímto Dodatkem nedotčené, se nemění a zůstávají beze změny.

2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento Dodatek uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3) V případě ustanovení smlouvy, která obsahuje variantní řešení, se označená varianta považuje za variantu smluvními stranami dohodnutou, na ostatní neoznačené varianty se pohlíží tak, že nebyly dohodnuty.

4) Dodatek byl vyhotoven v 5 autorizovaných stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží půjčitel a 2 stejnopisy vypůjčitel.

5) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pro nabytí účinnosti dodatku a zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb, o registru smluv, se použijí přiměřeně příslušná ustanovení Smlouvy o výpůjčce. Podléhá-li tento dodatek zveřejnění v registru smluv, zajistí toto půjčitel.

V Praze dne
Za Technickou správu komunikací hl.m.Prahy, a.s.

[Redacted signature]

Za půjčitele

[Redacted signature]

řídící obchodní referent

V Praze dne
Za Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

[Redacted signature]

.....

Za vypůjčitele

[Redacted signature]

na základě pověření ze dne 24.05.2021

Příloha k dodatku VS č. 2/24/1266/322 - "Vymezení předmětu výpůjčky a doby výpůjčky"

Od	Do	Etapa	Vymezení termínů	Lokalita	Účel	Výměra [m²]	Počet dnů
06.01.2025	05.04.2025	2. Etapa	06.01.2025 .. 05.04.2025	Patočkova	Zábor	283,00	90
06.01.2025	30.04.2025	1. Etapa	06.01.2025 .. 30.04.2025	Cukrovarnická	Zábor	325,00	115
09.01.2025	05.04.2025	3. Etapa	09.01.2025 .. 05.04.2025	Patočkova	Zábor	22,00	87
05.04.2025	30.04.2025	4. Etapa	05.04.2025 .. 30.04.2025	Patočkova	Výkop ostatní	105,00	26







