

Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 85/2024- TO

I . Objednatel: **Statutární město České Budějovice**

náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/ 1,
370 92 České Budějovice

Odpovědný zástupce: **SPRÁVA DOMŮ s.r.o.**

Čechova 2248/ 44, 370 04 České Budějovice
zastoupená jednatelem panem Mgr. Petrem Šindelářem

Osoba oprávněná k jednání:

provozně technický náměstek Ladislav Valeš

Zástupce pro věci technické:

M. Jirásko, tel. [REDACTED] – SPRÁVA DOMŮ s.r.o.
370 04 České Budějovice

IČO: 25157337

DIC: CZ 25157337

Banka: [REDACTED]

I. Zhotovitel:

DUDYSTAV s.r.o.

Olšová 2065/ 13, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

zastoupená :

Miroslav Dudy - jednatel

IČ: 28118804

DIC: CZ28118804

Banka: [REDACTED]

2 . Předmět díla

1. Předmětem plnění je zhotovení díla : **Stavební úpravy objektu Městské policie,**
ul. Jaroslava Haška 2, České Budějovice

Dodatkem č. 1 se mění článek č. VII. – cena, splatnost ceny, fakturace

VII. Cena, splatnost ceny, fakturace

Cena dle SoD	4 484 287,07 Kč
vícepráce	1 667 841,49 Kč
méněpráce	- 763 826,01 Kč
rozdíl vícepráce a méněpráce	904 015,48 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1	5 388 302,55 Kč

Zdůvodnění: Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby a byl rozšířen o změny odsouhlasené TDI.

Odpočít potom za neprováděné práce odsouhlasené TDI.

Součástí dodatku č. 1 je rozpis víceprací a méněprací.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 85/2024 – TO ze dne 12.11.2024.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12.11.2024 se nemění.

V Českých Budějovicích dne 4.4.2025

Mgr. Petr Šindelář
jednatel společnosti

Miroslav Dudy
jednatel společnosti