

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Investor: ZZS Plzeňského kraje Datum:

Název akce: Novostavba VZ ZZSPKK Stříbro

Způsob odeslání / předání
datum: poštou e-mailem faxem osobně **Odkazy**na výkresy:
na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet
na jinou část smlouvy:**Předmět změny: změna základových pasů****Popis a zdůvodnění změny:**

Změna šířky základových pasů z důvodu základových poměrů zjištěných při výkopových pracích

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele chyba v PD chyba zhotovitele vyšší moc jiné okolnosti

Oznámení vydává:

.....

Stanovisko technického dozoru stavby:

.....

Stanovisko projektanta stavby:

.....

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	ACG – Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Pekárek	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: změna základových pasů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Změna šířky základových pasů z důvodu základových poměrů zjištěných při výkopových pracích- základová spára zjištěna jako únosná v jedné výškové úrovni a proto byla šířka pasů zmenšena</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
3 395,71,-Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 395,71,- Kč	<u>Dle původní SoD</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	