

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	ACG-Real s.r.o.		
Investor:	ZZS Plzeňského kraje	Datum:	
Název akce: Novostavba VZ ZZSPKK Stříbro			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Odkazy</b>			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: změna typu garážových vrat</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Z důvodu provozní zátěže nahrazen standartní typ vrat dodavatelem Hormann			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
.....			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
.....			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
.....			
Příloha :			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	ACG – Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Pekárek	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> změna typu garážových vrat</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  Z důvodu provozní zátěže nahrazen standartní typ vrat dodavatelem Hormann</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,-Kč</b>	<b>70 183,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>70 183,- Kč</b>	<u>Dle původní SoD</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	