

SMLOUVA O DÍLO č. 17/2/2024

kterou dne 9.4.2024 s účinností zveřejněním od 10.4.2024 uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“).

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

Statutární město Most

se sídlem: Radniční 1/2, 434 01 Most

IČO: 002 66 094, DIČ: CZ00266094

zastoupené Ing. Markem Hrvolem, primátorem

(dále jen „**Investor**“)

a

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

zastoupená Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“),

se mění dle čl. 26.1. Smlouvy písemnou dohodou formulovanou jako

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 17/2/2024

takto:

- I. Smluvní strany se dohodly na odstranění administrativní chyby, kde v posledním ustanovení dodatku č. 5 bylo chybně uvedeno číslo odstavce § 222 ZZVZ. Původní text dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo č. 17/2/2024, ve znění:

„Tento dodatek je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle znění § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“ se vypouští

a nahrazuje se textem tohoto znění:

„Tento dodatek je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle znění § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

- II. Doplnění významného poddodavatele zhotovitele

Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 6 Smlouvy o dílo č. 17/2/2024, která obsahuje seznam Významných poddodavatelů. Tento seznam je aktualizován o nové poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění Díla v rozsahu odpovídajícím definici Významného poddodavatele, a to v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo, zejména v rozsahu přesahujícím 10 % z celkové ceny Díla, případně jinak vymezeném v článku 5.1 Smlouvy o dílo.

Aktualizovaná Příloha č. 6, obsahující tyto změny, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

- III. V článku: **13. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy o dílo č. 17/2/2024** se vypouští text:

13. 1 *Cena za realizaci 1. etapy Projektu stanovena jako pevná celková částka za realizaci etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, ve výši **402 662 727,86 Kč bez DPH** (slovy: čtyřistadvamilionůšesetšestdesátdevátisetdvacet sedm korun českých osmdesátšest haléřů) (dále jen „**Cena za 1. etapu Projektu**“).*

13. 5 *V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **815 422 977,83 Kč bez DPH** (slovy: osmsetpatnáctmilionůčtyřistadvacetdvatisícdevětsetšesatmdesát sedm korun českých osmdesát tři haléřů) (dále jen „**Cena za celý Projekt**“),*

a nahrazuje se textem tohoto znění:

13. 1 *Cena za realizaci 1. etapy Projektu stanovena jako pevná celková částka za realizaci etapy Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím*

veškerých souvisejících Služeb, ve výši **403 783 675,18 Kč bez DPH** (slovy: čtyřistatřímilionůsedmsetosmdesáttřítisícšestsetšedesátpět korun českých a osmnáct haléřů) (dále jen „**Cena za 1. etapu Projektu**“).

13. 5 V případě, že budou realizovány všechny etapy Projektu (tj. celý Projekt), je cena stanovena jako pevná celková částka za realizaci Projektu a poskytnutí souvisejících plnění, včetně všech zřizovacích či jiných poplatků a veškerých dalších nákladů souvisejících s provedením Díla a poskytnutím veškerých souvisejících Služeb, přičemž její výše činí **816 543 925,15 Kč bez DPH** (slovy: Osmsetšestnáctmilionůpětsetčtyřicettřítisícdevětsetdvacetpět korun českých a patnáct haléřů) (dále jen „**Cena za celý Projekt**“),


kdy důvod změny ceny vyplývá ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- IV. Ve zbytku zůstává smlouva nezměněna.
- V. Smluvní strany současně výslovně konstatují, že uzavření tohoto dodatku nemá žádný vliv na rozsah Díla, jeho cenu a dobu plnění, ani obsah žádných dalších vzájemných práv a povinností, které nebyly tímto dodatkem výslovně upraveny.
- VI. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek v souladu s tímto zákonem uveřejní Investor, a to nejpozději do 20 dnů od jeho podpisu. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru Zhotovitel.
- VII. Smluvní strany se od okamžiku platnosti tohoto dodatku do doby jeho účinnosti zavazují postupovat tak, aby nedošlo ke zmaření účelu tohoto dodatku a případně odložit vystavení daňových dokladů tak, aby mohlo být postupováno v intencích tohoto dodatku.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují osoby oprávněné jednat za Smluvní strany svoje podpisy.

Tento dodatek je současně schválením změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle znění § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.


Investor



Zhotovitel



.....



Přílohy:

1. REPRE_návrh ocenění změny_P 10.01_008: ZL 010.1, ZL 010.2, ZL 010.3, ZL 010.4
2. Příloha č. 6 - Seznam Významných poddodavatelů – Aktualizace č.1

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

č. P10.01_008

Investor:

Statutární město Most,
se sídlem Radniční 1/2, 434 01 Most,
IČO: 002 66 094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.,
se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno
IČO: 46342796

Lokalizace (část Díla)

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, a) - bourací práce 1.PP

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, b) - bourací práce 1.NP

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, c) - bourací práce 2.NP

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce, d) - bourací práce 3.NP

Předmět změny

Odbourání otvorů do přístavby B, frézování podlah

Popis změny

Předmětem změny je úprava postupu při vybourání otvorů do přístavby B. Vzhledem k nutnosti eliminace otřesů a nemožnosti mechanického bourání je navržen postup zahrnující provedení jádrových vrtů s následným odřezáním otvorů stěnovou pilou. Předmětem změny je zároveň odfrézování nadbetonovaných podlah v 1.NP až 3.NP do hl. -60 mm pod projektovanou čistou podlahu do max hloubky 30 mm. Větší hloubky se provedou vyřezáním a následným odbouráním.

Příloha č.1 - Návrh na úpravu Specifikace ceny

Vliv na cenu díla bez DPH

1 120 947,32 Kč

Vliv na dobu trvání díla

0 dní

Návrh ocenění změny vydal
(Zhotovitel)

Jméno

podpis

datum

Návrh ocenění změny obdržel
(Správce stavby)

Jméno

podpis

datum

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2054
Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě

KSO: 801 43 26
Místo: Most

CC-CZ: 12614
Datum: 25. 8. 2023
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Statutární město Most

IČ: 00266094
DIČ: CZ00266094

Zhotovitel:
OHLA ŽS, a.s.

IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Zpracovatel:
ARTECH spol. s.r.o.

IČ: 25024671
DIČ: CZ25024671

Poznámka:
Tento rozpočet / soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci (dále jen PÚ) resp. její část dle struktury rozpočtu a PÚ podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatel dle závazných podmínek pro oceňování soupisu prací a dodávek, které jsou nedílnou součástí tohoto rozpočtu /soupisu prací.

Cena bez DPH			1 120 947,32
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 120 947,32	235 398,94
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 356 346,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2054		
Stavba:	Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRE v Mostě		
Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 120 947,32	1 356 346,26	
SO 01	Kulturní dům REPRE – pozemní objekt	1 120 947,32	1 356 346,26	STA
SO 01.1	Přípravné a bourací práce	1 120 947,32	1 356 346,26	Soupis
SO 01.1.3	8.1.3 Bourací práce	1 120 947,32	1 356 346,26	Soupis
a)	bourací práce 1.PP	316 385,95	382 827,00	Soupis
ZL010.1	Vyřezání otvorů do přístavby B	316 385,95	382 827,00	Soupis
b)	bourací práce 1.NP	146 927,48	177 782,25	Soupis
ZL010.2	Odfrézování nadbetonovaných podlah - 1.NP	146 927,48	177 782,25	Soupis
c)	bourací práce 2.NP	531 102,50	642 634,03	Soupis
ZL010.3	Odfrézování nadbetonovaných podlah - 2.NP	531 102,50	642 634,03	Soupis
d)	bourací práce 3.NP	126 531,39	153 102,98	Soupis
ZL010.4	Odfrézování nadbetonovaných podlah - 3.NP	126 531,39	153 102,98	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL010.1 - Vyřezání otvorů do přístavby B

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

316 385,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	316 385,95	21,00%	66 441,05
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

382 827,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL010.1 - Vyřezání otvorů do přístavby B		Datum:	25. 8. 2023
Místo:	Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zadavatel:	Statutární město Most	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	

Náklady stavby celkem	316 385,95
HSV - Práce a dodávky HSV	316 385,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	311 754,91
997 - Přesun sutě	4 631,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZL010.1 - Vyřezání otvorů do přístavby B

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 316 385,95

D	HSV	Práce a dodávky HSV	316 385,95
---	-----	---------------------	------------

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	311 754,91
---	---	-------------------------------------	------------

1	K	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	4,485	2 293,51499	10 286,41	SoD
	VV		Přípočet					
	VV		3,15*2,7*0,5		4,253			
	VV		3,15*1,9*0,5		2,993			
	VV		Odpočet					
	VV		-1,84*2,25*0,30 " m.č. 0.46		-1,242			
	VV		-2,25*2,25*0,30 " m.č. 0.59		-1,519			
	VV		Součet		4,485			

2	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm	m	13,000	6 660,00000	86 580,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	--------	-------------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151125	
VV	26*0,5	13,000

3	K	977211114	Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm	m	45,050	4 770,00000	214 888,50	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977211114						
	VV	3,15+2,7+3,15+2,7+3,15+3,15+2,7+2,7+2,7			26,100			
	VV	3,15+1,9+3,15+1,9+3,15+1,9+1,9+1,9			18,950			
	VV	Součet			45,050			

D	997	Přesun sutě	4 631,04
---	-----	-------------	----------

4	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	11,661	49,64245	578,88	SoD
5	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	34,983	49,64245	1 736,64	SoD

P	Poznámka k položce:	
VV	Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot	
	11,661*3 'Přepočtené koeficientem množství	34,983

6	K	997090002.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	11,661	198,56981	2 315,52	SoD
---	---	-------------	---	---	--------	-----------	----------	-----

P	Poznámka k položce:	
	Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL010.2 - Odfrézování nadbetonovaných podlah - 1.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

146 927,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	146 927,48	21,00%	30 854,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

177 782,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL010.2 - Odfrézování nadbetonovaných podlah - 1.NP

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	146 927,48
HSV - Práce a dodávky HSV	146 927,48
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	144 202,30
997 - Přesun sutě	2 725,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5: ZLO10.2 - Odfrézování nadbetonovaných podlah - 1.NP

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 146 927,48

D		HSV	Práce a dodávky HSV	146 927,48				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	144 202,30				
1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,119	2 293,51499	7 153,47	SoD
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"(0,556+1,005+1,558)					
		VV	VV0003	3,119				
2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	107,630	199,00000	21 418,37	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"*(47,260+20,350+15,660)+(12,990+11,370)					
		VV	VV0001	107,630				
3	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	1 119,270	90,60000	101 405,86	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119					
		VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.					
		VV	"12,990*23					
		VV	"11,370*3					
		VV	"47,260*7					
		VV	"20,350*17					
		VV	"15,660*7					
		VV	VV0002	1 119,270				
4	K	977312111	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm	m	14,906	183,00000	2 727,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312111					
		VV	3,7266+3,7266+3,7266+3,7266	14,906				
		VV	Součet	14,906				
5	K	977312112	Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm	m	36,614	314,00000	11 496,80	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977312112					
		VV	16,802+19,812	36,614				
		VV	Součet	36,614				
D		997	Přesun sutě	2 725,18				
6	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	6,862	49,64245	340,65	SoD
7	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	20,586	49,64245	1 021,94	SoD
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: - 3x příplatek, tj. dalších 30m vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot					
		VV	6,862*3 "Přepočtené koeficientem množství	20,586				
8	K	997090002.1	Nakládání s odpadem - Odpad z Armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem O 17 01 01	t	6,862	198,56981	1 362,59	SoD
		P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: Všechny položky nakládání s odpady zahrnují činnosti a náklady spojené s tímto nakládáním tj. manipulace, úprava, přeprava na koncové zařízení s následným využitím, odstraněním respektive uložení na tomto zařízení pro využití nebo odstranění odpadu včetně všech poplatků. Položka zahrnuje též náklady na odborné činnosti spojené s nakládáním s odpady (posuzování nebezpečných vlastností, kategorizace odpadů, evidence a prokazování množství a způsobu nakládání s jednotlivými druhy odpadu).					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL010.3 - Odfrézování nadbetonovaných podlah - 2.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

531 102,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	531 102,50	21,00%	111 531,53
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

642 634,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL010.3 - Odfrézování nadbetonovaných podlah - 2.NP		Datum:	25. 8. 2023
Místo:	Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zadavatel:	Statutární město Most	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.		
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady stavby celkem		531 102,50	
HSV - Práce a dodávky HSV		531 102,50	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		531 102,50	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL010.3 - Odfrézování nadbetonovaných podlah - 2.NP

Místo: Most Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Most Projektant: ARTECH spol. s.r.o.

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s. Zpracovatel: ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 531 102,50

D HSV Práce a dodávky HSV 531 102,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 531 102,50

1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	414,920	199,00000	82 569,08	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "(17,600+5,590+15,090+336,470+23,780+9,130+7,260)
VV VV0001 414,920

2	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	4 950,700	90,60000	448 533,42	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	----------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119
VV "Množství určené pomocí aplikace Výměry.
VV "17,600*37
VV "5,590*2
VV "15,090*20
VV "336,470*9
VV "23,780*37
VV "9,130*7
VV "7,260*2
VV VV0002 4 950,700

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě

Objekt:

SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt

Soupis:

SO 01.1 - Přípravné a bourací práce

Úroveň 5:

ZL010.4 - Odfrézování nadbetonovaných podlah - 3.NP

KSO: 8014326

Místo: Most

CC-CZ:

Datum: 25. 8. 2023

Zadavatel:

Statutární město Most

IČ:

00266094

DIČ:

CZ00266094

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

IČ:

46342796

DIČ:

CZ46342796

Projektant:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Zpracovatel:

ARTECH spol. s.r.o.

IČ:

25024671

DIČ:

CZ25024671

Poznámka:

Cena bez DPH

126 531,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 531,39	21,00%	26 571,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

153 102,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL010.4 - Odfrézování nadbetonovaných podlah - 3.NP

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]		

Náklady stavby celkem	126 531,39
HSV - Práce a dodávky HSV	126 531,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	126 531,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra REPRES v Mostě
Objekt: SO 01 - Kulturní dům REPRES – pozemní objekt
Soupis: SO 01.1 - Přípravné a bourací práce
Úroveň 5:

ZL010.4 - Odfrézování nadbetonovaných podlah - 3.NP

Místo:	Most	Datum:	25. 8. 2023
Zadavatel:	Statutární město Most	Projektant:	ARTECH spol. s.r.o.
Zhotovitel:	OHLA ŽS, a.s.	Zpracovatel:	ARTECH spol. s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **126 531,39**

D HSV Práce a dodávky HSV 126 531,39

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 531,39

1	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	142,790	199,00000	28 415,21	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046111							
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.							
VV	"(21,350+31,970+31,660+38,300+12,850+6,660)							
VV	<u>VV0001</u> 142,790							

2	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	1 082,960	90,60000	98 116,18	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	-----------	----------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/965046119							
VV	"Množství určené pomocí aplikace Výměry.							
VV	"21,350*3							
VV	"31,970*17							
VV	"31,660*6							
VV	"38,300*4							
VV	"12,850*2							
VV	"6,660*16							
VV	<u>VV0002</u> 1 082,960							

Seznam Významných poddodavatelů

Obchodní firma: COBAP s.r.o.

Sídlo: Michelská 18/12A, 140 00 Praha 4

Identifikační číslo: 289 536 73

Kontaktní osoba:



E-mail: @cobap.cz

@cobap.cz