

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 4

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.

Investor: ZZS Plzeňského kraje Datum:

Název akce: Novostavba VZ ZZSPKK Stříbro

Způsob odeslání / předání  
datum: poštou  e-mailem  faxem  osobně **Odkazy**na výkresy:  
na rozpočtové podklady: Položkový rozpočet  
na jinou část smlouvy:**Předmět změny: použití neprůhledného skla na oknech****Popis a zdůvodnění změny:**

Z důvodu neprůhlednosti oken použito sklo kůra

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele  chyba v PD  chyba zhotovitele  vyšší moc  jiné okolnosti 

Oznámení vydává:

.....

**Stanovisko technického dozoru stavby:**

.....

**Stanovisko projektanta stavby:**

.....

Příloha :

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	ACG – Real s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing.Pekárek	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> použití neprůhledného skla na oknech</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Z důvodu neprůhlednosti oken použito sklo kůra</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>0,-Kč</b>	<b>15 230,-Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>15 230,- Kč</b>	<u>Dle původní SoD</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	