



Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO S02504/2024 ze dne 19.11.2024

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vybudování veřejného osvětlení na ul. K Nadezdu v Ostravě Hrabové“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Ostrava
se sídlem:	Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava
Příjemce:	Městský obvod Hrabová
se sídlem:	Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová
zastoupený:	Milanem Slívou, starostou
IČ:	00845451
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	27-1644935359/0800
Bankovní spojení:	Česká národní banka
č. účtu:	94-2814761/0710

(dále také jako **objednatel**)

a

Zhotovitel:	Ostravské komunikace, a.s.
Sídlem podnikání:	Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava
IČ:	25396544
DIČ:	CZ25396544
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	86-5225320227/0100
VS:	
Zapsán:	v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
Zastoupený:	Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva
ve věcech smluvních:	Bc. Markéta Bartošová, vedoucí obchodního oddělení
ve věcech technických:	Daniel Rezek, vedoucí provozu údržby veřejného osvětlení

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“



Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 19. 11. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. S02504/2024 na realizaci zakázky „**Vybudování veřejného osvětlení na ul. K Nadejzdu v Ostravě Hrabové**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III. smlouvy o dílo z důvodu víceprací a méně prací zjištěných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny práce v rozsahu daném soupisem víceprací uvedených ve změnových listech v položkových rozpočtech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 2.1 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve výši 499.980,57 Kč bez DPH zvyšuje o částku 58.840,45 Kč bez DPH takto:

Celková původní cena díla bez DPH	499 980,57 Kč
Cena víceprací bez DPH	58 840,45 Kč
<u>Celková nová cena za dílo dle dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>558.821,02 Kč</u>
DPH 21 %	117.352,41 Kč
Celková cena díla vč. DPH	676.173,43 Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S02504/2024 je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 **Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:** O uzavření tohoto dodatku rozhodla na straně objednatele Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 1365//RMOB-Hra/2226/69 ze dne 2. 4. 2025.



Přílohy: Změnové listy včetně rozpočtů
1) ZL č.1

Za Objednatele:

Ostrava-Hrabová dne:

**Milan
Slíva**

Digitálně
podepsal Milan
Slíva
Datum:
2025.04.04
11:54:04 +02'00'

Milan Slíva
starosta

za Zhotovitele: Ing.

Ostrava dne: **Michal
Hrubý**

Digitálně
podepsal Ing.
Michal Hrubý
Datum:
2025.04.03
14:56:06 +02'00'

Ing. Michal Hrubý
předseda představenstva

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

**Vybudování veřejného osvětlení na ul. K Nadjezdu
v Ostravě Hrabová**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

ZL1

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, číslo smlouvy objednatele:

Objednavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová, se sídlem Bažanova 174/4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČ: 00845451

Zhotovitel: Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava

Projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS): PTD Muchová, s.r.o., Olešní 313/14, 712 00 Ostrava

Přílohy:

1) Změnový rozpočet víceprací

Počet paré:

Příjemce :

3 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Více práce jsou vyvolány z důvodu samostatné realizace veřejného osvětlení. SO 401 neobsahuje položky pro odstranění svrchních vrstev a finální terénní úpravy pro výkopy provedené v komunikaci, které jsou součástí výkazu výměr SO 101 - Místní komunikace.

časový vliv na plnění SoD: **MÁ VLIV / NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	58 840,45	11,77%	58 840,45

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Alena Muchová	datum <i>31.3.25</i> podpis <i>Alena Muchová</i>
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Pavel Bielan	datum podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Milan Slíva	datum <i>31.3.25</i> podpis <i>Milan Slíva</i>
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Beata Bigasová	datum <i>31.3.25</i> podpis <i>Beata Bigasová</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: