

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-148 ze dne 18.7.2024
(SMVS: 107V821002422)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlášková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ilona Parlášková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Karel Dvořák (technický dozor objednatele)

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí Oddělení investic Pardubice OŘS AHNM)

společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“

(dále jen „objednatel“)

a

Společnost „TECHNISERV-SAGASTA – Liberec – administrativní a ubytovací objekt“

Vedoucí účastník společnosti:

TECHNISERV, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: **Ing. Jindřichem Fornůskem, Ph.D., jednatelem společnosti**

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- vedoucí projekčního týmu:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: TECHNISERV, spol. s r.o., Moskevská 86, 101 00 Praha 10

Druhý účastník společnosti:**SAGASTA s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

Sídlo: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

DIČ: CZ04598555

Zastoupená: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem společnosti a JUDr. Gabrielou Mrštnou, jednatelkou společnosti

(dále jen „účastník společnosti nebo „druhý účastník společnosti“)

Jako společníci **Společnosti „TECHNISERV-SAGASTA – Liberec – administrativní a ubytovací objekt“**, kterou na základě článku III. odst. 3 společenské smlouvy ze dne 15.2.2024 (viz příloha č. 8 smlouvy o dílo) zastupuje vedoucí účastník společnosti.

(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2022-148 ze dne 13.6.2022 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu **„Liberec-administrativní a ubytovací objekt“** (dále jen „smlouva“) dohodly na znění Dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě termínu provedení 1 a 2 etapy díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu **„Liberec-administrativní a ubytovací objekt“** dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“) nastala časová prodleva s poskytnutím potřebné součinnosti objednatelem resp. budoucím správcem stavby, která bude provedena podle Projektové dokumentace, zhotoviteli při volbě obnovitelného zdroje – Fotovoltaické elektrárny.

Tato časová prodleva má vliv na prodloužení termínu pro provedení 1 a 2. etapy díla o 38. kalendářních dnů u každé této etapy.

Dopisem čj. MO 146987/2025-6440 ze dne 12.2.2025 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami Objednatelem **dnem 13.2.2025 pozastaveno** provádění 1. etapy Díla části úzce související s předmětnými změnami, a to do doby uzavření Dodatku č. 1. Provádění prací na plnění 1. etapy díla bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti Dodatku č. 1.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 3. a 4.4 čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel provede nejpozději **do 38 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Dodatku č. 1. Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

„4.4. Předmět Smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel provede

nejpozději **do 308 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.3.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelům připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv
- 3.4.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za objednatele:

Ing. Ilona Parlášková
zástupkyně ředitele

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona
Parlášková

Digitálně podepsal Ing. Ilona Parlášková
Datum: 2025.04.04 12:08:18 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D.
jednatel TECHNISERV, spol. s r.o.
Vedoucího účastníka společnosti a zmocněnce
oprávněného jednat za společníky Společnosti
„Liberec–administrativní a ubytovací objekt–rekonstrukce“
na základě článku III. odst. 3
společenské smlouvy ze dne 15.2.2024

podepsáno elektronicky

Ing. Jindřich
Fornůsek

Digitálně podepsal
Ing. Jindřich
Fornůsek
Datum: 2025.03.20
13:39:20 +01'00'