

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-999/2024/SML

Evidenční číslo Zhotovitele: z31/24

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
ID datové schránky:	xxxxxxxxxxx
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo: a	xxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
Zhotovitelem:	Potápěčská stanice, a.s.
Sídlo:	Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2
IČO:	47285532
DIČ:	CZ47285532
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 20037
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	xxxxxxxxx
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Ing. Jaroslav Šot, předseda správní rady

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

a) Smlouva byla uzavřena dne 14. 5. 2024 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „VD Štěchovice – oprava žebříků a odrazových trámů PK“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření smlouvy, a

b) výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku,

se Strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je

a) sjednání změn závazku ze Smlouvy spočívajících v provedení dodatečných prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená Smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou Objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

Rozsah změn vyplývá z přílohy tohoto Dodatku.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text článku 4 „PŘÍJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se nahrazuje následujícím textem:

Přijatá smluvní částka je stanovena následovně:

Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku	3 697 800,61 Kč bez DPH
dodatečné stavební práce dle Dodatku	1 004 386,20 Kč bez DPH
méněpráce dle Dodatku	0,00 Kč bez DPH
Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku	4 702 186,81 Kč bez DPH

Přijatá smluvní částka je předpokládanou cenou Díla stanovenou na základě Výkazu výměr Dodatku č.1. Skutečná cena Díla bude stanovena v souladu se Smlouvou. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Výkaz výměr Dodatku č.1.

Objednatel:

Zhotovitel

xxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
na základě pověření ze dne 15. 9. 2023
Povodí Vltavy, státní podnik

Ing. Jaroslav Šot
předseda správní rady
Potápěčská stanice, a.s