

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati České Velenice – České Budějovice“ a „Rekonstrukce mostu v km 192,202 na trati České Velenice – České Budějovice“

Smluvní strany:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ
na základě pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz
datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2555/2023/ŠLA

ISPROFOND: 5313520029/3273214993

5313520043/3273214993

číslo jednací: 2955/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „Objednatel“)

a

„Společnost mosty na trati České Velenice – České Budějovice“

Vedoucí společník společnosti:

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560 DIČ: CZ43005560, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 1006

zastoupena: Ing. Tomášem Krejčím, MBA, a Ing. Martinem Lukasem, prokuristy

bank. spojení: [redacted]

Společník společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno

IČO: 25317628 DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, číslo vložky 2144

zastoupená: Ing. Vilém Huryta, prokurista

Korespondenční adresa:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Číslo smlouvy: **PORR: S5583-SOD-2023-010**

FIRESTA: 63/2023

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 27. 7. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati České Velenice – České Budějovice“ a „Rekonstrukce mostu v km 192,202 na trati České Velenice – České Budějovice“ ve znění dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 27. 7. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „**Dodatk**“), jehož předmětem je:

Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **258 742,51 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“): č. 2 pro stavbu „Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati České Velenice – České Budějovice“ a analogicky s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **2,79 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke zvýšení ceny Díla takto:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 2:

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH činila	58 698 135,29 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH činila	60 208 793,82 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 2 bez DPH	+ 258 742,51 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 bez DPH činí	60 467 536,33 Kč

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **60 467 536,33 Kč**

slovy: **šedesát milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc pět set třicet šest korun českých třicet tři haléřů**

z toho:

- 1) **Cena díla pro stavbu „Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati České Velenice – České Budějovice“ (dále též je „stavba 1“)**

bez DPH: 32 957 468,4 Kč

- 2) **Cena díla pro stavbu „Rekonstrukce mostu v km 192,202 na trati České Velenice – České Budějovice“ (dále též je „stavba 2“)**

bez DPH: 27 510 067,93 Kč

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: **uccchjm**, nebo
c) v listinné podobě na adresu **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční
účetárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.**

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla

V Praze


04.04.2025 09:29
Podepsáno elektronicky


ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Podpsal 
 
Datum: 28.03.2025

Ing. Tomáš Krejčí, MBA
prokurista
PORR, a.s.



Digitálně podepsal



Datum: 2025.03.27
16:59:37 +01'00'

.....
Ing. Martin Lukas

prokurista
PORR a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.29
08:56:44 +01'00'

.....
Ing. Vilém Huryta

prokurista
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Rekapitulace ceny

Rekonstrukce mostu v km 185,819 na trati České Velenice - České Budějovice

Aspe

Celková cena bez DPH: 32 957 468,40

Celková cena s DPH: 39 265 655,61

Popis	Cena bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně bez DPH	Cena s DPH	vyfakturované množství	zbývá dofakturovat/ hodnota méněpráce v ZL2
Železniční svršek							
Železniční svršek a spodek							
Železniční svršek 3. podbití							
Mosty, propustky a zdi							
Most v km. 185,819							
Ostatní kabelizace							
Ochrana sítě SŽ							
Trakční a energetická zařízení							
Úprava trakčního vedení							
SO 98-98 Všeobecný objekt							
Všeobecný objekt							