

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 03. 2025

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
 Zastoupený: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
 IČO: 00298212
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
 Číslo účtu: 326801/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic
 Zástupce ve věcech technických:  referentka Oddělení investic Odboru rozvoje a investic
 vedoucí Oddělení investic Odboru rozvoje a investic

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL

PB SCOM s. r. o.

Se sídlem: Radniční 28, 753 01 Hranice
 Zastoupený: Ing. Lukášem Saviarem, zmocněncem na základě plné moci ze dne 5. 3. 2025
 IČO: 25397087
 DIČ: CZ25397087
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C18505
 Bankovní spojení: ČSOB a. s.
 Číslo účtu: 204716342/0300
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Saviar, zmocněnec
 Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): 

dále jen „zhotovitel“

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 13. 03. 2025 smlouvu o dílo č. V2025-0199/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Odstranění skladovacích objektů, Horní nádraží NJ**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu splnění zákonné povinnosti dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, při nakládání s nebezpečným odpadem – azbestem - se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se upravuje termín dokončení díla.

II.

1. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1 smlouvy, který nově zní takto:

„5.2.1 „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli ve dvou etapách takto:

Etapu č. 1 spočívající v odstranění objektů (SO 01 – Skladovací objekt s rampou a sociálním zázemím a SO 02 – skladovací objekt) nejpozději do 30. 04. 2025.

Etapu č. 2 spočívající v opravě kamenné zídky včetně doplnění betonového věnce (SO 01 – Skladovací objekt s rampou a sociálním zázemím) nejpozději do 31. 05. 2025.“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 5 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne:

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 04.04.2025 10:19:17 +02:00

.....
Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín

Za zhotovitele

V Hranicích dne:

Ing. Lukáš
Soviar
Digitálně podepsal
Ing. Lukáš Soviar
Datum: 2025.04.03
12:12:25 +02'00'

.....
Ing. Lukáš Soviar
zmocněnec
za společnost PB SCOM s. r. o.