



S/0621/2023/IO/3

**Dodatek č. 3
smlouvy o dílo č. S/0621/2023/IO**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany-----

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč - primátor

IČ: 00296643

Statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová, vedoucí IO, dehnerova.katerina@frydekmostek.cz / 558 558 609 260

Ing. Martin Musálek, technik IO, musalek.martin@frydekmostek.cz / 558 609 291

- **dále jen objednatel**

a

DOPRAPLAN s.r.o.

se sídlem: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupena: Ing. Dagmar Klajmonovou, jednatelkou

IČ: 05411572

DIČ: CZ05411572

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 67435.

č. účtu: 2001070923/2010

tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S/0621/2023/IO ze dne 09. 11. 2023 k veřejné zakázce „**Zpracování PD – vybudování komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Berlín 2**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0621/2023/IO ze dne 09. 11. 2023 k veřejné zakázce „Zpracování PD – vybudování komunikací a inženýrských sítí v lokalitě Berlín 2“.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PLNĚNÍ se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné projekční práce ve smyslu úpravy rozpočtu na dvě etapy výstavby a dodání situačního výkresu s naznačením dané etapizace.

1.2 Původní článek 4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 3, se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Jednotková cena za 1 h v Kč bez DPH	Počet jednotek	Kč bez DPH	DPH %	Kč včetně DPH
Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby (vč. plánu BOZP)			943 800,-	198 198,-	1 141 998,-
Inženýrská činnost			63 700,-	13 377,-	77 077,-
Projektová dokumentace pro provedení stavby			471 900,-	99 099,-	570 999,-
Autorský dozor	1200,-	50 ¹	60 000,-	12 600,-	72 600,-
Celková Cena dle SoD			1 539 400,-	323 274,-	1 862 674,-
Dodatečné projekční práce v rámci PD pro vydání společného povolení stavby			235 300,-	49 413	284 713,-
Celková Cena díla dle Dodatku č. 2			1 774 700,-	372 687,-	2 147 387,-
Dodatečná úprava rozpočtu dle etapizace vč. situačního výkresu k etapizaci			46 500,-	9 765,-	56 265,-
Celková Cena díla dle Dodatku č. 3			1 821 200,-	382 452,-	2 203 652,-

1.3 Přípustnost změn

Změna smlouvy dle Dodatku č. 3 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), a to **dodatečné projekční práce – úprava rozpočtu za částku 46 500 Kč bez DPH režim přípustné změny dle § 222 odst. 1 ZZVZ***, neboť celková hodnota závazku po provedených změnách zachovává režim zakázky malého rozsahu.

Dle ust. § 222 odst. 1 ZZVZ platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení zadávacího řízení; **to neplatí v případě změn, u nichž jsou splněny podmínky pro výjimku z povinnosti zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení stanovenou tímto zákonem. Je-li taková výjimka omezena pro podlimitní veřejnou zakázku, veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo koncesi malého rozsahu, lze ji pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku*

použít pouze tehdy, pokud celková hodnota závazku po jeho změně nepřekročí limit podle

a) § 25, jde-li o podlimitní veřejnou zakázku,

b) § 27, jde-li o veřejnou zakázku malého rozsahu, nebo

c) § 178, jde-li o koncesi malého rozsahu.

Celková povaha zakázky je i po navýšení nadále v režimu malého rozsahu a navržená změna je v souladu se ZZVZ.

Po započtení veškerých dodatečných projekčních prací Dodatku č. 3 činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě 18,31 %.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 66. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 25. 03. 2025.

Příloha dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Kalkulace úpravy rozpočtu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

Ing. Dagmar Klajmonová
jednatelka