

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba:

Úprava vstupu do stavebního úřadu Říčany

Číslo projektu:

Objednatel:

Město Říčany
Masarykovo náměstí 53/40
251 01 Říčany
IČ: 00240702

Správce stavby (TDI):

LNConsult s.r.o.
U hřiště 250
250 83 Škvorec
IČ: 29136504

Zhotovitel:

Martin Kožera
Na Petřínách 1683/13
162 00 Praha 6
IČ: 86580833

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:2.....

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:	ODSOUHLASENO	☒
	ODSOUHLASENO S PODMÍNKOU	☐
	ZAMÍTNUTO	☐

Změna se týká těchto SO, PS: Realizace

Změnu požaduje:

Objednatel

- na základě čeho: požadavku na polepky venkovních tabulových skel

Stručný popis změny: Na základě postupu prací je Objednatelem požadováno provést větší množství polep venkovních tabulových skel, než bylo v původním zadání realizace stavby. Změnový list obsahuje navýšení ceny na provedení více polepů oproti zadání.

Změna projednána - posouzena kým (jméno, organizace):

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO

☐

NE

☒

Časový dopad na stavbu:

ANO

☐

NE

☒

Cena stavby dle smlouvy o dílo bez DPH:

500 492,30 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH:

573 643,23 Kč

Náklady na změnu dle ZL č. 01 bez DPH:

12 396,60 Kč

Cena stavby po změně dle ZL č. 01 bez DPH:

586 039,83 Kč

Souhrnná cena změněných SO, PS v Kč bez DPH :

SO,PS	Cena ve smlouvě o dílo	Včetně dodatků	Více práce	Méně práce	Cena po změně
PD	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 000,00 Kč
Realizace	490 492,30 Kč	563 643,23 Kč	12 396,60 Kč	0,00 Kč	576 039,83 Kč
Total/ Celkem	500 492,30 Kč	573 643,23 Kč	12 396,60 Kč	0,00 Kč	586 039,83 Kč

1/ Návrh změny vypracoval (Zhotovitel):

Jméno:

KOŽERA MARTIN

Datum:

31.3.25

Podpis (razítko)

Martin Kožera
Na Petříně 13, Praha 6, 162 07
IČO: 65 80 833 TPL: +420 735 23 87
e-mail: martin.kozera@seznam.cz

2/ Stanovisko Města Říčany (Objednatele):

Doporučuji

☒

Nedoporučuji

☐

Jméno:

ING. PAŮVA

Datum:

31.3.25

Podpis (razítko)

Městský úřad v Říčanech
odbor rozvoje města
Masarykovo náměstí 83/1
251 01 ŘÍČANY -2-

3/ Stanovisko Správce stavby (TDS):

Doporučuji

☒

Nedoporučuji

☐

Jméno:

ING. NĚMEČEK

Datum:

31.3.25

Podpis (razítko)

LNConsult
s.r.o.
U Hrádků 250, 250 63 Říčany
IČ: 25136504

Přílohy:

Změnový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu do stavebního úřadu Říčany

Místo:

Říčany, stavební úřad

Datum:

21.03.2025

Zadavatel:

Město Říčany

Projektant:

Zhotovitel:

Martin Kožera

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem - DODATEK č.1 SoD							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				12 396,60
	D	1	Ostatní práce				12 396,60
27	K	7664162.R5	D+M polepek na venkovní tabulové sklo	kpl	1,000	12 396,60	12 396,60