

Stavba:	Kounicova 42/ Zahradníková 10 - oprava domu
Adresa:	Kounicova 42/ Zahradníková 10
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Zhotovitel:	KALAHA a.s.
Zpracoval:	

cena díla dle SOD bez DPH	38 735 860,50	cena díla po změnách	33 030 978,46
---------------------------	---------------	----------------------	---------------

pozn.:	číslo	popis	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH	vícepráce v %	méněpráce v %	celková změna ceny v Kč bez DPH	celková změna ceny v %	změna závazku dle § 4 ZZVZ v %	změna závazku dle § 5 ZZVZ v %	změna závazku dle § 6 ZZVZ v %	změna závazku dle § 7 ZZVZ v %
Dod č.01	ZL01	Montážní otvor	59 016,60	-74 071,54	0,15%	-0,19%	-15 054,94	0,34%	0,34%			
	ZL02	vyvěšení za bourání oken 1PP	6 584,33	-1 436,08	0,02%	0,00%	5 148,25	0,02%	0,02%			
	ZL03	záměna výkopu za bourání betonu	73 720,56	-49 377,23	0,19%	-0,13%	24 343,33	0,32%			0,32%	
	ZL04	sádrokartonový kastlík 300x300	50 634,02	0,00	0,13%	0,00%	50 634,02	0,13%	0,14%			
	ZL05	místnost s výměníkovou stanicí	38 555,28	0,00	0,10%	0,00%	38 555,28	0,10%	0,10%			
	ZL06	změna tl. násypu	0,00	-940 779,93	0,00%	-2,43%	-940 779,93	2,43%	2,43%			
	ZL07	MP zasypání prohlubně, VCP otlučení, lešení	54 998,44	-203 250,36	0,14%	-0,52%	-148 251,92	0,67%	0,67%			
	ZL08	VCP nové zábradlí Z6 (hmotnost + délka)	496 943,27	-370 300,00	1,28%	-0,96%	126 643,27	2,24%	2,24%			
	ZL09	svítidla nesoulad	54 205,62	-197 957,04	0,14%	-0,51%	-143 751,42	0,65%	0,65%			
	ZL10	Zs23	13 225,00	-26 450,00	0,03%	-0,07%	-13 225,00	0,10%	0,10%			
Dod č.02	ZL11	dozdění nadpraží v 1PP, L profily	6 625,83	0,00	0,02%	0,00%	6 625,83	0,02%			0,02%	
	ZL12	navýšení hodnoty jištění pro výtah	2 063,10	-1 068,58	0,01%	0,00%	994,52	0,01%	0,01%			
	ZL13	MP perlinka, nátěry, nástřiky	0,00	-1 164 738,30	0,00%	-3,01%	-1 164 738,30	3,01%	3,01%			
	ZL14	uzemnění kabelových skříní	58 075,74	0,00	0,15%	0,00%	58 075,74	0,15%	0,15%			
	ZL15	zazdění šachta	8 321,17	0,00	0,02%	0,00%	8 321,17	0,02%			0,02%	
	ZL16	bourání otvoru O13 2NP	10 896,54	0,00	0,03%	0,00%	10 896,54	0,03%	0,03%			
	ZL17	rozšíření lešení	20 031,81	0,00	0,05%	0,00%	20 031,81	0,05%	0,05%			
	ZL18	záměna repase za repliku Ds8, fixace Ds5	47 924,10	-27 550,32	0,12%	-0,07%	20 373,78	0,19%	0,19%			
	ZL19	místnost za luxferama	87 330,70	0,00	0,23%	0,00%	87 330,70	0,23%	0,23%			
	ZL20	kabely HDO	53 913,11	0,00	0,14%	0,00%	53 913,11	0,14%	0,14%			
	ZL21	MP plyn	0,00	-1 003 987,15	0,00%	-2,59%	-1 003 987,15	2,59%			-2,59%	
	ZL22	repase oken Zs15	19 044,00	0,00	0,05%	0,00%	19 044,00	0,05%	0,05%			
	ZL23	vnitřní omítky	180 527,79	-454 101,81	0,47%	-1,17%	-273 574,02	1,64%			-0,71%	
	ZL24	teraso pásy záměna	117 928,49	-141 945,97	0,30%	-0,37%	-24 017,48	0,67%			-0,06%	
	ZL25	vybourání, dozdění otvoru	4 225,42	0,00	0,01%	0,00%	4 225,42	0,01%			0,01%	
	ZL26	těsnění oken	112 634,21	-27 023,07	0,29%	-0,07%	85 611,14	0,36%			0,36%	
	ZL27	otrýskání vystupujících ploch	186 053,01	0,00	0,48%	0,00%	186 053,01	0,48%			0,48%	
	ZL28	připojovací spára	104 992,67	0,00	0,27%	0,00%	104 992,67	0,27%			0,27%	
	ZL29	MP PÚ 1.00.03	0,00	-75 351,98	0,00%	-0,19%	-75 351,98	0,19%			-0,19%	
	ZL30	zábradlí poslední patro	20 804,40	0,00	0,05%	0,00%	20 804,40	0,05%	0,05%			
	ZL31	odstranění mříží pro nadaci	3 990,53	0,00	0,01%	0,00%	3 990,53	0,01%	0,01%			
	ZL32	oprava dveří strojovny výtahu	13 906,73	-10 351,24	0,04%	-0,03%	3 555,49	0,06%	0,06%			
	ZL33	ubourání, dozdění u prvku O17	1 775,59	0,00	0,00%	0,00%	1 775,59	0,00%			0,00%	
	ZL34	budníky výdřev	0,00	-76 155,30	0,00%	-0,20%	-76 155,30	0,20%			0,20%	
	ZL35	dohazování nadpraží oken	12 995,13	0,00	0,03%	0,00%	12 995,13	0,03%			0,03%	

Dodatek č. 4	ZL36	MP WAF	0,00	-28 236,22	0,00%	-0,07%	-28 236,22	0,07%	0,07%				
	ZL37	MP Z13	0,00	-482 174,74	0,00%	-1,24%	-482 174,74	1,24%			-1,24%		
	ZL38	demontáž lemování zdí K6	3 715,31	0,00	0,01%	0,00%	3 715,31	0,01%			0,01%		
	ZL39	výtah lemování plechem	55 775,00	0,00	0,14%	0,00%	55 775,00	0,14%	0,14%				
	ZL40	penetrace fasády	34 590,53	0,00	0,09%	0,00%	34 590,53	0,09%	0,09%				
	ZL41	záměna elektro výtahy	0,00	-89 964,92	0,00%	-0,23%	-89 964,92	0,23%			-0,23%		
	ZL42	záměna materiálu Z7, Z8	46 778,22	-97 632,24	0,12%	-0,25%	-50 854,02	0,37%			-0,13%		
	ZL43	světlík A8	7 096,22	-16 839,26	0,02%	-0,04%	-9 743,04	0,06%	0,06%				
	ZL44	MP prvek K1	0,00	-8 449,48	0,00%	-0,02%	-8 449,48	0,02%	0,02%				
	ZL45	revize zámečnické	119 488,00	-72 367,20	0,31%	-0,19%	47 120,80	0,50%			0,12%		
	ZL46	MP prvek Z10	0,00	-15 870,00	0,00%	-0,04%	-15 870,00	0,04%	0,04%				
	ZL47	Neobsazeno	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%				
	ZL48	revize výplně otvorů truhlářské	136 507,20	-752 998,57	0,35%	-1,94%	-616 491,37	2,30%			-1,59%		
	ZL49	Neobsazeno	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%					
	ZL50	revize změny na fasáde	53 949,46	-116 721,62	0,14%	-0,30%	-62 772,16	0,44%	0,44%				
	ZL51	MP teraco podlahy	0,00	-571 855,17	0,00%	-1,48%	-571 855,17	1,48%			-1,48%		
	ZL52	MP SOD	0,00	-310 985,21	0,00%	-0,80%	-310 985,21	0,80%	0,80%				
	ZL53	revize klempířské	721 285,62	-1 284 299,22	1,86%	-3,32%	-563 013,60	5,18%			-1,45%		
	ZL54	vysklení	0,00	-31 484,45	0,00%	-0,08%	-31 484,45	0,08%	0,08%				
	ZL55	Neobsazeno	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%					
	ZL56	nátěr Ekoban	7 123,50	0,00	0,02%	0,00%	7 123,50	0,02%	0,02%				
	ZL57	hasicí přístroj	3 385,60	0,00	0,01%	0,00%	3 385,60	0,01%	0,01%				
	ZL58	VCP Nadace 2NP-výmalba žlutá barva	555,59	0,00	0,00%	0,00%	555,59	0,00%	0,00%				
	ZL59	VCP výtah Zahradníková	13 272,46	0,00	0,03%	0,00%	13 272,46	0,03%	0,03%				
	ZL60	kanalizace	49 074,50	-25 320,45	0,13%	-0,07%	23 754,05	0,19%	0,19%				
	ZL61	očištění 3D	5 040,52	0,00	0,01%	0,00%	5 040,52	0,01%			0,01%		
	ZL62	odečet překladu z položky č.125	0,00	-7 252,04	0,00%	-0,02%	-7 252,04	0,02%			-0,02%		
	ZL63	zastřešení světlíku	16 716,40	0,00	0,04%	0,00%	16 716,40	0,04%			0,04%		
	ZL64	traverzy dveře + vyrovnaní	20 174,01	0,00	0,05%	0,00%	20 174,01	0,05%			0,05%		
	ZL65	skladba podlahy popelnicové stání	8 815,08	0,00	0,02%	0,00%	8 815,08	0,02%	0,02%				
	ZL66	zemní práce v m.č. 0.003.02	0,00	-10 261,73	0,00%	-0,03%	-10 261,73	0,03%	0,03%				
	ZL67	MP leštění soklíků	0,00	-68 645,10	0,00%	-0,18%	-68 645,10	0,18%			-0,18%		
	ZL68	VCP práce pro Vodafone	1 482,75	0,00	0,00%	0,00%	1 482,75	0,00%	0,00%				
	ZL69	VCP doplnění části zábradlí	5 463,00	0,00	0,01%	0,00%	5 463,00	0,01%	0,01%				
	ZL70	Zs11 - nesjednocení rozměrů	1 620,41	-8 464,00	0,00%	-0,02%	-6 843,59	0,03%	0,03%				
	ZL71	Neobsazeno	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%					
	ZL72	prvek T1-přípočty a odečty		-10 334,39	0,00%	-0,03%	-10 334,39	0,03%	0,03%				
	ZL73	MP-odečet jmen nájemníků informační systém	72 843,30	-155 526,00	0,19%	-0,40%	-82 682,70	0,59%	0,59%				
	celkem		3 306 695,87	-9 011 577,91	8,54%	-23,26%	-5 704 882,04	31,80%	13,39%	0,00%	-7,93%	0,00%	