

DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-3294/2021/JSV**

ISPROFOND: 5323520022

(dále jen „**Objednatel**“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Praha 7, Holešovice, Argentinská 1621/36, PSČ 170 00

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Vladimírem Seidlem**, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Praha 7, Holešovice, Argentinská 1621/36, PSČ 170 00

číslo smlouvy: **8101/MP**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 jsou následující skutečnosti:

- 1) Úprava Rozsahu prací, a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla** - Jedná se o rozšíření Díla na základě požadavku Objednatele, kdy požaduje doplnění projektové dokumentace o neutrální pole trakčního vedení do úseku 2. stavby Nýřany – Zbůch. Tento požadavek si vyžádá změny v projektech nejen trakčního vedení, ale i zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, železničního spodku, vedení silnoproudých kabelů, koordinací situace a majetkoprávního elaborátu. Zároveň se rozsah plnění umenšuje o vyhotovení závěrových tabulek zabezpečovacího zařízení, kdy tato část dokumentace bude doplněna až vybraným zhotovitelem stavby. Důvodem je, že pro upřesnění řešení ETCS ve zpracovávaném stupni projektové dokumentace nejsou dostupné komplexní informace pro stanovení definitivního technického řešení z možných variant.
- 2) Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla** – Dochází k navýšení ceny Díla o celkovou částku ve výši **488 000,- Kč bez DPH**, a to z důvodu výše uvedeného rozšíření předmětu Díla a nezbytných požadavků k rozšíření rozsahu Díla, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a budou provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ činí cca 2,58 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 6.
- 3) Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění** – V souvislosti se shora uvedenou úpravou rozsahu prací dochází k posunu smluvního termínu 6B. Dílčí etapy na termín „do 30.06.2025“.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 6, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3294/2021/JSV, č. Zhotovitele: 8101/MP takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli, za podmínek stanovených touto Smlouvou, celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za

zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD činí:	78 022 000,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 1:	+ 2 040 000,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 2:	+ 6 515 000,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 4:	+ 1 213 000,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 5:	+ 180 000,- Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 6:	+ 488 000,- Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 6 bez DPH činí:	88 458 000,- Kč
slovy: osmdesátosmmilionůčtyřistapadesátosmtisíc korun českých	

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění


Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Rozpis navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 6
 - Příloha č. 2 (současně Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
 - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6
 - Příloha č. 3 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
 - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6
 - Příloha č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
 - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6

Za Objednatele:

V Praze



07.04.2025 14:37

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb,
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.24 17:38:00 +01'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2025.03.24
12:44:13 +01'00'

.....
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 6

8101 - MT Plzeň - Chotěšov

Kalkulace prací dle dodatku č. 6

	Počet hodin	Sazba (Kč/hod.)	Cena
<i>Vícepráce</i>			
úpravy trakčního vedení	■	■	■
úpravy dokumentace dle aktuálního st. zákona po 1.7.2024	■	■	■
doplnění kabelové trasy pro vedení nn pro DOÚO	■	■	■
úprava 3D modelu BIM	■	■	■
úprava železničního svršku (posuny obtoků trakčních stožárů a úprava polohy kabelových tras)	■	■	■
aktualizace majetkoprávního elaborátu, koordinační situace	■	■	■
<i>Méněpráce</i>			
odečet za nevyhotovení závěrových tabulek	■	■	■

Celkem

488 000 Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

Zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen díla) „**Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo)**“ v rozsahu stanoveném schválenou dokumentací DUR a územním rozhodnutím. Předmětem díla je zajištění jejich projednání se specializovanými útvary Objednatel pro schválení stavby, s budoucími správci vyvolaných investic a kompletní veřejnoprávní projednání v rozsahu požadavků zákona 183/2006 Sb. pro vydání stavebního povolení a společného povolení dle požadavků podrobně specifikovaných ve VTP/DSP+PDPS/13/20. Zajištění veškeré činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování PDPS, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Dále zajištění úplného majetkoprávního vypořádání spočívajícího ve vyhotovení geometrických plánů, zajištění vypracování znaleckých posudků a vypracování smluv kupních, nařízení věcných břemen a nájemních včetně jejich projednání se všemi vlastníky dotčenými stavbou. Zároveň zhotovitel poskytne podklady a nezbytnou součinnost pro zpracování navazujících investičních akcí.

- Zhotovitel se zároveň zavazuje pro výkon činnosti autorského dozoru během realizace stavby.
- Součástí plnění je rovněž zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby.
- Zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Dílo bude zpracováno v režimu BIM a součástí díla je také vytvoření Informačního modelu BIM dle Přílohy č. 11 BIM Protokol, včetně všech jeho příloh.

2. Požadavky na rozsah a zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – přílohy č. 3b)

3. Upřesňující podmínky pro zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c)

Dodatkem č. 1 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- nové dopravně-technologické řešení ŽST Nýřany
- nové kolejové řešení ŽST Nýřany (11 variant)
- dispoziční úprava a posun podchodu SO 25-20-03 - ŽST Nýřany, most - podchod v km 116,895 v návaznosti na změnu kolejového řešení a polohu nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 4
- změna dispozičního řešení a polohy nástupiště mezi kolejemi č. 2 a 4 v návaznosti na novou polohu návěstidel
- změna projektu zabezpečovacího zařízení v ŽST Nýřany
- změna rozpětí mostu SO 24-20-02 Vejprnice - Nýřany, most v ev. km 121,449 z důvodu převedení širší cyklostezky než byl původní návrh (z 2,0 m na 3,0 m)
- rozšíření mostu SO 25-20-02 v ev. km 122,889 vlevo z důvodu požadavku města na nový chodník spojující novou VB s novým podchodem v ulici Havířská a rozšíření vpravo z důvodu změny osových vzdáleností kolejí z 4,75 m na 5,0 m

- rozšíření propustku SO 25-21-02 ŽST Nýřany, propustek v ev. km 0,105, odb. Heřmanova Huť z důvodu přidání třetí koleje
- nový chodník š. 3,0 m mezi novou VB a novým podchodem v ulici Havířská
- koordinace se stavbou „Rekonstrukce VB ŽST Nýřany

Dodatkem č. 2 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- dokumentace pro žádost o 1. změnu ÚR vč. inženýrské činnosti
- průzkumné práce: kontaminace štěrku kolejového lože a zemin zemní pláň
- vizualizace železničních stanic ŽST Nýřany, ŽST Vejprnice a zastávky Tlučná
- SO 25-65-01 ŽST Nýřany, demolice – rozšíření rozsahu oproti DUR i ZTP – demolice objektů na parc. č. 700 v ŽST Nýřany
- videokompozice v délce 7 minut

Dodatkem č. 4 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- aktualizace záměru projektu
- aktualizace ZOV/ZZ/PDT – posun harmonogramu o 4,5 měsíce
- aktualizace dendrologie – zmapování stromů mimo kácení dle pokynu SSZ

Dodatkem č. 5 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- rozšíření aktualizace záměru projektu o 1. etapu 1. stavby Plzeň – Domažlice

Dodatkem č. 6 se předmět Díla rozšiřuje o následující:

- úpravy trakčního vedení
- úpravy dokumentace dle aktuálního st. zákona po 1.7.2024
- doplnění kabelové trasy pro vedení nn pro DOÚO
- úprava 3D modelu BIM
- úprava železničního svršku (posuny obtoků trakčních stožárů a úprava polohy kabelových tras)
- aktualizace majetkoprávního elaborátu, koordinační situace

Dodatkem č. 6 se předmět Díla zkracuje o následující:

- nevyhotovení závěrových tabulek

**PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)
Rozpis Ceny Díla**

Cena za zpracování DSP, PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP, PDPS a BIM PROJEKTU:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti - příloha dokumentace část H	hod	■	■	■
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání čístopisu DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
7	Definitivní odevzdání čístopisu DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání čístopisu PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■

9	Definitivní odevzdání čistopisu PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
10	Zpracování Díla v režimu BIM (dle BIM Protokolu včetně jeho příloh vyjma bodů 11 až 13 tohoto rozpisu ceny Díla)	hod	■	■	■
11	Společné datové prostředí (CDE) (zřízení a provozování CDE v rozsahu stanoveném BIM protokolem včetně jeho příloh a včetně Licence pro Projektový tým)	kpl	■	■	■
12	Licence k CDE pro účely Objednatele	Ks	■	■	■
13	Vypracování Monitorovací zprávy o implementace procesu BIM (dle BIM Protokolu včetně jeho příloh)	hod	■	■	■
25	Práce dle dodatku č. 1	hod	■	■	■
26	Práce dle dodatku č. 2	hod	■	■	■
27	Práce dle dodatku č. 4	hod	■	■	■
28	Práce dle dodatku č. 5	hod	■	■	■
29	Práce dle dodatku č. 6	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
14	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
15	Geodetické práce	km	■	■	■
16	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
17	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
18	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum, pedologický průzkum atd.)	hod	■	■	■
19	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■

20	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
21	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
22	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
23	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
24	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 18 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
88 458 000,- Kč	18 576 180,- Kč	107 034 180,- Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS (v režimu BIM):

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1A. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
1B. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
2. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
3. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
4. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
5. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
6A. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
6B. Dílčí etapa	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
	[redacted]	[redacted]
7. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	[redacted]	[redacted]
Celkem:	88 458 000,00 Kč	107 034 180,00 Kč

¹⁾ Za příslušnou etapu bude uhrazena cena maximálně ve výši dle stanoveného procentního podílu.

PŘÍLOHA Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	po nabytí účinnosti Smlouvy, na základě výzvy Objednatele k zahájení prací	-	-
1A. Dílčí etapa	do 31.12.2022	DSP hlavních stavebních objektů a provozních souborů: B.4 – Dopravní technologie, D.1.1 – Železniční zabezpečovací zařízení, D.2.1.1 – Železniční svršek a spodek, D.2.1.3 – Železniční přejezdy, D.2.1.4 – Mosty, propustky, zdi (pouze mosty příp. zdi), D.2.3.1 – Trakční vedení, včetně změn uvedených v Dodatku č.1 k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
1B. Dílčí etapa	do 6 měsíců od výzvy Objednatele k zahájení prací	Návrh technického řešení DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 31.08.2023	Definitivní předání DSP se zapracovanými připomínkami bez dokladové části Odevzdání pracovní verze Monitorovací zprávy o implementaci procesu BIM, dle požadavků BIM Protokolu k připomínkám Dokumentace pro podání žádosti o 1. změnu ÚR, vizualizace železničních stanic ŽST Nýřany, ŽST Vejprnice a zastávky Tlučná, SO 25-65-01 ŽST Nýřany, demolice – rozšíření rozsahu oproti DUR i ZTP – demolice objektů na parc. č. 700 v ŽST Nýřany, průzkumné práce kontaminace šterku kolejového lože a zemin zemní pláň	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 31.12.2023	Podání žádosti o stavební povolení Podání žádosti o 1. změnu územního rozhodnutí	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu

4. Dílčí etapa	do 5 měsíců od termínu 2. Dílčí etapy	Návrh PDPS k připomínkovému řízení videokompozice v délce 7 minut aktualizace záměru projektu aktualizace ZOV/ZZ/PDT – posun harmonogramu o 4,5 měsíce	Předávací protokol k dané Dílčí etapě
5. Dílčí etapa	do 6 měsíců od vydání pravomocného ÚR	Nabytí právní moci stavebního povolení a sloučeného řízení Nabytí právní moci 1. změny územního rozhodnutí	Předávací protokol k dané Dílčí etapě
6A. Dílčí etapa	do 30.06.2024	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby. Odevzdání Monitorovací zprávy o implementaci procesu BIM, dle požadavků BIM Protokolu. aktualizace dendrologie – zmapování stromů mimo kácení dle požadavku SSZ rozšíření aktualizace záměru projektu o 1. etapu 1. stavby Plzeň – Domažlice dle požadavku SSZ	Protokol o provedení Díla
6B. Dílčí etapa	do 30.06.2025	Majetkoprávní vypořádání Práce dle dodatku č. 6	Protokol o provedení Díla
7. Dílčí etapa	Výkon autorského dozoru (předpoklad 6/2025 až 12/2026)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 18 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný výpis úkonů a specifikace výkonů autorského dozoru projektanta
Termín dokončení díla	předpoklad do poloviny roku 2027 (v závislosti na zahájení realizace stavby - 7. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)