

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 070/OS/2024
(dále jen „**tento dodatek**“)

mezi

Státní tiskárna cenin, s. p.

se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl ALX, vložka 296
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 1602011/0710

(dále jen „**objednatel**“)

a

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107
zastoupený: **Petrem Michovským**, jednatelem
IČO: 26465728
DIČ: CZ26465728
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 27-7436040267/0100

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně označeny jako „**smluvní strany**“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2024 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jako „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. III odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o práce, na kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*), a zužuje o práce, které nemají být provedeny (*méněpráce*), a to v rozsahu změnových listů č. 1 až 4, které tvoří přílohy č. 1 až 4 tohoto dodatku a které jsou podkladem pro vypracování tohoto dodatku dle čl. III odst. 10 smlouvy.
2. Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dle čl. III odst. 10 a čl. XVII odst. 1 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:
 - a) **Čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy nově zní:**

„b) datum předání plně dokončeného a provozuschopného díla objednateli nejpozději dne 05. 05. 2025;“
 - b) **Čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy nově zní:**

„c) datum předání staveniště zhotovitelem objednateli nejpozději dne 12. 05. 2025.“

c) Čl. V. odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Celková cena za provedení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena na základě Nabídky a se zohledněním objednatelům schválených víceprací a prací, které nebyly provedeny (méněprací), a činí

13,571.854,67 Kč bez DPH

(slovy: **třináctmilionůpětsetšedesátjedentisícosmsetpadesátčtyři koruny českých a šedesátšedm haléřů bez DPH**)

(dále jen „celková cena“)

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné osoby a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
 - Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
 - Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

Za objednatele:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Za zhotovitele:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
Státní tiskárna cenin, s. p.


Petr Michovský
jednatel
IM-stav Praha s.r.o.

Změnový list č. 01

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Zámečnické práce – pyramida, rozebrání konstrukcí
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	20. 3. 2024
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL01

Cenový dopad:	+ 39.977,29 bez DPH
Časový dopad:	ano
Dopad do PD:	ne
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)			
Schválil: (zhotovitel)			
Kontrola: (technický dozor investora)			
Schválil: (objednatel)			

Zdůvodnění změny:

Při provádění demontáže části zastřešení dvora a pochozí lávky (pol.552 v SOD), kvůli montáži stavebního výtahu, bylo zjištěno, že spoje nejsou šroubované jak se předpokládalo, ale že jsou svařované, tedy muselo dojít k rozřezání kce a ne k demontáži rozebráním jak bylo plánováno. V rámci nutnosti montáže stavebního výtahu musela být rozmontována i část kce tzv. pyramidy – zámečnická kce, s čímž se vůbec nepočítalo.

Rozklad cen:

Ceny dle SoD a ceníku ÚRS.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

Slátní tiskárna cenin, s.p.

00001279

IM-stav Praha s.r.o.

26465728

Cena bez DPH	39 977,29
--------------	-----------

Cena s DPH	v	CZK	48 372,52
------------	---	-----	-----------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I		
	Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1		20.03.2025
	Státní tiskárna cenin, s.p.		IM-slav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		39 977,29	48 372,52
ZL č. 01	Zámečnické práce - pyramida, rozebírání kcí	39 977,29	48 372,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL č. 01 - Zámečnické práce - pyramida, rozebírání kci

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

00001279

Státní tiskárna cenin, s.p.

26465728

IM-slav Praha s.r.o.

Cena bez DPH	39 977,29
--------------	-----------

Cena s DPH	v CZK	48 372,52
------------	-------	-----------

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL č. 01 - Zámečnické práce - pyramida, rozebírání kcí

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Státní tiskárna cenin, s.p.

20.03.2025

IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 977,29

HSV - Práce a dodávky HSV	1 295,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	583,65
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	711,64
PSV - Práce a dodávky PSV	6 460,00
767 - Konstrukce zámečnické	6 460,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	29 998,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 224,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	2 224,00

SOUPIS PRACÍ

ZL č. 01 - Zámečnické práce - pyramida, rozebírání kcí

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

Státní tiskárna cenin, s.p.

IM-stav Praha s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 977,29	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 295,29	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							583,65	
563	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	4,500	72,20	324,90	CS ÚRS 2025 01
564	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	18,000	2,45	44,10	CS ÚRS 2025 01
565	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	4,500	47,70	214,65	CS ÚRS 2025 01
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							711,64	
68	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budov a halv výškv ořes 18 do 21 m	t	0,200	2 185,00	437,00	SOD 5.NP
69	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,200	304,50	60,90	SOD 5.NP
70	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3,800	13,30	50,54	SOD 5.NP
71	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,200	816,00	163,20	SOD 5.NP
D PSV Práce a dodávky PSV							6 460,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							6 460,00	
566	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	200,000	32,30	6 460,00	CS ÚRS 2025 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							29 998,00	
567	K	HZS2132R01	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný - pyramida	hod	38,000	566,00	21 508,00	CS ÚRS 2025 01
568	K	HZS2132R02	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný - řezání (nebyl šroubovaný spoj)	hod	15,000	566,00	8 490,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 224,00	
D VRN8 Další náklady na pracovníky							2 224,00	
569	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	Kč/km	139,000	16,00	2 224,00	CS ÚRS 2025 01

Změnový list č. 02

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Lešení, vybourání říms
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	20. 3. 2024
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL02

Cenový dopad:	+ 30.623,57 Kč bez DPH
Časový dopad:	ano
Dopad do PD:	ne
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)			
Schválil: (zhotovitel)			
Kontrola: (technický dozor investora)			
Schválil: (objednatel)			

Zdůvodnění změny:

Kvůli montáži a kotvení stavebního výtahu, bylo nutné ubourat část římsy na stávající budově, s čímž se nepočítalo, Pro ubourání římsy bylo nutné postavit lešení, které bylo následně demontováno, kvůli montáži výtahu.

Rozklad cen:

Ceny dle SoD a ceníku ÚRS.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v
5.NP objektu VZ I

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

00001279

Státní tiskárna cenín, s.p.

26465728

IM-stav Praha s.r.o.

Cena bez DPH

30 623,57

Cena s DPH

v

CZK

37 054,52

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I		
	Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1		20.03.2025
	Státní tiskárna cenín, s.p.		IM-stav Praha s.r.o.

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			30 623,57	37 054,52
ZL č. 02		Lešení, vybourání říms	30 623,57	37 054,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL č. 02 - Lešení, vybourání říms

Růžová 943/8, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

00001279

Státní tiskárna cenin, s.p.

26465728

IM-stav Praha s.r.o.

Cena bez DPH

30 623,57

Cena s DPH

v CZK

37 054,52

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL č. 02 - Lešení, vybourání říms

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1
Státní tiskárna cenín, s.p.

20.03.2025

IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	30 623,57
HSV - Práce a dodávky HSV	30 623,57
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 271,30
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	352,27

SOUPIS PRACÍ

ZL č. 02 - Lešení, vybourání říms

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

Státní tiskárna cenin, s.p.

IM-stav Praha s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 623,57	
D HSV Práce a dodávky HSV							30 623,57	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							30 271,30	
570	K	949411112	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m	m	11,000	1 550,00	17 050,00	CS ÚRS 2025 01
571	K	949411212	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	33,000	14,80	488,40	CS ÚRS 2025 01
572	K	949411812	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m	m	11,000	1 090,00	11 990,00	CS ÚRS 2025 01
573	K	966053121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm	m	1,700	437,00	742,90	CS ÚRS 2025 01
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							352,27	
68	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,099	2 185,00	216,32	SOD 5.NP
69	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,099	304,50	30,15	SOD 5.NP
70	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1,881	13,30	25,02	SOD 5.NP
71	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,099	816,00	80,78	SOD 5.NP

Změnový list č. 03

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Střešní okna – výměna střešních oken
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	20. 3. 2024
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL03

Cenový dopad:	+ 221.023,57Kč bez DPH
Časový dopad:	ano
Dopad do PD:	ne
Ostatní ujednání:	Bude prodloužen termín stavby

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)			
Schválil: (zhotovitel)			
Kontrola: (technický dozor investora)			
Schválil: (objednatel)			

Zdůvodnění změny:

Při demontáži prvního střešního okna bylo zjištěno, že okna jsou nevhodně oplechována hliníkem, který bohužel špatně reaguje se stávající měděnou krytinou. Navíc jsou stávající střešní okna po sundání a prozkoumání ve velmi špatném stavu, že repase by byla velmi nákladná a dodavatel by nemohl poskytnout dostatečnou záruku na repasované střešní okna. Proto dodavatel navrhuje komplet výměnu za nová střešní okna, která budou plně kompatibilní s měděnou střechou a zároveň splní současné technické parametry a záruční podmínky.

Rozklad cen:

Ceny dle SoD a ceníku ÚRS.

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

20.03.2025

00001279

26465728

221 023,57

267 438,52

Zpracovatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přílehlých částí		
	v 5.NP objektu VZ I		
	Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1		20.03.2025
	Státní tiskárna cenin, s.p.		IM-stav Praha s.r.o.

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			221 023,57	267 438,52
ZL č. 03	Střešní okna - výměna střešních oken		221 023,57	267 438,52

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL č. 03 - Střešní okna - výměna střešních oken

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

00001279

Státní tiskárna cenin, s.p.

26465728

IM-stav Praha s.r.o.

Cena bez DPH

221 023,57

Cena s DPH

v CZK

267 438,52

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL č. 03 - Střešní okna - výměna střešních oken

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Státní tiskárna cenin, s.p.

20.03.2025

IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem VCP +MP

221 023,57

Náklady ze soupisu prací

470 290,24

HSV - Práce a dodávky HSV	4 280,52
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	4 280,52
PSV - Práce a dodávky PSV	455 009,72
762 - Konstrukce tesařské	10 382,40
764 - Konstrukce klempířské	141 482,37
766 - Konstrukce truhlářské	253 858,64
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	49 286,11
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	11 000,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	11 000,00
Odečty	-249 266,67
PSV - Práce a dodávky PSV	-249 266,67
766 - Konstrukce truhlářské	-224 910,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	-24 356,67

SOUPIS PRACÍ

ZL č. 03 - Střešní okna - výměna střešních oken

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

Státní tiskárna cenin, s.p.

IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem VCP +MP							221 023,57	
Náklady soupisu celkem							470 290,24	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 280,52	
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				4 280,52	
68	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	1,203	2 185,00	2 628,56	SOD 5.NP
69	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,203	304,50	366,31	SOD 5.NP
70	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	22,857	13,30	304,00	SOD 5.NP
71	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,203	816,00	981,65	SOD 5.NP
D	PSV		Práce a dodávky PSV				455 009,72	
D	762		Konstrukce tesařské				10 382,40	
574	K	762341931	Výřezání části bednění střež z prken tl do 32 mm pl jednotlivě do 1 m2	m	3,520	175,00	616,00	CS ÚRS 2025 01
575	K	762341932	Výřezání části bednění střež z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 1 do 4 m2	m	61,040	160,00	9 766,40	CS ÚRS 2025 01
D	764		Konstrukce klempířské				141 482,37	
576	K	7640028R01	Demontáž oplechování kolem střešních oken	ks	15,000	3 200,00	48 000,00	CS ÚRS 2025 01
577	K	7642334R01	Střešní okno - oplechování pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu	kus	15,000	5 200,00	78 000,00	CS ÚRS 2025 01
578	M	VEL.ZWCMK04000T	OPLECHOVÁNÍ OKNA ZWC MK04 0000T	kus	1,000	669,42	669,42	CS ÚRS 2025 01
579	M	VEL.ZWCMK08000T	OPLECHOVÁNÍ OKNA ZWC MK08 0000T	kus	14,000	768,60	10 760,40	CS ÚRS 2025 01
580	K	998764313	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	3,000	1 350,85	4 052,55	CS ÚRS 2025 01
D	766		Konstrukce truhlářské				253 858,84	
581	K	766671003	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 98 cm	kus	1,000	2 110,00	2 110,00	CS ÚRS 2025 01
582	M	VEL.GLUMK040061Z	OKNO BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ,KYVNÉ,NOVÉ MADLO GLU MK04 0061Z	kus	1,000	8 867,77	8 867,77	CS ÚRS 2025 01
583	K	766671005	Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 140 cm	kus	14,000	2 290,00	32 060,00	CS ÚRS 2025 01
584	M	VEL.GLUMK080061Z	OKNO BÍLÉ BEZÚDRŽBOVÉ,KYVNÉ,NOVÉ MADLO GLU MK08 0061Z	kus	14,000	10 314,05	144 396,70	CS ÚRS 2025 01
585	K	7666710R01	Montáž střešního okna - zateplovacího rámu	kus	15,000	1 500,00	22 500,00	CS ÚRS 2025 01
586	M	VEL.BDXMK042000	IZOLAČNÍ RÁM+PLIS. MANŽETA BDX MK04 2000	kus	1,000	1 446,28	1 446,28	CS ÚRS 2025 01
587	M	VEL.BDXMK082000	IZOLAČNÍ RÁM+PLIS. MANŽETA BDX MK08 2000	kus	14,000	1 578,51	22 099,14	CS ÚRS 2025 01
588	K	766671R01	Drobný materiál pro montáž	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2025 01
589	K	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina přes 30 do 45°	kus	15,000	299,00	4 485,00	CS ÚRS 2025 01
422	K	998766313	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,000	2 464,65	7 393,95	SOD 5.NP
D	786		Dokončovací práce - čalounické úpravy				49 286,11	
590	K	786623111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken střešních	kus	15,000	272,00	4 080,00	CS ÚRS 2025 01
591	M	VEL.PALM087001S	LAMELOVÁ ŽALUZIE PAL M08 7001S	kus	14,000	2 975,21	41 652,94	CS ÚRS 2025 01
592	M	VEL.PALM047001S	LAMELOVÁ ŽALUZIE PAL M04 7001S	kus	1,000	2 586,78	2 586,78	CS ÚRS 2025 01
499	K	998786313	Přesun hmot pro stření a čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 12 do 24 m	%	2,000	483,20	966,39	SOD 5.NP


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				11 000,00	
	D	VRN8	Další náklady na pracovníky				11 000,00	
593	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2025 01
			Odečty				-249 266,67	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-249 266,67	
	D	766	Konstrukce truhlářské				-224 910,00	
414	K	766671R44	Repase střešního okna vyklápěcího včetně rámu, kování, těsnění a oplechování v krytině do rozměru	kus	-15,000	14 994,00	-224 910,00	SOD 5.NP
	D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				-24 356,67	
496	K	786623911	Výměna lamelové žaluzie vnitřní manuálně ovládané do oken střešních	kus	-15,000	510,00	-7 650,00	SOD 5.NP
498	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	-14,930	1 119,00	-16 706,67	SOD 5.NP

Změnový list č. 04

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Druhý nátěr truhlářských a zámečnických konstrukcí
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	20. 3. 2024
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL04

Cenový dopad:	+ 18.356,33 Kč bez DPH
Časový dopad:	ano
Dopad do PD:	ne
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)			
Schválil: (zhotovitel)			
Kontrola: (technický dozor investora)			
Schválil: (objednatel)			

Zdůvodnění změny:

V souladu s technickým listem použité barvy budou u truhlářských a zámečnických konstrukcí aplikovány dva vrchní nátěry namísto jednoho.

Rozklad cen:

Ceny dle SoD.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

00001279

Státní tiskárna cenin, s.p.

IM-stav Praha s.r.o.

26465728

Cena bez DPH

18 356,33

Cena s DPH

v

CZK

22 211,16

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I		
	Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1		20.03.2025
	Státní tiskárna cenin, s.p.		IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 356,33	22 211,16
ZL č. 04	Druhý nátěr truhlářských a zámečnických konstrukcí	18 356,33	22 211,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL č. 04 - Druhý nátěr truhlářských a zámečnických konstrukcí

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

Státní tiskárna cenín, s.p.

00001279

IM-stav Praha s.r.o.

26465728

Cena bez DPH

18 356,33

Cena s DPH

v CZK

22 211,16

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL č. 04 - Druhý nátěr truhlářských a zámečnických konstrukcí

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

Státní tiskárna cenín, s.p.

IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 356,33

PSV - Práce a dodávky PSV

18 356,33

783 - Dokončovací práce - nátěry

18 356,33

SOUPIS PRACÍ

ZL č. 04 - Druhý nátěr truhlářských a zámečnických konstrukcí

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

Státní tiskárna cenin, s.p.

IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 356,33	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				18 356,33	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				18 356,33	
482	T	K 783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	25,228	355,00	8 955,94	SOD 5.NP
			Dveře po repasy					
			"D 01" 1,42*2,13*2		6,049			
			"D 02" 1,41*2,14*2-(0,65*2+0,27*2)*2		2,355			
			Mezisoučet		8,404			
			Dřevěné zárubně stávající					
			3,411		3,411			
			Mezisoučet		3,411			
			Repase pódia pod radiátory die tabulky truhlářských výrobků					
			"T 09" 26,3*(0,38+0,13)		13,413			
			Mezisoučet		13,413			
			Součet		25,228			
487	T	K 783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	18,165	517,50	9 400,39	SOD 5.NP
			Nátěr ocelové zárubně					
			"D 04" 0,2*(0,6+2*2)		0,920			
			"D 03" 0,25*(0,8+2*2)		1,200			
			"D 05" 0,25*(0,9+2*2)		1,225			
			"D 06, D 07, D 08" 0,2*(0,7+2*2)*3		2,820			
			Mezisoučet		6,165			
			repase stavajicino zaoradi die tabulky zamecnickych konstrukci					
			"Výrobek Z 08" 12		12,000			
			Součet		18,165			