



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo evidované u objednatele pod č. 071/OS/2024
(dále jen „tento dodatek“)

mezi

Státní tiskárna cenin, s. p.

se sídlem Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl ALX, vložka 296
zastoupený: **Tomášem Hebelkou, MSc**, generálním ředitelem
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 1602011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

IM-stav Praha s.r.o.

se sídlem Praha 8 - Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 18000
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84107
zastoupený: **Petrem Michovským**, jednatelem
IČO: 26465728
DIČ: CZ26465728
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 27-7436040267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně označeny jako „smluvní strany“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 11. 2024 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jako „**smlouva**“). Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. III odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o práce, na kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (*vícepráce*), a zužuje o práce, které nemají být provedeny (*méněpráce*), a to v rozsahu změnových listů č. 1 až 3, které tvoří přílohy č. 1 až 3 tohoto dodatku a které jsou podkladem pro vypracování tohoto dodatku dle čl. III odst. 10 smlouvy.
2. Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dle čl. III odst. 10 a čl. XVII odst. 1 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:
 - a) **Čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy nově zní:**
„b) datum předání plně dokončeného a provozuschopného díla objednateli nejpozději dne 05. 05. 2025;“
 - b) **Čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy nově zní:**
„c) datum předání staveniště zhotovitelem objednateli nejpozději dne 12. 05. 2025.“

c) Čl. V. odst. 1 smlouvy nově zní:

- „1. Celková cena za provedení díla podle čl. III této smlouvy je stanovena na základě Nabídky a se zohledněním objednatelům schválených víceprací a prací, které nebyly provedeny (méněprací), a činí

3,287.657,12 Kč bez DPH

(slovy: **třimilionydvěstěosmdesátšestsetpadesátšedm korun českých a dvanáct haléřů bez DPH**)

(dále jen „celková cena“)

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy odpovědné osoby a opatřený kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli důvodu nebude vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

Za objednatele:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Za zhotovitele:

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel
Státní tiskárna cenin, s. p.

Petr Michovský
jednatel
IM-stav Praha s.r.o.

Změnový list č. 01

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu VZ I
Část:	Zámečnické práce – pyramida, rozebrání konstrukcí
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 071/OS/2024
Datum vystavení:	20. 3. 2024
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 071/OS/2024 – ZL01

Cenový dopad:	+ 20.296,07 Kč bez DPH
Časový dopad:	ano
Dopad do PD:	ne
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)			
Schválil: (zhotovitel)			
Kontrola: (technický dozor investora)			
Schválil: (objednatel)			

Zdůvodnění změny:

Při provádění demontáže části zastřešení dvora a pochozí lávky (pol.230 v SOD), kvůli montáži stavebního výtahu, bylo zjištěno, že spoje nejsou šroubované jak se předpokládalo, ale že jsou svařované, tedy muselo dojít k rozřezání kce a ne k demontáži rozebráním jak bylo plánováno. V rámci nutnosti montáže stavebního výtahu musela být rozmontována i část kce tzv. pyramidy – zámečnická kce, s čímž se vůbec nepočítalo.

Rozklad cen:

Ceny dle SoD a ceníku ÚRS.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu VZ I

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

00001279

Státní tiskárna cenin, s.p.

IM-stav Praha s.r.o.

26465728

Cena bez DPH

20 296,07

Cena s DPH

v

CZK

24 558,24

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu
VZ I
Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1
Státní tiskárna cenin, s.p.

20.03.2025
IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 296,07	24 558,24
ZL č. 01	Zámečnické práce - pyramida, rozebírání kcí	20 296,07	24 558,24

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL č. 01 - Zámečnické práce - pyramida, rozebírání kcí

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

00001279

Státní tiskárna cenin, s.p.

26465728

IM-stav Praha s.r.o.

Cena bez DPH

20 296,07

Cena s DPH

v CZK

24 558,24

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL č. 01 - Zámečnické práce - pyramída, rozebírání kci

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Státní tiskárna cenin, s.p.

20.03.2025

IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 296,07

HSV - Práce a dodávky HSV	680,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	324,25
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	355,82
PSV - Práce a dodávky PSV	3 230,00
767 - Konstrukce zámečnické	3 230,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 282,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 104,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	1 104,00

SOUPIS PRACÍ

ZL č. 01 - Zámečnické práce - pyramida, rozebírání kcí

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

Státní tiskárna cenin, s.p.

IM-slav Praha s.r.o.


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 296,07	
D HSV Práce a dodávky HSV							680,07	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							324,25	
242	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	2,500	72,20	180,50	CS ÚRS 2025 01
243	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	10,000	2,45	24,50	CS ÚRS 2025 01
244	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	2,500	47,70	119,25	CS ÚRS 2025 01
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							355,82	
27	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovu a halv výškv přes 18 do 21 m	t	0,100	2 185,00	218,50	SOD 4.NP
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,100	304,50	30,45	SOD 4.NP
29	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k	t	1,900	13,30	25,27	SOD 4.NP
30	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,100	816,00	81,60	SOD 4.NP
D PSV Práce a dodávky PSV							3 230,00	
D 767 Konstrukce zámečnické							3 230,00	
245	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	100,000	32,30	3 230,00	CS ÚRS 2025 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							15 282,00	
246	K	HZS2132R01	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný - pyramida	hod	20,000	566,00	11 320,00	CS ÚRS 2025 01
247	K	HZS2132R02	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný - řezání (nebyl šroubovaný spoj)	hod	7,000	566,00	3 962,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 104,00	
D VRN8 Další náklady na pracovníky							1 104,00	
248	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	Kč/km	69,000	16,00	1 104,00	CS ÚRS 2025 01

Změnový list č. 02

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu VZ I
Část:	Lešení, vybourání říms
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 071/OS/2024
Datum vystavení:	20. 3. 2024
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 071/OS/2024 – ZL02

Cenový dopad:	+ 13.935,31 Kč bez DPH
Časový dopad:	ano
Dopad do PD:	ne
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)			
Schválil: (zhotovitel)			
Kontrola: (technický dozor investora)			
Schválil: (objednatel)			

Zdůvodnění změny:

Kvůli montáži a kotvení stavebního výtahu, bylo nutné ubourat část římsy na stávající budově, s čímž se nepočítalo. Pro ubourání římsy bylo nutné postavit lešení, které bylo následně demontováno, kvůli montáži výtahu.

Rozklad cen:

Ceny dle SoD.a ceníku ÚRS.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu VZ I

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

Státní tiskárna cenin, s.p.

00001279

IM-stav Praha s.r.o.

26465728

Cena bez DPH

13 935,31

Cena s DPH

v

CZK

16 861,73

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu		
	VZ I		
	Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1		
	Státní tiskárna cenín, s.p.		20.03.2025
	IM-stav Praha s.r.o.		

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		13 935,31	16 861,73
ZL č. 02	Lešení, vybourání říms	13 935,31	16 861,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL č. 02 - Lešení, vybourání řims

Objednatel	Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1	Termín	20.03.2025
Státní tiskárna cenin, s.p.			00001279
IM-stav Praha s.r.o.			26465728

Cena bez DPH	13 935,31
--------------	-----------

Cena s DPH	v CZK	16 861,73
------------	-------	-----------

Projektant	Zpracovatel
Objednavatel	Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL č. 02 - Lešení, vybourání říms

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Státní tiskárna cenin, s.p.

20.03.2025

IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 935,31

HSV - Práce a dodávky HSV

13 935,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 771,60

997 - Doprava suří a vybouraných hmot

163,71

SOUPIS PRACÍ

ZL č. 02 - Lešení, vybourání říms

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

Státní tiskárna cenin, s.p.

IM-slav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 935,31	
D HSV Práce a dodávky HSV							13 935,31	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							13 771,60	
249	K	949411112	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m	m	5,000	1 550,00	7 750,00	CS ÚRS 2025 01
250	K	949411212	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v přes 10 do 20 m za každý den použití	m	15,000	14,80	222,00	CS ÚRS 2025 01
251	K	949411812	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v přes 10 do 20 m	m	5,000	1 090,00	5 450,00	CS ÚRS 2025 01
252	K	966053121	Vybourání části ŽB říms vyložených do 250 mm	m	0,800	437,00	349,60	CS ÚRS 2025 01
D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot							163,71	
27	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,046	2 185,00	100,51	SOD 4.NP
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,046	304,50	14,01	SOD 4.NP
29	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	0,876	13,30	11,65	SOD 4.NP
30	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,046	816,00	37,54	SOD 4.NP

Změnový list č. 03

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu VZ I
Část:	Druhý nátěr truhlářských a zámečnických konstrukcí
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 071/OS/2024
Datum vystavení:	20. 3. 2024
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 071/OS/2024 – ZL03

Cenový dopad:	+ 45.028,28 Kč bez DPH
Časový dopad:	ano
Dopad do PD:	ne
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)			
Schválil: (zhotovitel)			
Kontrola: (technický dozor investora)			
Schválil: (objednatel)			

Zdůvodnění změny:

V souladu s technickým listem použité barvy budou u truhlářských a zámečnických konstrukcí aplikovány dva vrchní nátěry namísto jednoho.

Rozklad cen:

Ceny dle SoD.

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu VZ I

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1 20.03.2025
Státní tiskárna cenín, s.p. 00001279

IM-stav Praha s.r.o. 26465728

Cena bez DPH 45 028,28

Cena s DPH v CZK 54 484,22

Projektant Zpracovatel

Objednavatel Zhotovitel

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba:	Stavební úpravy stávajících prostorů chodby a přilehlých částí ve 4.NP objektu		
	VZ I		
	Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1		
Stavba:	Státní tiskárna cenin, s.p.		20.03.2025
			IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 028,28	54 484,22
ZL č. 03	Druhý nátěr truhlářských a zámečnických konstrukcí	45 028,28	54 484,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

ZL č. 03 - Druhý nátěr truhlářských a zámečnických konstrukcí

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

00001279

Státní tiskárna cenin, s.p.

26465728

IM-stav Praha s.r.o.

Cena bez DPH

45 028,28

Cena s DPH

v CZK

54 484,22

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Zhotovitel

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

ZL č. 03 - Druhý nátěr truhlářských a zámečnických konstrukcí

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

20.03.2025

Státní tiskárna cenin, s.p.

IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 028,28

PSV - Práce a dodávky PSV

45 028,28

783 - Dokončovací práce - nátěry

45 028,28

SOUPIS PRACÍ

ZL č. 03 - Druhý nátěr truhlářských a zámečnických konstrukcí

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1
Státní tiskárna cenin, s.p.

20.03.2025

IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 028,28	
o PSV Práce a dodávky PSV							45 028,28	
D 783 Dokončovací práce - nátěry							45 028,28	
222	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	100,162	355,00	35 557,51	SOD 4.NP
Dveře po repasy								
"D.01" 1,17*2,07*2*1,1-0,34*2*2					3,968			
"D.02" 1,16*2,09*2*1,1-0,34*2*2					3,974			
"D.03" 1,16*2,08*2*1,1-0,34*2*2					3,948			
"D.04" 0,9*2,07*2*1,1					4,090			
"D.05" 1,17*2,08*2*1,1-0,34*2*2					3,942			
"D.09" 0,61*2,08*2*1,1					2,791			
"D.11" 1,15*2,08*2*1,1					5,212			
"D.12" 0,76*2,09*2*1,1					3,428			
"D.13" 0,79*2,1*2*1,1					3,650			
"D.14" 0,88*2,04*2*1,1					3,949			
"D.15" 0,9*2,12*2*1,1					4,188			
"D.17" 1,45*2,04*2*1,1					6,508			
"D.18" 0,76*2*2*1,1					3,344			
"D.19" 0,76*2*2*1,1					3,344			
"D.20" 0,6*1,89*2*1,1					2,627			
"D.21" 0,6*2,02*2*1,1					2,666			
"D.22" 0,6*2,02*2*1,1					2,686			
Mezisoučet					64,314			
Dřevěné zárubně								
35,848					35,848			
Mezisoučet					35,848			
Součet					100,162			
225	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	18,301	517,50	9 470,77	SOD 4.NP
Nátěry repasovaných dveří včetně rámové zárubně								
"D.05" 1,48*2,14*2*1,1					6,988			
"D.08" 1,48*2,12*2*1,1					6,903			
Nátěr repasovaných dveří bez zárubně								
"D.07" (1,02*2,28*2*1,1*2)*1,1					2,666			
Nátěr ocelové zárubně								
"D.07" 0,3*(2,28*2+1,22)					1,734			
Součet					18,301			